

To: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
From: (10)(2e)
Sent: Wed 7/22/2020 8:28:44 AM
Subject: RE: Naar aanleiding PO (10)(2e)
Received: Wed 7/22/2020 8:28:44 AM

Hi,

Prima, zie kleine aanpassingen.

groetjes

(10)(2e)

(10)(2e)

@ (10)(2e)@minvws.nl
 (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Verzonden: maandag 20 juli 2020 17:01

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Onderwerp: Naar aanleiding PO (10)(2e)

Hoi (10)(2e)

Omdat we afgelopen donderdag nogal veel punten hebben besproken, heb ik even de afspraken die we tijdens het gesprek met (10)(2e) hebben gemaakt vastgelegd.

Wanneer jij akkoord bent, deel ik ze ook even met (10)(2e)

1. DPIA

Wordt vastgesteld in de privacyboard, doel is daarna zo spoedig mogelijk te herijken. Opdracht wordt door de privacyboard gegeven en aangestuurd; TBO biedt eventueel ondersteuning bij de uitvoering.

Voor wat betreft het informatiebeveiligingsbeleid geldt dat er één document is waar alles (gebaseerd op BIO en NEN7510) op gebied van beveiliging en privacy is beschreven en vastgelegd. Dit is derhalve breder dan allen privacybescherming. Wordt daarom door het programma PGB2.0 uitgevoerd.

Acties:

- Opdracht herijken DPIA (privacyboard)
- Vaststellen informatiebeveiligingsbeleid (Programmaraad)

2. Uitbreiding capaciteit conversieteam.

Onder meer door het vervangen van TNS binnen de moet het conversietool voor PGB1.0 worden aangepast. Met de huidige bezetting lukt dat niet. SVB zal bij VWS een verzoek indienen de capaciteit uit te breiden voor ten behoeve van de conversie vanuit PGB1.0. Het op korte termijn inwilligen van dit verzoek is van cruciaal belang voor de voortgang van het programma.

Actie: Indienen aanvraag capaciteitsuitbreiding (SVB)

3. Opstarten activiteiten in het kader van opzet en inrichting Structureel Beheer.

Na (10)(2g) van (10)(2e) en (10)(2e) nemen zij initiatief voor het schrijven van een voorstel "Hoe verder" samen met SVB. Binnen SVB is hiervoor een programmamanager aangewezen.

Actie: (10)(2e) nemen initiatief tot maken van een afspraak met programmamanager SVB.

4. Status uitkomsten themasessies.

Tijdens de themasessies die in de periode februari 2020 – april 2020 hebben plaatsgevonden zijn ook afwegingen gemaakt en aannames gemaakt op juridisch/wettelijk vlak. Het is van belang de status van deze af- en overwegingen te weten.

Actie: WWS ((10)(2e)) vraagt (10)(2e) een overzicht van de benoemde punten op te leveren en per punt de status dan wel de verwachting aan te geven wanneer hierover duidelijkheid komt.

5. Zvw

SVB vraagt zich af of er inmiddels duidelijkheid is over de oplossingsrichting voor Zvw. In het trekkingsrecht is mogelijk sprake van één afwijking ten opzichte de procesgang die voor de andere wetten wordt gevolgd. Dit betreft een extra check door de zorgverzekeraar voordat een declaratie kan worden betaald. Hierover zou nog worden gesproken tussen partijen. WWS ((10)(2e)) stuurt herinnering aan ZN ((10)(2e)). Overigens is wel de intentie dat het proces voor alle budgethouders binnen de Zvw via de SVB te laten lopen.

Actie: WWS herinnert ZN aan het leveren van een notitie voor de programmaraad van 30 juli 2020.

6. SVB vraagt zich af op welke wijze de kosten voor de doorontwikkeling van PGB1.0 worden doorbelast.

WWS geeft aan dat in het OGON is afgesproken dat WWS met een voorstel komt.

Actie: Opstellen doorbelastingsvoorstel doorontwikkeling PGB1.0 door WWS.

7. Door het verschuiven van de functionaliteiten ten behoeve van de Wet Poortwachter van het Z-domein naar het F-domein moet SVB een formele opdracht ontvangen.

Actie: WWS verzorgt de verstrekking van een opdracht aan SVB voor het realiseren van de noodzakelijke functionaliteiten binnen

het F-domein.

8. Financiering niet geleverde zorg.

Binnen alle maatregelen die zijn getroffen naar het uitbreken van het COVID19 virus moet worden bijgehouden hoeveel is betaald voor niet geleverde zorg.

Actie: SVB ondersteunt de Zorgkantoren met de registratie van welke kosten gepaard gaan met "niet geleverde zorg".

9. Uitvoeren PGB risicoscan.

Deze ligt stil in tegenstelling wat elders mogelijk is gesteld in afwachting van vervolgbericht van VWS.

10. Samenwerking ICT SVB.

Gezien de steeds verdergaande samenwerking met de ICT afdeling van de SVB heeft (10)(2e) behoefte aan een kennismaking met

(10)(2e) (Manager ICT) van de SVB. Daarin kan hij (10)(2e) ook direct introduceren bij (10)(2e)

Actie: SVB ((10)(2e)) zorgt voor leggen van contact tussen (10)(2e)

Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)