

Voortgangsrapportage 7

Project	Hotspot Covid 19	Rapportageperiode	11-9-2020 t/m 12-10-2020
Projectmedewerkers	Projectteam COVID-19	Datum	12-10-2020
Start project	Maart 2020	Einddatum project	31-12-2021

Belangrijkste resultaten uit de afgelopen periode

- Inventarisatiefase helpt directies nadert afronding
- Uitname Appberichten van > 100 sleutelfiguren en appgroepen, nu inzet vooral op opschonen
- Doorstart app-archivering en e-mailarchivering (ter bespreking a.d.h.v. memo's)

Belangrijkste gebeurtenissen uit de afgelopen periode

- Bijdrage geleverd aan interdepartementale kennisdeling
- Verbetering relatie RIVM
- Inzet Doxis tot 1-12 veiliggesteld
- Kennissessies over archivering en hotspot verzorgd voor buitendiensten en zbo's

Vooruitblik naar komende periode (4 weken)

- Inzet software opschonen en toetsen uitgenomen Appberichten
- Vervolg inventarisatiefase en beschrijving hotspotlijst bij buitendiensten
- Opleveren en bespreken concept adviesrapporten bij directies
- Inzet zoek en vind voor verdere inventarisatie van documentlocaties

Risico's en onduidelijkheden

1. Besluitvorming over uitvoering e-mailarchivering;
2. Besluitvorming over inzet van software voor uitnemen en opschonen van appberichten;
3. Enkele ZBO's willen gebruik maken van ondersteuning project (Dopingautoriteit, NZA, ZonMW, CAK)
4. Team WOB heeft met 'zoek en vind' de schijven van 9 directies geïnventariseerd. Gebruik van de software voor alle directies is nu niet aan de orde. Dit vertraagt de inventarisatiefase.
5. Beschikbaarheid van directies voor inventarisatiefase blijft soms beperkt agv drukte rond 2e golf. Wil is er, tijd ontbreekt soms. Ook dit zorg voor vertraging inventarisatiefase.

Gevraagde acties

1. Besluit vervolg vraagstuk e-mailarchivering n.a.v. memo project
2. Besluit vervolg vraagstuk software appberichten n.a.v. memo project
3. Akkoord extra ondersteuning ZBO's
4. Akkoord bijstellen planning inventarisatiefase

Status projectactiviteiten

1. Inventarisatie en advisering VWS kern:
 - a. Vertraagde directies (mondelijke toelichting (10)(2a))
2. Beschrijven hotspot
 - a. Meer begeleiding aantal buitendiensten nodig
3. (Ondersteuning bij) inventarisatie en advies buitendiensten en ZBO's
 - a. Buitendiensten worden geadviseerd over uitvoeren inventarisaties. Ondersteuning hierbij vindt vooralsnog niet plaats. Kan alleen veranderen als stuurgroep hier anders over besluit.

4. Archivering appberichten
 - a. Opschonen vertraagd
5. Archivering overig
 - a. Geen bijzonderheden