



Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Infrastructuur



Lancering CoronaMelder

planning

21 september 2020



Politieke tijdpad

Politieke tijdpad is nu leidend voor de planning en dus uitgangspunt.

Op basis van onderstaande planning wordt uitgegaan van 5 oktober als lanceerdatum

- ✓ Het voorstel is op 3 september 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.
- ✓ Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en voor Justitie en Veiligheid (J&V) vindt plaats op 15 september 2020.
- ✓ De commissies VWS en JenV van de senaat bespreken op 22 september 2020 de nadere procedure, ervan uitgaande dat de memorie van antwoord de Kamer uiterlijk vrijdag 18 september 2020 bereikt.
 - ❑ Mogelijk behandeling EK op 29 september
 - ❑ Publicatie in Staatscourant dagen erna
 - ❑ Maandag 5 oktober (zondagavond 4 oktober) lancering CoronaMelder



CoronaMelder-app

- ✓ 15 september nieuwe release CoronaMelder app vanwege gewijzigde testbeleid.
- ❑ 4 oktober nieuwe release Coronamelder app t.b.v. lancering.
- ❑ Op 1 november wordt de app inactief vanwege het verlopen van PKI0verheid certificaten en moeten mensen de lanceerversie of hoger van de app gedownload hebben.



De gebruiker van de app

- ✓ Vanaf 17 augustus is er de Helpdesk CoronaMelder (0800-1280)
- ✓ Vanaf 11 september is deze ook per mail bereikbaar via www.coronamelder.nl.
- Op 29 september (na akkoord EK) instructie naar helpdesk
- Vanaf 1 oktober kunnen mensen die een testafspraak maken via de website www.coronatest.nl ook aangeven dat ze de app gebruiken en een notificatie hebben ontvangen.
- 4 oktober: aanpassing website www.coronamelder.nl van praktijktest naar lancering
- Vanaf 5 oktober vraagt het call center (0800-1202) aan mensen of ze een notificatie hebben, datum hiervan en datum contact in notificatie
- Op maandag 5 oktober kunnen Nederlanders 16+ een nieuwe versie van de app downloaden
- Op maandag 5 oktober kunnen Nederlanders 16+ melding maken van misbruik van de app via: PM
- In de week van 5 oktober start de publiekscampagne
- Vanaf half oktober vraag www.coronatest.nl aan mensen die online een afspraak maken naast of ze een notificatie hebben de datum hiervan en datum contact in notificatie.



Testen & Bron en Contactopsporing

- ✓ Op 18 september zijn alle samenwerkingsovereenkomsten VWS – GGD (25x) getekend
- ❑ Op 25 september zijn alle aanvullende acties uit de Uitvoeringstoets en Evaluatie Praktijktesten uitgevoerd
- ❑ Op 1 oktober aangepaste belscripts call centers (aanvragen testen en BCO bij 25 GGD'en)
- ❑ Op 4 oktober eindigen de praktijktesten
- ❑ Op 5 oktober zijn alle GGD-en klaar voor het werken met het webportaal en CoronaMelder in het BCO-werkproces
 - Alle BCO-medewerkers hebben (de aangepaste) e-learning gezien
 - Alle BCO-medewerkers zijn geautoriseerd voor het webportaal
 - Het helpdesknummer 088- (10)(2e) voor GGD-medewerkers met vragen is bekend




Doorlopende Evaluatie

- ✓ 10 september eerste versie dashboard
- ❑ 28 september: gegevenslevering door GGD GHOR loopt structureel (wekelijks)
- ❑ 21 – 24 september: analyse 0-meting en vragenlijst RIVM beschikbaar
- ❑ 5 – 19 oktober lifelines panelonderzoek
- ❑ 12 – 26 oktober LISS-panelonderzoek
- ❑ Begin november: eerste evaluatiebrief aan TK



Transitiefase: *naar dienstverlening, ontwikkeling & beheer*

- Geleidelijke afbouw programma activiteiten en opbouw ontwikkeling en beheer door gecontracteerde partijen (on-going)



- ❑ Per 1 oktober in positie brengen van CIBG als hoofdaannemer/regievoerder beheer van de Backend en DICTU voor (door)ontwikkeling en beheer van CoronaMelder app
- ❑ 5 oktober (livegang): Inrichten van changemanagement proces op volledige dienstverleningsketen, inclusief GGD gerelateerde schakels: CoronIT; Webportal; Coronawebsite