

Gezamenlijk actieplan Stuurgroep VWS – GGD GHOR versie 9 september 2020

4	<p>Vorbereiding 25 GGD'en (op 5 oktober zijn alle GGD-en klaar voor het werken met het webportaal en CoronaMelder in het BCO-werkproces</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alle BCO-medewerkers hebben (de aangepaste) e-learning gezien - Alle BCO-medewerkers zijn geautoriseerd voor de webportal - Het helpdeskennummer 088 (10)(2e) voor GGD-medewerkers met vragen is bekend 	5 oktober	(10)(2e) (10)(2e)
5	<p>Opzet Evaluatiemodel</p> <ul style="list-style-type: none"> - afspraken gegevenslevering GGD (CoroniIT) - Eerste proeflevering - Tweede proeflevering - Def dagelijkse levering - Start 'dashboard' (delen met GGD GHOR) 	<p>9 september</p> <p>18 september</p> <p>25 september</p> <p>5 oktober</p> <p>5 oktober</p>	<p>(10)(2e) (10)(2e)</p> <p>(10)(2e) (10)(2e)</p> <p>(10)(2e) (10)(2e)</p>
6	<p>Samenwerkingsovereenkomsten (nu 24 getekende overeenkomsten)</p>	18 september	GGD'en
7	<p>Wettelijke grondslag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het voorstel is op 3 september 2020 aangenomen door de Tweede Kamer. - Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en voor Justitie en Veiligheid (J&V) vindt plaats op 15 september 2020. - De commissies bespreken op 22 september 2020 de nadere procedure, ervan uitgaande dat de memorie van antwoord de Kamer uiterlijk vrijdag 18 september 2020 bereikt. - De commissies VWS en JenV van de senaat spreken 22 september over de nadere procedure. (uitkomst delen met Stuurgroep) <p>Onder voorbehoud</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Behandeling EK op 29 september</i> - <i>Publicatie in Staatscourant dagen erna</i> - <i>Maandag 5 oktober (zondagavond 4 oktober) lancering CoronaMelder en start publiekscampagne (delen met GGD GHOR).</i> 	5 oktober	<p>(10)(2e)</p> <p>(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)</p>

Gezamenlijk actieplan Stuurgroep VWS – GGD GHOR versie 9 september 2020

8	Delen voortgang onderzoek RIVM naar a-sympomatisch testen		(10)(2e)
---	---	--	----------