

**To:** (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>;  
**Cc:** (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>;  
**From:** (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>;  
**Sent:** Tue 7/7/2020 9:20:58 PM  
**Subject:** RE: SPOED vervolgbegroting en doorzetten projectactiviteiten  
**Received:** Tue 7/7/2020 9:20:59 PM  
[image004.jpg](#)

Hoi

Ik ben inhoudelijk overtuigd, maar het bedrag (een vertienvoudiging) vind ik nogal wat.  
 Hebben we voldoende expertise om dat te beoordelen?

Gr (10)(2e)



(10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>  
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |  
 Parnassusplein 5 | Postbus 20350 2500 EJ Den Haag |  
 (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

**Van:** (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

**Verzonden:** dinsdag 7 juli 2020 12:26

**Aan:** (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>;

**CC:** (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>;

**Onderwerp:** RE: SPOED vervolgbegroting en doorzetten projectactiviteiten

Dag (10)(2e)

Ik heb met GGD GHOR gesproken over deze aanvullende begroting. Signaal is: dit is nodig en verantwoord. Mijn advies is om akkoord te gaan.

**Achtergrond:**

De eerste begroting had betrekking op de realisatie van CoronIT. Dat is in 2 maanden gelukt ipv 3 maanden (waar een prijskaartje aan hangt qua tarieven), wat wel een erg mooie prestatie is.  
 Waarom de aanvullende begroting?

- 1) er zijn extra realisatiekosten ivm de uitbreiding van eisen aan het systeem die we ism anderen (oa RIVM) stellen. Oa:
  - 2000 extra gebruikers door inschakeling van het callcenter
  - bouw aanmeld portal incl Digid
  - automatische terugkoppeling uitslagen via veilige mail
  - noodzakelijke koppeling met HP Zone en Osiris
  - landelijke dekking laboratoria die mee doen met Covid diagnostiek
  - wens tot benutting data tbv surveillance en onderzoek RIVM
  - terugkoppeling huisartsen en zorginstellingen inregelen (is ook wens Kamer)

2) de begroting destijds bevatte nog niet de maandelijkse onderhouds- en doorontwikkelkosten. Er was toen wel een indicatie dat het om enkele tonnen per maand kon gaan. Door de aanvullende eisen komt dat nu uit op (10)(2b)

3) We zien dat het systeem niet alleen voor Corona maar ook voor evt toekomstige uitbraaksituaties bruikbaar zal zijn. Daarmee is het een duurzame investering. Ik stel wel voor om hen te vragen ons in het najaar inzicht te geven in de kosten na 31-12. Wat is het exitperspectief? Het kan niet zo zijn dat we tot in eeuwigheid aan dit uitgavenniveau vastzitten. Telefonisch gaf men al wel aan dat de kosten per maand zullen dalen op termijn.

Mvg  
 (10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work  
[www.blackberry.com](http://www.blackberry.com)

**Van:** (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>  
**Datum:** maandag 06 jul. 2020 10:56 PM  
**Aan:** (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>  
 <(10)(2e)@minvws.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>  
**Kopie:** (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>  
**Onderwerp:** RE: SPOED vervolgbegroting en doorzetten projectactiviteiten

Hoi

Ik heb de allereerste offerte / begroting goed gekeurd en had niet verwacht dat er nu al weer zo omvangrijk bedrag aan toegevoegd zou worden. Er was toen discussie over het bedrag dat tot einde van dit jaar zou lopen. Ik ben dus ook wel benieuwd waarom dit zo omvangrijk is

Gr (10)(2e)




(10)(2e) (10)(2e)  
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |  
 Parnassusplein 5 | Postbus 20350 2500 EJ Den Haag |  
 (10)(2e)  
 (10)(2e)@minvws.nl

**Van:** (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>  
**Verzonden:** maandag 6 juli 2020 20:46  
**Aan:** (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>  
 <(10)(2e)@minvws.nl>  
**CC:** (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>  
 <(10)(2e)@minvws.nl>  
**Onderwerp:** RE: SPOED vervolgbegroting en doorzetten projectactiviteiten

Voor de duidelijkheid, ik kreeg het verzoek eerder omdat ik rondom het klant-contact centrum de overeenkomst had geregeld. Daarmee werd ik het loket voor deze begroting. Goed dat het nu zo loopt.

(10)(2e) (10)(2e)  
 (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)  
 (10)(2e) (10)(2e)  
 (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)  
 (10)(2e)  
 (10)(2e)



(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)  
(10)(2e)

(10)(2e)  
(10)(2e)

(10)(2e)  
(10)(2e)

(10)(2e)  
(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)  
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)  
(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)


(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)  
(10)(2e) (10)(2e)

Dubbel

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)



Dubbel