


Status van Notificatie-app

PRELIMINAIR

 Op schema om op tijd af te zijn

 Stappen nodig om op tijd af te zijn maar haalbaar

 Nog veel te doen om op tijd af te zijn

Voorwaarden voor lancering	Criteria voor toetsing op 1 september	Status	Uitleg op status
2 Bescherming privacy, veiligheid en juridische grondslag	Goedkeuring van o.a. DPIA door AP en FOX-IT; pentest zonder kritieke punten; juridische validatie door landsadvocaat	Y	Geel: pentesten worden opnieuw ingepland startende vanaf 10/8 in de acceptatieomgeving. Groen: Advies AP op DPIA wordt uiterlijk 28 juli verwacht. Juridische validatie door Landsadvocaat: geen ontwikkelingen.
9 Kwaliteit van app, backend, website en callcenter	Positieve test in Twente, alle blocking issues zijn verholpen	Y	Geel: Uitgangspunt voor de samenwerking met CIBG/KPN als nieuwe beheerpartij voor de backend om per 17 augustus een werkende ketenomgeving opgeleverd te hebben. Groen: Aanbestedingstraject voor inzet Callcenter loopt. Selectie kandidaat uiterlijk 24 juli. Website is inmiddels gelanceerd en beheer- en supportorganisatie voor website wordt ingericht.
1 Epidemiologische waarde	Wetenschappelijke onderbouwing dat de app bijdraagt aan het verminderen van de verspreiding van het virus	Y	Meetbare indicatoren worden opgesteld. Onderzoeksopzet wordt gemaakt hoe benodigde gegevens te verzamelen. Na goedkeuring door begeleidingscommissie op voorgestelde werkwijze kan de gekozen onderzoeksopzet worden uitgewerkt.
3 Interoperabiliteit met (buur)landen	Vastgestelde interoperabiliteitsregels met alle EU lidstaten die de decentrale-methode gebruiken, bijv. Duitsland, Italië, Ierland	G	Afspraken over techniek zijn gemaakt. Wachten is nu op finale specificaties en beschikbaarheid van de "EU federal gateway server". Verdere ontwikkeling is mogelijk vanaf eind juli. Testen in Europees verband op zijn vroegst vanaf 2 ^e helft van augustus.
4 Gunstig adoptiepotentieel	wetenschappelijke inschatting van effectiviteit bij bepaalde adoptiegraad	G	Wetenschappelijke inschatting is inmiddels beschikbaar en gedeeld met communicatie voor gebruik in publiekscampagne.
5 Onderschrijving door experts, taskforce en begeleidingscommissie	Positieve lanceeradvies door begeleidingscommissie en taskforce	G	Op 14 juli hebben de voorzitters van Begeleidingscommissie en Taskforces zich positief uitgesproken over de voorgenomen lancering per 1 september.
6 Toegankelijkheid	WCAG2.1 geïmplementeerd (goedkeuring door accesibility.nl)	G	Validatie externe toegankelijkheid is afgerond door Accesibility.nl. Rapportage is beschikbaar.
7 Gebruiksvriendelijkheid	Als de bevindingen van het eigen onderzoeksteam, de taskforce gedragswetenschappers, universiteit Twente en Ruigrok positief zijn.	G	Labtest en veldtest in Twente zijn afgerond met een positief resultaat. Definitief rapport wordt eind week 30 opgeleverd Alle testen met specifieke focusgroepen zijn inmiddels afgerond.
8 GGD-proces voor app gereed	Volledig geteste en verbeterde GGD processen voor implementatie webtool t.h.v. melden positieve test in app	G	Testen en trainen van GGD-en gepland voor periode juli-augustus. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van een webportal voor de app; e-learning en vaste BCO-contactpersonen bij de GGD'en.
10 Partners voor ambassadeurschap	Netwerk van partners en toolkit gereed voor lancering	G	Partnerstrategie is bepaald en shortlist van organisaties vastgesteld. Uit eerste rondgang komen zowel directe toezeggingen (zoals MKB Nederland, Vereniging van Hogescholen en ANWB), maar ook meer afwachtende reacties (b.v. Actiz en Vereniging van Openbare Bibliotheken
11 Publiekscampagne	Publiekscampagne gereed voor lancering	G	Campagneplan is goedgekeurd. De productie van de benodigde middelenmix is gestart.
12 Evaluatie (vh Monitoring)	Werkwijze voor evaluatie afgestemd met begeleidingscommissie	G	Voorstel voor evaluatiemodel is in concept gereed en kan b.v. worden besproken in de Begeleidingscommissie van 6 of 13 augustus. De Taskforce Gedragswetenschappen heeft inmiddels ook instemmend gereageerd op het evaluatiemodel.