

**To:** [redacted] @rivm.nl; [redacted] @rivm.nl  
**Cc:** [redacted] @rivm.nl; [redacted] @rivm.nl  
**From:** [redacted]  
**Sent:** Thur 12/3/2020 8:35:40 AM  
**Subject:** RE: Planningsissue: Beschikbaarheid rapportagetools vanaf 4 jan 2021?  
**Received:** Thur 12/3/2020 8:35:40 AM

Goedemorgen [redacted]

Jij kan zelf als [redacted] sturen op de planning, in goed overleg met [redacted]

Vanaf 4 jan 2021 is het sowieso mogelijk om volgens de werkwijze van het RVP queries op de database toe te passen.

Er is overigens nog een issue, nl. de scoping van de rapportage tooling.  
Vanuit EPI is een wijziging op de registratie voorgesteld (die veel onrust heeft veroorzaakt bij de huisartsen en hun leveranciers) en dat heeft ook impact op de dataflow en tooling voor de rapportage.  
Graag jouw aandacht hiervoor.

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e  
[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e  
[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e

RIVM Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

T: +31 (0) 30 [redacted] | M: +31(0)6 [redacted] | Kamer [redacted] [redacted]  
Aanwezig [redacted]

---

**From:** [redacted] @rivm.nl  
**Sent:** donderdag 3 december 2020 09:11  
**To:** [redacted] @rivm.nl; [redacted] @rivm.nl  
**Cc:** [redacted] @rivm.nl; [redacted] @rivm.nl  
**Subject:** RE: Planningsissue: Beschikbaarheid rapportagetools vanaf 4 jan 2021?

Beste [redacted]

Dit is geen fijn bericht. Week 8 is eind februari?!  
Dit zal niet de enige vertraging zijn. Goed om te evalueren (en hopelijk nog bij te sturen) waarom de planning niet gehaald wordt.

Ondersteuning van de monitoring kan dan met een periodieke export van (een selectie van) het databestand. Ik zal met EPI overleggen welke data/variabelen zij nodig hebben, wat het beste format is en hoe vaak ze dit willen ontvangen.  
's Nachts klaarzetten van het bestand is misschien een goede optie?

Gr., [redacted]

---

**From:** [redacted] @rivm.nl  
**Sent:** woensdag 2 december 2020 12:49  
**To:** [redacted] @rivm.nl; [redacted] @rivm.nl  
**Cc:** [redacted] @rivm.nl  
**Subject:** Planningsissue: Beschikbaarheid rapportagetools vanaf 4 jan 2021?

Hoi [redacted] en [redacted]

De rapportagetools t.b.v. de monitoring worden week 8 opgeleverd.

Toch moet er monitoring mogelijk zijn vanaf 4 jan 2021, de verwachte startdatum van de vaccinatiecampagne.

Welke opties zijn er om toch de monitoring te ondersteunen vanaf 4 jan?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e  
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

**RIVM Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven**

**T: +31 (0) 30** 5.1.2e | **M: +31(0)6** 5.1.2e | **Kamer:** 5.1.2e 5.1.2e

Aanwezig 5.1.2e