



Onderwerpen	Maand	okt		okt		nov		nov		dec		dec		jan	jan	
	Week	wk 41	wk 42	wk 43	wk 44	wk 45	wk 46	wk 47	wk 48	wk 49	wk 50	wk 51	wk 52	wk 53	wk 1	wk 2
Gesprekken met DVP																
interface aanpassen																
testen interface																
SAP aanpassing																
<b>4 IT - HIS modules</b>																
contact NedXis																
Bepalen vergoeding aanpassingen HIS door VWS																
Contracten met HIS-leveranciers t.b.v financiering																
HISen informeren over planning op hoofdlijnen																
<i>Deel 1 - selectie en beoordelen</i>																
Specificaties vaststellen voor medische risicogroepen door medisch specialisten																
NHG voert gebruikersonderzoek HIS-leveranciers																
Specificaties door NHG obv GR-advies en vaccinkenmerken																
HIS leveranciers bouwen deel 1 COVID-module																
oplevering deel 1 - selectie en beoordelen													20-dec			
<i>Deel 2 - uitnodigen</i>																
Besluitvorming rol huisarts in uitnodigingen doelgroep																
Specificaties door NHG na besluit rol HA in uitnodigen																
HIS leveranciers bouwen deel 2 COVID-module																
oplevering deel 2 - uitnodigen														27-dec		
<i>Deel 3 - vaccinatie en registratie</i>																
Besluitvorming wijze van registratie																
Specificaties door NHG na besluit rol HA in uitnodigen																
HIS leveranciers bouwen deel 3 COVID-module																
oplevering totale modules																
<b>5 Bestellen vaccins en logistiek</b>																
Huisartsen selecteren doelgroep																
Huisartsen bestellen vaccins																
Levering vaccins																
Alternatief: uitleveren vaccins zonder bestelling. Hoe verdeel je deze dan?																
<b>6 Uitnodigen door huisartsen/zorginstellingen</b>																





Onderwerpen	Maand	jan	jan	febr	febr	febr	febr	mrt	mrt	mrt	mrt	mrt	apr
	Week	wk 3	wk 4	wk 5	wk 6	wk 7	wk 8	wk 9	wk 10	wk 11	wk 12	wk 13	wk 14
Gesprekken met DVP													
interface aanpassen													
testen interface													
SAP aanpassing													
<b>4 IT - HIS modules</b>													
contact NedXis													
Bepalen vergoeding aanpassingen HIS door VWS													
Contracten met HIS-leveranciers t.b.v financiering													
HISen informeren over planning op hoofdlijnen													
<i>Deel 1 - selectie en beoordelen</i>													
Specificaties vaststellen voor medische risicogroepen door medisch specialisten													
NHG voert gebruikersonderzoek HIS-leveranciers													
Specificaties door NHG obv GR-advies en vaccinkenmerken													
HIS leveranciers bouwen deel 1 COVID-module													
oplevering deel 1 - selectie en beoordelen													
<i>Deel 2 - uitnodigen</i>													
Besluitvorming rol huisarts in uitnodigingen doelgroep													
Specificaties door NHG na besluit rol HA in uitnodigen													
HIS leveranciers bouwen deel 2 COVID-module													
oplevering deel 2 - uitnodigen													
<i>Deel 3 - vaccinatie en registratie</i>													
Besluitvorming wijze van registratie													
Specificaties door NHG na besluit rol HA in uitnodigen													
HIS leveranciers bouwen deel 3 COVID-module													
oplevering totale modules													
<b>5 Bestellen vaccins en logistiek</b>													
Huisartsen selecteren doelgroep													
Huisartsen bestellen vaccins													
Levering vaccins													
Alternatief: uitleveren vaccins zonder bestelling. Hoe verdeel je deze dan?													
<b>6 Uitnodigen door huisartsen/zorginstellingen</b>													

