



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

verslag

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

KvK Utrecht 30276683


T 030 274 91 11
info@rivm.nl

Datum
19 november 2020

Ons kenmerk

Bespreking
Vergaderdatum en -tijd
Vergaderplaats
Deelnemers

Stuurgroep Covid-19-vaccinatie
19 november 2020 16:22
RIVM



Afwezig
Kopie aan

Rol Stuurgroep en opdracht

- Er is behoefte aan duidelijke governanceplaat en werkafspraken hoe we binnen het programma werken zodat we ervoor zorgen dat het werk efficiënt verdeeld wordt en goed op elkaar afgestemd is. Komt de volgende keer terug.
- Voorlopige grove werkverdeling:
 - o PM's: 5.1.2e (schakelt primair met 5.1.2e): medische zaken, 5.1.2e (schakelt primair met 5.1.2e: proces, logistiek, 5.1.2e (schakelt primair met 5.1.2e): coördineert contacten VWS/RIVM
 - o 5.1.2e doet overall programmasturing, 5.1.2e focust zich vooral op aandachtsgebieden vaccin/logistiek en ICT.
- ICT: deze zomer gestart met de ontwikkeling van het registratiesysteem. 5.1.2e en 5.1.2e hebben zitting in de RIVM-interne Stuurgroep. Daarnaast is VWS nu aangehaakt en betrokken bij de aansturing. 5.1.2e onderhoudt contact met 5.1.2e met 5.1.2e (VWS/I-interim). Van belang is op korte termijn scherp te krijgen wat we eind december minimaal in de lucht moeten hebben om de vaccinatiecampagne te kunnen ondersteunen zodat vervolgens alle inzet van RIVM en VWS daarop gefocust kan worden. Morgen is er een overleg RIVM-intern om hier scherp te krijgen. Er moet daarnaast ook nog veel geregeld worden om het systeem (bij DVP) in gebruik te nemen en genoeg mensen te hebben de uitvoering te doen. BES-CAS niet vergeten.
- Geconcludeerd wordt dat het belangrijk is dat leden van de stuurgroep duidelijk zijn richting VWS over wanneer zaken niet kunnen/haalbaar zijn/uitvoerbaar zijn.
- Stuurgroep wordt gezien als dagelijks bestuur ter afstemming en besluitvorming. Bedoeld ook om het programma in de lijn te borgen. PM's zijn primair aan zet om punten te agenderen.

Actualiteit**Datum**

19 november 2020

Ons kenmerk

- Kernvraag is wanneer we hoeveel geregistreerd vaccin krijgen. DVP maakt en houdt dit inzichtelijk.
- Contracten zijn onder Belgisch recht afgesloten en daar hebben wij en ook de landsadvocaat geen verstand van. Dus vragen over aansprakelijkheid ed kunnen we nu nog niet beantwoorden.
- 5.1.2e vormt een kerngroepje om vaccins inhoudelijk te beoordelen zodat toepasbaarheid/inzetbaarheid van de vaccins geduid kunnen worden
- Morgen persconferentie minister en 5.1.2e
- Opdrachtbrief VWS moet nog komen, wordt aan gewerkt
- Volgende week bijpraatsessie SG's en een persbriefing (5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e)

Werkpakketten

Volgende week is de inventarisatie van de stand van zaken rond, incl de governance zodat we dat de volgende keer kunnen afspreken.

Projectbijeenkomst 30/11

- Projectteamstart: ook VWS uitnodigen? Lijkt goed idee

Rondvraag

- 5.1.2e geeft aan goede info uit eerste hand vanuit de WHO en zal die delen met de Stuurgroep
- 5.1.2e vraagt of we uiteindelijk tot een draaiboek willen komen zoals destijds voor de Mexicaanse griep is gemaakt. 5.1.2e stuurt het 5.1.2e
- 5.1.2e vraagt of we via de Obeya-manier willen werken. 5.1.2e kijken samen even of dat een handige manier is.

Acties:

Datum	Onderwerp	Conclusie / actie	Verantw.	Realisatie	Opmerkingen
19-11	Draaiboek Mexicaanse griep rondsturen		5.1.2e	19-11	
19-11	Governance en werkspraken vaststellen	Volgende vergadering agenderen			
19-11	Stand van zaken bepalen programma breed	Volgende vergadering agenderen			
19-11	Stand van zaken bepalen ICT	Volgende vergadering agenderen			
19-11	VWS uitnodigen bij project start				
19-11	Inzage geven en bijhouden vaccinleveringen	Volgende vergadering agenderen			

Besluiten:

Datum	Onderwerp	Besluit	Verantwoordelijk

Datum

19 november 2020

Ons kenmerk