

**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Cc:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>;  
**From:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Sent:** Wed 12/23/2020 7:22:50 AM  
**Subject:** RE: planning delen met HIS leveranciers  
**Received:** Wed 12/23/2020 7:22:51 AM

Ho 5.1.2e

Klopt, dagelijks verandert iets!

Met de HIS'en, nu, is het handig om het meest optimistische scenario door te denken zodat ze klaar staan als 'alles meezit'.

En ja, dit doen we om juist de realisatie van de OPT-in door te spreken.

Ik ga het met hun mondeling bespreken en niks op papier zetten, zodat geen verwarring over data/deadline/startdatum... kan ontstaan.

Groet

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Sent:** woensdag 23 december 2020 08:19  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Cc:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>;  
**Subject:** RE: planning delen met HIS leveranciers

Dag 5.1.2e

Planning blijft in sterke mate afhankelijk van beschikbaarheid en geschiktheid vaccin voor beoogde doelgroep en praktische implicaties van vaccin voor de beoogde uitvoering voor die doelgroep.

Er is eerder in brieven of debat geen datum nog voor Huisartsen nog genoemd. 15 januari (dat is week 2) was de streefdata waar ook eerder op ingestoken is om de Hissen gereed te laten zijn.

In de tijdslijn is er na goedkeuring vaccin ook tijd nodig voor Gr-advies en richtlijnaanpassing, dat vraagt nog ook enkele dagen iig.

Nemen jullie in het gesprek ook het inbouwen van de opt-in mee?

Groet, 5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 22 december 2020 17:20  
**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>;  
**Onderwerp:** planning delen met HIS leveranciers

Beste 5.1.2e

Morgen vroeg, 8:30, is er een overleg tussen met en over de HIS'en. We willen in dit overleg de onderstaande planning delen. We vinden het belangrijk om dit te bespreken, omdat eventuele knelpunten vanuit de HIS leveranciers zo aan het licht komen. Daarnaast is onderstaande informatie voor enkele leveranciers belangrijk, omdat ze keuzes moeten maken wanneer bepaalde onderdelen van de programmatuur gereleased worden richting de huisartsen.

*Om de doorstroom van het vaccinatie proces bij de huisarts goed te kunnen doordenken, gaan we (voor dit overleg) uit van een toelating van een vaccin wat geschikt is voor de HA praktijk in week 3. Op basis van deze informatie is een hoogover planning gemaakt voor de COVID-19 vaccinatie voor mensen van 60- met een medische indicatie en 60+-ers welke door de huisarts*

gevaccineerd zullen worden:

- Week 3: Selecteren en vaccins bestellen
- Week 3 of 4: Patiënten uitnodigen
- Week 5: Vaccineren

*Bovenstaande planning is afhankelijk van: (1) de toelating van vaccin. Dit moment is niet bekend en de planning is gemaakt op het meest optimistische scenario. Deze hoogoverplanning is daarom ook niet bedoeld als deadline, maar om te inventariseren wat er mogelijk is en om eventuele knelpunten inzichtelijk te krijgen. (2) het betreft 'vanaf' data. De precieze datum van een vaccinatiespreekuur wordt bepaald door de individuele huisarts en kent verschillende logistieke afhankelijkheden (beschikbaarheid locatie, levermoment van vaccins etc).*

Heb jij er bezwaar tegen als we dit delen?

Hartelijke groet,

5.1.2e