

To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Thur 12/3/2020 3:42:33 PM
Subject: verslag van zojuist
Received: Thur 12/3/2020 3:42:34 PM

Verslag

Mededelingen:

- 5.1.2e meldt :Voortgang CIMS. BRP is goed ingelezen in CIMS. Eerste HIS-leverancier heeft zich gemeld om HIS te koppelen aan CIMS
- 5.1.2e meldt dat de 1^e nieuwsbrief aan professionals uitgaat. De website gaat live. Lever info om te vullen. Van het weekend komt eerste informatiecampagne in huis-en-huisbladen
- 5.1.2e Defensie ondersteunt op logistiek. Dat wordt in beeldvorming ook verbreed. Qua verpakkingen wordt er nagedacht over een pushstelsel om spillage te voorkomen.
- 5.1.2e meldt dat er gesprekken met alle koepels zijn (geweest). GGD en bedrijfsartsen gaan mogelijk samen ook kijken wat mogelijk is met de eerste pfizer vaccins op geconcentreerdere locaties. Mogelijk komt er begin/media volgende week een besluit verwacht over de te volgen strategie. Dinsdag is reguliere persconferentie.
- 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e meldt dat er volgende week meer duidelijkheid is op extra personele capaciteit. Te beginnen waar de prioriteit het hoogst is.

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e licht de 'stuur'kamer 5.1.2e toe. Wat kan je er vinden:

- Een issueboard:
 - o De issues die lopen. De afgeronde worden er vanaf gehaald, maar komen in het logboek, waar de openstaande en afgeronde in komen te staan, net als degene die hem heeft opgepakt en degene die hem heeft ingebracht.
- Een tijdslijn op de muur met de te zetten stappen/realiseren producten, geplot in de tijd en per uitvoeringsscenario/partij. We hebben uit alle project-A4, de flappen van de startbijeenkomst en de eerdere dagstarten de mijlpalen getracht weer, die op tijdstip X gereed moeten zijn.
- Maandag en donderdag is de ruimte zeker open, maar probeer het gerust op een andere dag.

Nieuwe issues:

- Besluit van VWS nodig of verstandelijk gehandicapten die onder de huisarts vallen meegaan in huisartsscenario. Ze vallen voor een deel niet onder de griepvrij, dus dan is selectie. → 5.1.2e
- Er is een besluit nodig over de rol van SNPG in bestelapplicatie. → 5.1.2e
- Kunnen we iets zeggen over wanneer HA aan bod komen? Januari waarschijnlijk niet.
- Wanneer is meer duidelijkheid over juridische grondslag en AVG.
 - o Er loopt DPIA op CIMS
 - o Er is vraag om Q&A bij VWS uitgezet 5.1.2e
 - o Er is gesprek met 5.1.2e die evt. jurist VWS (5.1.2e) gaan betrekken om duidelijkheid te krijgen.
 - o Maandag is overleg met Privacy Officer (5.1.2e 5.1.2e) van RIVM over evt. witte vlekken op dit terrein (rond communicatie, bestellen etc) 5.1.2e

Volgende week:

- WHO-meeting do 9-12 → 5.1.2e neemt deel
- Technische briefing TK wo 8-12 → vraagt voorbereiding!
- TK-voortgangsbrief COVID-19 volgende week. Tekst iig aanvullende voor nodig op logistiek.

Anders:

- 5.1.2e heeft contact met 5.1.2e over de openstaande vragen.
- 5.1.2e wacht op reactie op zijn ingestuurde knelpunten.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e)
5.1.2e

RIVM

Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

T: 5.1.2e Kamer 5.1.2e www.rivm.nl

Aanwezig 5.1.2e

Bezoekadres: Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven