



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Verslag

Bespreking	Werkgroep uitvoering COVID-19 vaccinatie – Huisartsen
Vergaderdatum en -tijd	8 december 2020 van 11:30-12:30
Vergaderplaats	Webex
Genodigden	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (NHG), 5.1.2e (NHG), 5.1.2e (LHV), 5.1.2e (SNPG), 5.1.2e (SNPG), 5.1.2e (RIVM-CvB), 5.1.2e (RIVM-DVP), 5.1.2e (RIVM-CvB); 5.1.2e (RIVM, 5.1.2e
Afwezig	

Tijdslijn:

Met de kennis van nu is deze tijdslijn opgesteld. De tijdslijn is helder, wordt steeds bijgewerkt als er meer informatie is. Suggestie om de mijlpalen en acties er aan toe te voegen.

Specifieke, inhoudelijke opmerkingen worden gemaaild. 5.1.2e neemt de vraag mee, wanneer wat verder gecommuniceerd kan worden. (actie 5.1.2e

HIS leveranciers geven aan dat ze eind december klaar zouden kunnen zijn. Klein voorbehoud dat de specificaties 9 december vastgesteld worden.

Praktijkhandleiding:

Vraag wanneer er wat gecommuniceerd kan worden, ermee rekening houdend dat de informatie dan min of meer openbaar is. Intern moet besproken worden hoe er mee om te gaan om op 1 januari 2021 klaar te staan. (bovenstaande actie 5.1.2e

Streven is dat half januari de bestelmodule compleet is, met twee factor authenticatie, eventueel met de mogelijkheid met verschillende afleveradressen. 1/1/21 selecteren, twee weken later al bestellen kunnen doen.

Hoeveel patiënten zijn er en dan kijken hoeveel er geleverd kan worden. Meest kwetsbare in kaart brengen en die aantallen doorgeven. Opnemen in de richtlijn aan HA.

HA doet selectie. Eerste twee weken subselectie bekend moet zijn, afhankelijk van beschikbaarheid vaccin. Selectie op basis van prioritering.

Twee factor authenticatie meenemen in handleiding. Verder inhoudelijke opmerkingen naar 5.1.2e

KNMP biedt hulp aan bij het vaccineren

De KNMP kan eventueel ondersteunen door als verdeelpunt te gaan fungeren, daar wordt de toegevoegde waarde gezien.

De publieksvoorlichting ligt bij VWS.
Mogelijk ondersteuning bij regionaal opslaan, moet eerst verder uitgezocht worden.
Dat punt blijft dus even liggen.
Koelkastcapaciteit in de regio kan lokaal worden afgestemd tussen HA en apotheek.

ICT

Specificaties zijn bijna klaar. HIS zijn hard aan de slag.
CIMS, landelijk registratiesysteem: wettelijke grondslag wordt nog in kaart gebracht. Deze discussie ligt op een hoger niveau bij VWS. LHV wil geen landelijk systeem. LHV vindt veiligheid zeer belangrijk, maar vraagt zich af of dit niet op een andere wijze is te borgen. LHV wil met RIVM en Lareb nog een keer in overleg en het daarna voorleggen aan de LHV-ledenraad.
Urgentie om dit op te lossen wordt gevoeld.
Over nut en noodzaak van CIMS wordt een Q&A opgesteld.

Communicatie

Uitnodigingsbrief wordt hard aan gewerkt, zo ook aan de infographic die meegestuurd wordt met de uitnodigingsbrief. De informatie komt op de website van rijksoverheid.nl/coronavaccin. Twee weken voor de vaccinatie moet de brief verstuurd worden, ook twee weken voor de distributeur en e.e.a. klaar te zetten. Deadline is 1 januari 2021 dat het klaar moet staan.

E-learning er komt één e-learning voor iedereen, wordt inhoudelijk en praktisch.
Organisatie vaccinatiesprekuren, komt in praktijkhandleiding.
Subsidieregeling publieke gezondheid wordt aangepast, zodat de toedieningskosten voor huisartsen hierin zijn opgenomen.

Over de planning is voldoende gezegd.

Actielijst

Overleg	Actie	Wie	Afgehandeld
8-12	Wanneer kan wat verder gecommuniceerd worden; daar is erg behoefte aan	5.1.2e	
1-12-2020	Doorgeven Koepeloverleg met VWS dat 5.1.2e ook uitgenodigd moet worden.	5.1.2e	Gereed
1-12-2020	Meenemen in praktijkhandleiding dat huisartsen en instellingen met elkaar schakelen over bewoners die onder de huisartsenzorg vallen. Wie vaccineert wie?	5.1.2e	
1-12-2020	Terugkoppeling scenario 85+ en 90+ via alternatieve route.	5.1.2e	Gereed
1-12-2020	No Shows uploaden in CIMS?	5.1.2e	
1-12-2020	Bekijken noodscenario/work-around van pneumokokken als input voor	5.1.2e	Gereed

	noodscenario covid-vaccinatie waarbij HIS'en nog niet op orde zijn.		
1-12-2020	Is 1 uitnodiging voor 2 prikmomenten dwingend? Consequenties voor HIS?	5.1.2e / 5.1.2e	Gereed
1-12-2020	Eventueel informatie toevoegen over dat gegevens worden geregistreerd in CIMS (met opt-out).	5.1.2e	
1-12-2020	Tone-of-voice nog te hoog gegrepen. 5.1.2e schakelt met 5.1.2e	5.1.2e / 5.1.2e /	Gereed
1-12-2020	"Veilig en betrouwbaar coronavaccin"; is er ook aandacht voor de twijfel? Kan scherper: duidelijk aangeven wat er aan gedaan is. Maak de veiligheid overtuigend.	5.1.2e	Gereed
1-12-2020	5.1.2e plant een gesprek met SNP en 5.1.2e.	5.1.2e	Gereed
24-11-2020	Vergaderingen doorplannen t/m januari op dinsdag van 11.00-12.30 uur.	5.1.2e	Gereed
24-11-2020	Nagaan of is nagedacht over prioritering o.b.v. regio (risicogebieden eerst).	5.1.2e	Gereed
24-11-2020	Subselectie in doelgroep 60+ o.b.v. leeftijd (te beginnen met de oudste leeftijdsklasse). Wordt gecommuniceerd aan HIS'en.	5.1.2e	Gereed
24-11-2020	Doorgeven aan 5.1.2e of rechtstreeks aan 5.1.2e wie aansluit bij de werkgroep beveiliging van RIVM-DVP. → is 5.1.2e	5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e	Gereed
24-11-2020	Afstemming functionaliteiten webapplicatie SNP tuss 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e	5.1.2e	Gereed
24-11-2020	Uitnodiging format en infographic. 5.1.2e en 5.1.2e stemmen af over inhoud.	5.1.2e en 5.1.2e	Gereed
24-11-2020	Inhoud uitnodigingen	5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e	Gereed
24-11-2020	Uitnodiging in HIS'en	5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e	Gereed