

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Programmadirectie COVID-19
5.1.2e

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

Agenda

Betreft	Directeurenoverleg beveiliging en bewaken COVID-19 Vaccins
Vergaderdatum en -tijd	1 december 2020
Vergaderplaats	Webex
Aanwezig	5.1.2e (VWS), 5.1.2e (Defensie), 5.1.2e (Nationale Politie), 5.1.2e (NCSC), 5.1.2e (NCC), 5.1.2e 5.1.2e (IenW), 5.1.2e (IenW), 5.1.2e 5.1.2e (RIVM), 5.1.2e (RIVM), 5.1.2e (RIVM), 5.1.2e (RIVM), 5.1.2e (VWS), 5.1.2e (VWS), 5.1.2e (VR IJsselland), 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (JenV), 5.1.2e (Def/KMar), 5.1.2e (NCTV), 5.1.2e 5.1.2e (VWS)
Afwezig	5.1.2e (VWS), 5.1.2e (Nationale Politie), 5.1.2e (VR IJsselland)

Datum

13 november 2020

Aantal pagina's

4

*Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.*

1. Opmerkingen notulen vorige keer

Geen op/aanmerkingen

2. Introductie nieuwe collega's

5.1.2e is inmiddels gestart als projectleider van de beveiliging en bewaking van de COVID-19 vaccins.

5.1.2e 5.1.2e schuift vanuit VWS PDC-19 cluster vaccins aan.

3. Mededelingen

Afgelopen donderdag had een bijeenkomst met Defensie, RIVM, VWS plaats om door de totale operatie heen te lopen (niet specifiek beveiliging en bewaking). Defensie levert extra ondersteuning aan RIVM. Inmiddels is duidelijk dat dit twee planners en een beheerder op locatie zijn.

Update VWS betreft vaccinatieplanning: EMA voorziet beslissing op 29 december mbt Pfizer en 12 januari Moderna. Schatting is nu 4 januari starten met vaccineren. Voorlopig wordt streefdatum van beveiliging en bewaking op orde op 15 december

Signaal NCTV: goed om op het oog te houden dat Brexit voor congestie op NLse wegen kan zorgen. Met het oog op 4 januari als beoogde startdatum kan dit samenvallen.

Directoraat Generaal
Volksgezondheid
Programmadirectie COVID19
5.1.2e

IenW voorziet geen vaccins (onderdelen) die vanuit UK deze kant op komen. Dus voorziet betreft transporten vanuit UK geen vaccin gevolgen van Brexit.

Datum
13 november 2020

KMar geeft aan er in de brief die vanuit 5.1.2e is uitgegaan betreft de beveiliging en bewaking vaccins een onjuistheid staat. Daar staat dat KMar verantwoordelijk zal zijn voor begeleiding transport vaccins vanaf de Nederlandse grens. Dat klopt echter niet want dit is niet de taak van de KMar. VWS geeft aan dat dit inderdaad niet klopt. Dit was een oorspronkelijke vraag vanuit VWS van enkele weken geleden. Maar inmiddels is duidelijk dat dit bij taakstelling Politie ligt. Deze zin in de brief klopt dus niet.

4. Voortgang van de vijf sporen doorlopen

o Grens – Hub (5.1.2e NCC)

Presentatie via powerpoint. Deze wordt gedeeld.

Hoofdpunten :

- In Driebergen is verkeerstoren ingericht (NP, KMar en IenW zijn aangehaakt)
- Levering spuiten en naalden wordt ook meegenomen wegens schaarste. Levering hiervan al op korte termijn 4 en 10/11 dec)
- Transport oplosvloeistof
- Transport vaccins afhankelijk van traject EMA. Koelwagens komen vanuit België.

VWS: Er zit druk op kwaliteitscontrole (zit er in doos wat er daadwerkelijk besteld is). Op dit moment wordt uitgezocht of controle en vervoer al voor registratiedatum plaats kan vinden.

Daarmee verkort men de doorlooptijd, maar dit heeft effect op contracten (eigendom). Juridisch wordt dit nu uitgezocht.

Hierover wordt nu nog overlegd. Consequentie kan zijn dat er toch voor 23 december vaccins vervoerd zullen worden.

o Hub (5.1.2e, RIVM)

Bedrijf wat technisch normaliter goed beveiligd is. Maar onvoldoende voor 'weerstand'. Vanaf vrijdag wordt extra beveiliging ingezet. Beveiliging en toegangscontrole wordt verlegd naar periferie. Dit is 4 december operationeel. Dan is ook levering eerste vrieskisten.

2 december hoort personeel van opslaglocatie (codenaam L1) dat zij de NLse vaccins gaan vervoeren.

Als back up locatie is een tweede hub gevonden welke ook goed functioneert voor dit proces. Daar is RIVM nog in mee gesprek als reserve opslaglocatie. L2 kan als opslag worden gebruikt, maar L1 blijft ook als L2 in gebruik wordt genomen de distributielocatie

o Hub - Toedienlocaties (5.1.2e RIVM)

Bezig scenario's te verkennen. Er wordt nu een workflow gemaakt van het proces van hu naar toedienlocatie.

Wanneer L1 gaat starten met transport is de bedoeling dat dit wordt gemeld bij centrale meldkamer.

Vervolgens wordt bekeken hoe beveiliging transport ingeregeld moet worden afhankelijk van dosis wat wordt getransporteerd. Dit wordt nog verder uitgewerkt Lessens learned uit spoor 1 kunnen meegenomen worden naar spoor 3 Morgenochtend overleg met uitvoeringspartijen, daar worden uitvoeringsafspraken gemaakt.

In de vaccinprioritering is ruimte gegeven zodat er logistiek ruimte is en balans gevonden kan worden tussen wie krijgt als eerste de prik en wat logistiek haalbaar is.

Directoraat Generaal
Volksgezondheid
Programmadirectie COVID19
5.1.2e

o **Toedienlocaties (5.1.2e , VR IJsselland)**

Politie werkt IRS scenario's uit. Op basis daarvan ontwikkelt de VR een handreiking. Belangrijk voor vervolgtraject is het onderscheid tussen grote en kleine locaties. Bij grote locatie kan makkelijker een veiligheidsgevoel worden gecreëerd door te beveiligen. Groot aantal kleine locaties beveiligen is een moeilijker operatie.

Via de raad van 5.1.2e is de handreiking aangekondigd. In elke regio zijn ROT's actief die de handreiking verder uitwerken. Dit gaat ook naar de ROA's.

Datum
13 november 2020

o **Spoor 5: CAS/BES eilanden (5.1.2e RIVM)**

Er zal deze week ook een spoor 5 zal starten: CAS/BES eilanden. Dit was aanvankelijk een apart traject buiten deze werkgroep maar wordt nu geïntegreerd. RIVM (5.1.2e) zal als trekker fungeren. Aanstaaende vrijdag eerste overleg.

Er wordt via KLM gekeken of de vriezers naar Cas/Bes kunnen, maar die gaven aan dat de boxen te klein zijn. Hier voorziet RIVM nog wel lastigheden. IenW denkt graag mee hierover.

Prikstraten: stand van zaken

Vanwege volgorde zal dit niet een van de eerste toedienlocaties zijn. Wordt wel nu al aan begonnen, bijv ook als fall back optie voor huisatsenposten. Eerst komen in principe verpleeghuizen en kwetsbaren, maar pfizer vacin blijkt lastig toe te dienen dus wordt wel overwogen om aan te passen. Met defensie is besproken dat zij willen helpen indien de uitvoeringspartijen onvoldoende mensen kunnen prikken

NCTV geeft aan dat hoe meer de dosissen worden verspreid door het land, hoe kleiner de risico, maar des te lastiger de operatie. Grote locaties maakt het overzichtelijker.

o **Spoor 6: Communicatie via**

Er is inmiddels ook spoor 6 ontstaan: communicatie. Komt elke woensdag samen en stelt elke vrijdag een woordvoeringslijn op. Loopt via RIVM/VWS/NCTV.

5. Signaal Politie betreft informatie gestuurd werken

De Nationale Politie heeft, op de vraag voor ondersteuning bij de preventieve beveiliging van de opslaglocatie waar de vaccins komen te liggen voor het COVID-19 vaccinatieprogramma, via 5.1.2e aangegeven zich reactief voor te gaan bereiden. Dat wil zeggen dat zij hun operatie gaan inrichten om, bij een incident, externe response te verlenen. Dit vanwege het feit dat er weliswaar voorstelbare scenario's zijn maar concrete dreigingsinformatie, dat er mogelijk iets kan gaan gebeuren, ontbreekt. Omdat de Nationale Politie 'informatie gestuurd' werkt heeft dit tot gevolg dat vanuit het bestaande stelsel/structuur op 'lokaal niveau' geen aanvullende preventieve maatregelen getroffen kunnen worden.

5.1.2e heeft vanuit zijn rol als toezichhouder op de integrale beveiliging van het VWS Concern daarom een verzoek gericht aan de 5.1.2e van het RIVM om de hierboven beschreven impact, ook al is de kans klein, formeel te laten accepteren.

Vanochtend was gesprek hierover met ^{5.1.2e} RIVM. Die gaf aan dit risico niet te accepteren. Daarna heeft ook ^{5.1.2e} aangegeven impactrisico niet te willen accepteren.

Overleg tussen ^{5.1.2e} en NCTV, bij een 'nee' moet de kwestie worden voorgelegd aan MVWS. NCTV heeft nauw contact met burgemeester.

NCTV wil ervoor waken dat de veiligheidsinspanningen over het gehele traject niet teveel uiteen lopen en kijkt daarom naar een doorsnede/'satéprikker' van wat er nu plaats heeft. Noemen het voor nu even spoor 7.

Het is goed mogelijk dat NCTV onderschrijven dat er meer moet gebeuren en dat beveiliging en bewaking het in het rijksdomein getrokken en er dan nationaal gezag ontstaat. Deze beslissing volgt naar verwachting later deze week. De betreffende burgemeester heeft hier frequent contact over met NCTV.

NCTV zorgt dat ^{5.1.2e} dreigingsindicatie ontvangt.

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Programmadirectie COVID19
^{5.1.2e}

Datum
13 november 2020