



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Bureau BVA

Briefing Beveiliging

Vaccinatieprogramma

Versie 4 december 2020





Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Inhoud

1. **Structuur**
2. Deelprojecten
3. Tijdlijn



Directeurenoverleg
(VWS Voorzitter)

Projectgroep
(trekkers deelprojecten)

DP 1

DP 2

DP 3

DP 4

DP 5

DP 6

A

B

A

B



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Inhoud

1. Structuur
2. **Deelprojecten**
3. Tijdlijn



Spoor 1 (Grens naar de Hub)

- Trekker(s); RIVM
- Deelnemers (15); VWS, I&W, J&V, Def, NCTV, Kmar, Nationale Politie

Afspraak

- Voorbereiden op aanlevering via Lucht, weg en/of water
- Onder scope spoor 1 ook transport vanuit NL naar ergens anders binnen EU/Wereld
- Alles is gericht op beschikbaar houden en veilig vervoeren materialen
- NCTV stemt ook af met buitenlandse overheden



Spoor 2 (Hub)

- Trekker(s); RIVM
- Deelnemers (6); VWS, NCTV, Kmar, Nationale Politie,

Afspraak

- In plaats van toegangsverleningsregime tot het gebouw komt er een toegangscontroleregime tot het terrein
- Er komt een meldkamer van de beveiliging 'op de locatie' (2 centralisten 24/7) die contacten zal onderhouden met politie en aankomende transporten
- Er worden 24/7 beveiligers ingezet ('s-nachts 2 en overdag 5). Om dit te kunnen waarmaken zijn 30 beveiligers noodzakelijk

Actiepunten

- Risicoacceptatie (impact) omdat er geen response op de locatie aanwezig is die voldoende weerstand geeft tegen geweldadige scenario's



Spoor 3 (Hub naar VaccinatieLocactie)

- Trekker(s); RIVM
- Deelnemers (10); VWS, I&W, NCTV, Kmar, Nationale Politie

Afspraak

- (Bulk)transport I - Vaccinaties; > 40.000


Voor deze transporten worden dezelfde maatregelen genomen als voor de (bulk)transporten bij spoor 1;

- (Groot)transport II - Vaccinaties: 1.000 – 40.000

Voor deze transporten worden in samenspraak met de private partijen, beveiligingsmaatregelen beschreven. De private partijen, die bij distributie betrokken zijn, dienen de maatregelen zelf te implementeren.

- (Klein)transport III - Vaccinaties: < 1.000

Voor deze transporten worden geen extra beveiligingsmaatregelen getroffen. Wel worden er beveiligingseisen geformuleerd die de private partijen, die bij distributie betrokken zijn, zelf dienen te implementeren.



Er worden 3 scenario's uitgewerkt

- Huisartsen
- Grotere (GGD) locaties
- XL locatie veiligheidsregio



Spoor 5 (BES en CAS eilanden)

- Trekker(s); RIVM
- Deelnemers (10); VWS, I&W, Def, NCTV, Nationale Politie

Afspraak

- Vaccinatiecampagne loopt gelijk met traject in NL
- In eerste instantie zal vervoer en distributie via private partijen lopen
- Defensie springt bij als private partij geen juiste dienst kan leveren



Spoor 6 (communicatie)

- Trekker(s); RIVM en VWS
- Deelnemers (8); VWS, I&W, NCTV, Nationale Politie, Kmar, Defensie, Gemeente

Afspraak

- Dinsdag leveren trekkers spoor 1 t/m spoor 5 die activiteiten aan die voor de volgende week die publiciteit kunnen genereren
- De projectgroep heeft iedere woensdag een call om te bepalen welke lijn van woordvoering noodzakelijk is (Q & A)
- Uiterlijk vrijdag is de verspreiding van de opgestelde Q & A naar de aangesloten communicatiemedewerkers / woordvoerders / trekkers



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Inhoud

1. Structuur
2. Deelprojecten
3. **Tijdslijn**



Tijdslijn

- Klaar voor eerste transport ontvangst hulpmiddelen (spuiten, vloeistoffen)
 - 4 december 2020 !
 - Betreft spoor 1 en spoor 2
- Klaar voor eerste transport ontvangst vaccins
 - 15 december 2020
 - Betreft spoor 1 en spoor 2



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Bureau BVA

Briefing Beveiliging

Vaccinatieprogramma

Versie 4 december 2020

