

Verslag overleg MVWS - RIVM

28 december 2020, 11.15 uur

Aanwezigen:

VWS: 5.1.2e (DGV), 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
 5.1.2e (verslag).

RIVM: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e

1. Opening en mededelingen

Agendapunten:

1. Start vaccinatiecampagne
2. Snelheid van de operatie daarna
3. Stand van zaken registratie
4. Aanschaf en levering
5. Internationale vergelijking
6. Communicatie

2. Start vaccinatieprogramma

- RIVM geeft aan dat de werkgevers op 4 januari de uitnodiging voor de vaccinatie naar de zorgmedewerkers eerste groep sturen. Dat gebeurt per post en per mail. Het callcenter gaat die dag ook open voor het maken van afspraken. Op 3 januari wordt de ICT voor de GGD getest (aanmelding en registratie). RIVM geeft aan dat het er goed uit ziet. Indien noodzakelijk is er een workaround aanwezig,. Er wordt voor het RIVM extra ingezet op beveiliging informatiesystemen.
- **Inzet BioNTech/Pfizer:**
 - i. Er wordt gesproken over mogelijkheden kleinschalig aanbieden van BioNTech/Pfizer vaccins. RIVM geeft aan dat dit afhankelijk is van mogelijkheden repacking en of daar iets omheen is te organiseren. Als dit mogelijk is, dan zou aanbieden via huisarts een optie worden. Hierover is vandaag nog overleg. Op 29 december is in aanvulling hierop een bestuurlijk overleg. Kleine volumes en beperkte houdbaarheid van BionTech-Pfizer vaccin in combinatie met hoge aantal huisartsen maakt dit echter heel lastig. Er zou nog kunnen worden nagedacht over inzet van een mobiele unit, om ook andere locaties van vaccins te voorzien. Dat moet besproken worden.
 - ii. Vergelijking aanbieding andere landen: Er zijn landen die ondanks logistieke uitdagingen kiezen voor kleinschalig aanbieden, daarbij moet je dan rekening houden met hogere spillage. MVWS geeft aan graag op de hoogte gehouden te worden van de mogelijke oplossingsrichtingen.
- **Inzet Moderna:**
 Verwachting is nog steeds dat er in januari ook gestart kan worden met Moderna. EMA geeft op 6 januari naar verwachting een positief advies, markttoelating Europese Commissie wordt maximaal 2 dagen later voorzien. Uitrol kan relatief snel na oplevering GR advies en publicatie richtlijn RIVM. Er zijn echter nog geen concrete leveringsdata bekend. Belangrijk om hier snel helderheid over te hebben, ook omdat nog e.e.a. voorbereid moet worden in verlenen toestemming vaccinatie bij wilsonbekwame mensen.
- **AstraZeneca:**
 Mogelijke start vaccinatie met vaccin AstraZeneca is lastig te voorspellen. Het dossier moet nog bij EMA worden ingediend, en vanwege eerdere berichtgeving is langer beoordelingsproces voorzien dan bij de andere 2 vaccins.

Actiepunten:

- Draaiboek voor 4 januari aanmeldsysteem ed wordt opgeleverd (**ACTIE RIVM**)
- Uitwerken argumentatie rondom toediening: volgorde doelgroepen, specificatie per vaccin en procedurele aspecten. Waarom maken wij andere keuzes dan het buitenland? (**ACTIE VWS i.s.m. RIVM**)
- Minister informeren over mogelijkheden wel/geen kleinschalige toediening BioNTech-Pfizer, besluitvorming hierop voorbereiden en consequenties voor toediening andere vaccins. (**ACTIE VWS i.s.m. RIVM, op basis van schriftelijk verslag RIVM overleg met GGD**)
- Indicatie geven rondom 'uitkomsten' vaccinatie(graad) de komende maanden (snelheid van vaccineren): vooruitkijken/modelleren: waar staan we in maart, april, etc? (**ACTIE VWS i.s.m. RIVM**)

3. Registratie

Er wordt op 29 december een apart overleg georganiseerd over registratie van de COVID-19 vaccinatie.

4. Aanschaf en levering en internationaal

- MVWS vraagt naar overzicht aanpak andere landen. Dit moet worden geactualiseerd. IZ pakt dat verder op, en heeft daarbij speciale aandacht voor kleinschalige aanbidding BioNTech/Pfizer in andere landen. **Graag vandaag of morgen nieuw overzicht.**
- Opt-in BioNTech/Pfizer: er zijn voldoende landen die willen intekenen op extra doses BioNTech/Pfizer, dus ook Nederland kan hierop intekenen. Er wordt besloten om van deze optie gebruik te maken. Wat opvalt is dat deze doses zeer waarschijnlijk sneller geleverd kunnen worden, maar dat er in het hoofdcontract sprake is van vertraging in de leveringen.
- Er bestaat een kans dat er in bijv. april veel verschillende vaccins tegelijk beschikbaar komen. De stappen richting voorbereiding op snelle toediening worden besproken. Waarbij steeds nieuwe informatie beschikbaar kan komen.
- Er wordt nog even stil gestaan bij mogelijkheid dat ook Jansen misschien niet blijft bij 1 dose ivm effectiviteit.

5. Communicatie en parlementair

- Er worden veel dingen voorbereid deze week, en goede communicatie over de te zetten stappen is belangrijk. LHV zal op 4 januari naar verwachting een ledenraadpleging hebben, In dit kader wordt afgesproken dat er op 4 januari in de ochtend een brief naar de Kamer zal worden gestuurd.
- Operationele zaken waar RIVM aan werkt zouden ook al op de vrijdag daarvoor door RIVM kunnen worden gecommuniceerd.

Actiepunten:

- Opstellen outline brief, met daarin toelichting proces komende weken. Wordt dinsdag 29/12 besproken. Brief gaat 4 januari naar TK. Ook inzichtelijk maken wat wordt gedaan in voorbereiding.
- Routekaart update
- Inzicht geven in wanneer hebben we eerste doelgroep afgerond. En in maart/april hebben we de volgende vaccinatiegraad bereikt. Graag nadenken hoe dit kan worden uitgewerkt.