



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

verslag

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven

KvK Utrecht 30276683

Bespreking	BES Covid vaccinoverleg (2-wekelijks)	Datum	7 december 2020
Vergaderdatum en -tijd	23 november 2020 16:00 uur	Ons kenmerk	BES Covid vaccinoverleg
Vergaderplaats	Webex		
Deelnemers	RIVM: 5.1.2e (voorzitter) RIVM: 5.1.2e (RP/QP RIVM DVP) RIVM: 5.1.2e (5.1.2e Covid vaccinatie RIVM Cib) VWS: Programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland – 5.1.2e Bonaire: 5.1.2e (5.1.2e GGD Bonaire) Saba: 5.1.2e (GGD arts) Sint Eustatius: 5.1.2e (Huisarts en GGD arts) RIVM: 5.1.2e ; 5.1.2e (ondersteuners RIVM DVP);		
Afwezig	VWS: Programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland : 5.1.2e (5.1.2e Bonaire		

1. Welkom / opening

5.1.2e heet iedereen welkom en stelt 5.1.2e voor, de nieuwe ondersteuner voor COVID. 5.1.2e is onderweg naar de eilanden voor een bezoek. 5.1.2e is 2 weken geleden gestart. Geen aanvullingen op de agenda.

5.1.2e heeft de eilanden gevraagd om een uitvoeringsplan voor hun eiland te schrijven. Bij het laatste agendapunt komt dit aan de orde. VWS heeft gevraagd om de wederzijdse verwachtingen en verantwoordelijkheden in kaart te brengen. Het RIVM stelt eisen aan de uitvoering. Hier wordt naar gekeken. Gaat vooral over de CAS eilanden om te kijken of de apparatuur geschikt is om de vaccins te mogen ontvangen en te distribueren. 5.1.2e vraagt of er een format is. Beginnen met schrijven en kijken of we samen de vragen kunnen beantwoorden.

2. Ontwikkelingen vaccin

Nog steeds weinig bekend. Eerste is vaccin van Pfizer, dit wordt bewaard bij -80°C . Naar aanleiding van de inventarisatie apparatuur is er een nota geschreven voor VWS. In de nota gaan we ervan uit dat als de vaccins in Nederland worden vrijgegeven, dat ze dan ook naar de eilanden kunnen. Eerste vaccinaties gaan mogelijk met het -80°C vaccin plaatsvinden. Het tweede vaccin wordt Moderna, bewaard bij -20°C . Centrale aankoop van vriezers voor de eilanden. Financiering is nog niet duidelijk. In Nederland zegt de minister dat we half januari kunnen beginnen. In Nederland staan de vriezers er al. De aanschaf van -80°C vriezers zou een probleem kunnen zijn. We gaan hier deze week achteraan.

Het is nog niet bepaald welk vaccin waar naar toe gaat. We gaan nu uit van alle scenario's. Pfizer en Moderna zijn nu het verst. AstraZenica loopt iets achter, die zijn waarschijnlijk iets later.

De minister in Nederland heeft zojuist aangegeven dat we binnen een week nadat de vaccins beschikbaar zijn, we moeten starten met vaccineren. We weten nog niet of dit ook gaat gelden voor de eilanden, maar het RIVM maakt haast met de apparatuur. Ga uit van de verschillende opties, schrijf op wat kan en wat niet kan. Er moet ook personeel beschikbaar zijn om vaccinaties uit te voeren en de registratie moet geregeld zijn.

3. Inventarisatie tot nu toe en validatie koelkasten

Van 5.1.2e nog niets ontvangen. 5.1.2e vraagt naar de validatie van de koelkast. Een van de koelkasten is gevalideerd. Er zijn meer loggers nodig. Er is nog een normale vaccinatiekoelkast besteld, die is nog niet geleverd. 5.1.2e vraagt 5.1.2e om meer informatie.

In het plan ook opnemen of de koelkastcapaciteit die er nu is, voldoende is voor het COVID Vaccin. Met een pizzadoos aan vials kunnen 1000 mensen gevaccineerd worden. Bij de rekensom dat iedereen 2 vaccinaties nodig heeft, dan heeft Saba voor 4 pizzadozen aan ruimte nodig. Sint Eustatius 8 dozen en Bonaire 40. Is de koelkastruimte die er nu is voldoende voor die vaccins?

Voor Sint Eustatius en Saba worden geen -80 vriezers aangeschaft. Het vaccin van Pfizer wordt voor Saba en Statia op min 80 vervoerd. Daarna gaat het in de koelkast en dan is er 5 dagen de tijd om het te gebruiken. Op Saba is de koelkastcapaciteit voor 4 pizzadozen voldoende. Als de 2e koelkast van Sint Eustatius aankomt, is er voldoende ruimte voor 8 dozen.

Animo voor vaccinatie op Sint Eustatius is niet groot.

Voor Bonaire is geadviseerd om een -80°C vriezer aan te schaffen. Als er vaccins komen die bij koelkasttemperatuur bewaard worden, is er op Bonaire een nieuwe koelkast nodig. Deze is nog niet gevalideerd, en ook nog niet aangesloten op een generator. De kans is klein dat in 1 keer een alle vaccins komen. 5.1.2e gaat deze week nog na of de vriezer op het lab ook plek en mogelijkheden biedt.

Nota naar VWS is uitgestuurd. Zodra er reactie komt delen we dit. Naalden, diluent en spuitjes komen mee, die zitten niet in de pizzadoos.

4. Inventarisatie overige zaken

Dit dient te worden beschreven in het uitvoeringsplan.

5. Registratie systeem

5.1.2e heeft dit besproken met 5.1.2e van VWS. Ook op de BES eilanden is landelijke registratie de bedoeling.

Registratie aan de bron moeten de uitvoerenden zelf regelen. Ergens noteren, wie je welke vaccinatie wanneer hebt gegeven. Die gegevens willen we ook in het landelijke systeem hebben. Dit betekent waarschijnlijk dubbele registratielast. Kan een lijst zijn die de prikker bijwerkt en daarna administratief verwerkt. Bijv. via een Excel bestand of via een zorgverlenersportaal. Nadenken hoe het voor de BES het beste kan worden geregistreerd.

5.1.2e vraagt 5.1.2e naar het WHO-registratiesysteem voor de vaccinaties. 5.1.2e heeft er niet eerder van gehoord. Internationaal gaat er om deze data gevraagd worden.

Wat belangrijk is: registratie aan de bron en daarnaast het landelijke systeem.

VWS moet iets anders organiseren voor de CAS. 5.1.2e heeft met 5.1.2e

5.1.2e gesproken.

In het uitvoeringsplan ook registratie opnemen, hoe je mensen gaat uitnodigen en vaccineren. Koppeling met PIVA is lastig. 5.1.2e wil weten waar behoefte aan is.

5.1.2e denkt dat er ingevoerd kan worden in een bestaand systeem. Wie, wanneer welk vaccin. Wat registreer je als uniek nummer, een het ID-nummer. Dit geldt niet voor de ongedocumenteerden.

Flexibiliteit in het ID-nummer, bijv. voor studenten een paspoortnummer.

In een systeem bij de GGD Haaglanden (HPzon) was bij een BSN-verplichting de mogelijkheid om 999999999 in te vullen en dan kwam er een ander vakje waar het 'echte' ID nummer kom neerzetten. Bij niet-geregistreerden code 888888888 en dan kwam er weer vakje waar het een ander format geplaatst kom worden. echte' ID nummer kom neerzetten. 5.1.2e neemt voorbeeld mee.

5.1.2e vraagt of 5.1.2e een idee heeft of de patiënten een vaccinatiebewijs krijgen.

5.1.2e We denken erover. Er zijn nu 2 opties, een vaccinatiebewijs met batchnummer. Lareb wil dit ook graag. Er wordt ook gewerkt aan het ophalen van gegevens uit het portaal door gevaccineerde. Ideeën hierover ook graag opschrijven. Papieren bewijs moet bijvoorbeeld niet gekopieerd kunnen worden. In Nederland worden de mensen met onderliggende klachten ook via de huisartsen opgeroepen. Op de eilanden zelf bedenken en beschrijven hoe je de oproep wilt gaan doen in uitvoeringsplan.

Eerst een uitvoeringsplan met meerdere scenario's, waar we mee akkoord gaan.

Besluit moet er snel komen. Het aanpassen van huisartsensystemen kost tijd.

Volgende week een concept plan klaar hebben.

Meenemen in de planning

6. Deelname GGD artsen

5.1.2e neemt nu deel aan het CAS overleg.

7. Position paper

VWS heeft gevraagd om de wederzijdse verwachtingen in kaart te brengen

5.1.2e stuur het format aan iedereen. Informatie terugsturen aan 5.1.2e we gaan daar een document van maken

Acties:

Datum	Onderwerp	Conclusie / actie	Verantw.	Realisatie
06-nov-2020	Communicatie	Professional Aruba aansluiten bij CAS overleg	5.1.2e	
06-nov-2020	Registratie	Hoe gaat de NHS registratie	5.1.2e	
06-nov-2020	Registratie	BES aansluiten bij landelijke registratie	5.1.2e	
23-nov-2020	Uitvoeringsplan	Ga uit van de verschillende opties, schrijf op wat kan en wat niet kan. Er moet ook personeel beschikbaar zijn om vaccinaties uit te voeren en de registratie moet geregeld zijn.	5.1.2e en 5.1.2e	Concept plan voor 2 december
23-nov-2020	Position paper	VWS heeft gevraagd om de wederzijdse verwachtingen in kaart te brengen. 5.1.2e stuur het format aan iedereen.	5.1.2e	Voor 24-nov-2020
23-nov-2020	Position paper	Informatie terugsturen aan 5.1.2e we gaan daar een document van maken	5.1.2e en	