

Project A4

Naam project / werkpakket : Deskundigheidsbevordering

Datum: 27 november 2020

Projectleider:

Projectleden:

5.1.2e en 5.1.2e  
5.1.2e (Communicatie), 5.1.2e (projectmedewerker),  
5.1.2e (projectmedewerker), 5.1.2e, 5.1.2e  
5.1.2e

Afdeling:

LCI

## 1. Scope project

### Wel:

Deskundigheidsbevordering voor professionals, hieronder vallen:

- Plan opstellen met strategie, middelen en uitwerking hiervan.
- Aansturing en coördinatie projectteam.
- Regie op afstemming tussen projectleden zodat alle middelen op elkaar zijn afgestemd.
- Informatie ophalen die gebruikt kan worden voor de ontwikkeling van producten in het kader van deskundigheidsbevordering.
- Meedenken en zorgen voor aansluiting van deskundigheidsbevordering bij uitvoerende professionals.

### Niet:

- Deskundigheidsbevordering ontwikkelen specifiek voor 1 uitvoerder.

## 2. Projectresultaten

*Wat zijn de concrete resultaten van het project in SMART termen? Wat lever je straks op?*

- Geaccrediteerde e-learning
- Nieuwsbrief 2-wekelijks
- Richtlijn
- Uitvoeringsfolder
- Powerpointpresentatie
- Q&A's
- Inrichting consultatiefunctie (voor- en achterwachtconstructie)
- Inrichten werkgroep die consultatiefunctie vervult voor medische risicogroepen.

## 3. Risico-en succesfactoren

*Welke kansen en bedreigingen/ knelpunten kan je nu reeds voorzien? Welke besluiten heb je op korte termijn nodig?*

### Knelpunten:

Informatie voor de bovengenoemde middelen komt pas laat beschikbaar. Middelen zijn daarom niet af als vaccin wordt geleverd.

Vanwege korte tijdspad is er geen tot weinig tijd voor afstemming met alle betrokken partijen.

Aansluiting met uitvoerende partijen.

## 4. Projectfasering en- planning

*Waar liggen de belangrijkste deadlines/mijlpalen en wat is de huidige stand van zaken c.q. planning?*

Zie knelpunten hierboven. Korte tijdspad maakt het onmogelijk om alle producten eind dec te leveren.

## 5. Overlegvorm:

*Welke vormen van overleg vinden plaats binnen het project, VWS en externen? Welke disciplines zijn aanwezig?*

**Naam overleg:**

**Welke externe partijen nemen deel**

Werkgroep uitvoering COVID-19-vaccinatie GGD Professionals com COVID-19	GGD GHOR, verschillende GGD'en VWS (waarnemer)
Dwarsverband	Geen
Bilaterale overleggen e-learning, webinar, vraagbaakfunctie	geen
Richtlijnoverleg	(nog geen)
	(nog) geen