



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

verslag

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven

KvK Utrecht 30276683

Datum
10 december 2020
1. Verslag
Ons kenmerk
CAS Covid-19

Bespreking	CAS Covid Vaccin Overleg
Vergaderdatum en -tijd	3 december 2020 15:30 uur CET
Vergaderplaats	Webex
Deelnemers	<p>Curacao overheid: 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e</p> <p>Aruba overheid: 5.1.2e ; 5.1.2e</p> <p>Sint Maarten overheid: 5.1.2e (ter vervanging van 5.1.2e); 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e</p> <p>VWS- Programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland 5.1.2e - 5.1.2e</p> <p>Zorgverzekeringskantoor (ZVK) BES - standplaats Bonaire; 5.1.2e standplaats Den Haag</p> <p>RIVM/DVP: 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e (verslag)</p> <p>RIVM/CIB: 5.1.2e</p>
Afwezig	<p>Sint Maarten overheid: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e</p> <p>Aruba overheid: 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e</p> <p>RIVM/DVP: 5.1.2e ; 5.1.2e</p>

november 2020.

Geen tekstuele op- en aanmerkingen verslag.
Actiepunten lijst bijgewerkt.

2. Stand van zaken vaccin

Er zijn nu 2 vaccins bij de EMA neergelegd. Vaccin 1 moet op -80C bewaard worden en vaccin 2 op -20C. Er komen verschillende hoeveelheden binnen als het goedgekeurd wordt, we weten nog niet welke hoeveelheden. We weten ook nog niet of de eilanden klaar zijn op het moment dat vaccin 1 op de markt komt om de campagne te starten.

Vaccin 1 zal geleverd worden in een soort pizzadoos, waar ca. 1000 doses in zitten. Wanneer het uit de vriezer komt is het nog 5 dagen gekoeld houdbaar. Spuiten, naalden en diluent worden door RIVM geleverd. De vaccins worden geregistreerd voor personen vanaf 18 jaar. De minister gaat bepalen hoeveel vaccins er naar welk eiland gaan en in welke frequentie (dit is pas na het overleg bekend geworden).

Reizen er vanuit Nederland deskundigen mee met het vaccin, als begeleiding en om instructies te geven? 5.1.2e legt uit dat transport zal gaan met gevalideerde transportboxen. Zodra het op het eiland aankomt worden de temperatuurgegevens

nagekeken en wordt het vaccin vrijgegeven. Dat wordt gedaan door 5.1.2e de QP. 5.1.2e vertelt dat er niet bekend is of er iemand meereist vanuit NL, maar er wordt gewerkt aan een E-learning die ook door de eilanden gebruikt kan worden. Op de website van het RIVM komt ook informatie voor professionals en er komt een richtlijn.

5.1.2e vraagt of de vaccins badge in NL al gecodeerd wordt, zodat ze de match ook kunnen doen als ze op het eiland landen. 5.1.2e bevestigt dit.

5.1.2e wil graag informatie over de voorwaarden van toelating van het vaccin op de markt door EMA en in hoeverre kwetsbare groepen zijn meegenomen in de clinical trials. 5.1.2e vertelt dat de EMA voor de registratie van vaccin 1 uiterlijk 29 december een uitspraak zal doen. Voor vaccin 2 uiterlijk 12 januari. In hoeverre kwetsbare groepen zijn getest zal meegenomen worden bij hoe het geregistreerd wordt. Vaccin 1 is op oudere mensen getest. Dit soort informatie zal meegenomen worden in de communicatie vanuit het Ministerie. Na goedkeuring zal duidelijk worden welke mogelijke bijwerkingen er zijn, daar is nog niks over bekend.

Of de informatie over de vaccins gedeeld mag worden gaat 5.1.2e navragen.

3. Advies gezondheidsraad

5.1.2e vertelt dat er maandag 7 december een advies van de gezondheidsraad zal komen. Kan dan dinsdagmiddag in 4 landen overleg met de ministerraad besproken worden.

4. Voortgang uitvoeringsplan en position paper

Behalve van Curaçao zijn de position papers binnen. 5.1.2e stuurt zo de position paper op.

Concept uitvoeringsplan Aruba is al heel ver, hebben locatie voor opslag nog open staan (gaan ze met Rampenbestrijding Bureau bespreken). Zijn ook bezig met de DBZ (Directie Besmettelijke Ziekten) een tentatief plan aan het uitschrijven, op basis van het gezondheidsraadsadvies wat ze tot nu toe hebben, vooruitlopend om hoeveel mensen het zal gaan die gevaccineerd moeten worden en hoe snel, met wat ze met huidig personeel aan kunnen en wat ze nodig hebben. 5.1.2e za het concept plan delen.

Curaçao heeft uitvoeringsplan in concept, dit zal 5.1.2e opsturen.

Alle zaken die behalve vriezers nodig zijn (bijv. naaldcontainers) moeten beschreven worden in de uitvoeringsplannen. De uitvoeringsplannen kunnen nog aangepast worden. 5.1.2e zegt dat het handig is om de benodigheden 1 op 1 per eiland te bespreken.

5. Aanschaf apparatuur cold chain

4 x -80C vriezers (voor Aruba, Bonaire, Curaçao en St. Maarten) en 6 x -20C vriezers (1 vriezer per eiland) staan in optie. Voor Aruba en St. Maarten worden omvormers meegeleverd. 5.1.2e neemt contact op met de eilanden wat er aan koelkasten en actief gekoelde koelboxen aanwezig is en wat er nog nodig is. Er komen nog temperatuurloggers bij en mogelijk temperatuur monitoring systemen, ook afhankelijk van wat er al aanwezig is en wat er nog nodig is. Omdat we niet weten welk vaccin er als eerste komt, gaan we van alle scenario's uit en we zorgen dat de benodigde apparatuur er is. De apparatuur komt per schip. Aantal vaccins dat in een -80 vriezer zou kunnen is ca. 50.000 doses, dat is geschikt voor 25.000 mensen. Afmetingen -80 vriezers 198cm hoog, 72cm breed, 95cm diep. De -20 vriezers hebben ongeveer dezelfde afmetingen. 5.1.2e stuurt de info over de vriezers door. Nog niet bekend of de vaccins voor Saba en Statia opgeslagen worden op St. Maarten, het zou kunnen dat voor Saba en St. Eustatius rechtstreeks geleverd wordt vanuit -80 box en dat er dan binnen 5 dagen

gevaccineerd moet worden. Ligt ook aan de uitvoeringsplannen van Saba en Statia. Er zijn speciale handschoenen nodig om materiaal uit de -80 vriezer te halen, is er nog meer beschermingsmateriaal nodig en wordt dit meegeleverd? Dit gaat 5.1.2e uitzoeken.

6. Communicatiemateriaal

VWS wil materiaal ter beschikking stellen, maar er is nog niks. Wordt hard aan gewerkt.

7. Registratiesysteem

5.1.2e landelijke registratie in NL wordt gedaan via CIMS. Er wordt gekeken hoe we CIMS aan kunnen passen voor gebruik op de BES en CAS eilanden. Moeten kijken hoe we registratie van de bronsystemen kunnen koppelen aan CIMS. In NL is CIMS gekoppeld aan het BSN nr., dat is er niet op BES en CAS.

De bijwerkingen worden in NL bijgehouden in Lareb, dit wordt gekoppeld aan CIMS. Aruba is al best ver met een eigen registratiesysteem, ook voor bijwerkingen. Kan dit gekoppeld worden met Lareb? 5.1.2e gaat contact opnemen met Lareb.

Hoe de registratie nu gaat moet in de uitvoeringsplannen komen en dan kunnen we kijken hoe het aan CIMS gekoppeld kan worden.

Curaçao en Sint-Maarten zijn geïnteresseerd in het registratiesysteem van Aruba, willen graag samenwerken. Voorstander van centraal systeem.

8. Rondvraag

Is er behoefte om wekelijks bij elkaar te komen? Wel behoefte maar geen ruimte. Urgente vragen via de mail.

Acties:

Datum	Onderwerp	Conclusie / actie	Verantw.	Realisatie
5-nov-2020	Lareb	Curaçao en Aruba willen graag de ruwe data van Lareb terug ontvangen.		
19-nov-2020	Registratie systeem	Aan Curaçao en Sint Maarten de vraag welke systemen er nu gebruikt worden. Meer informatie vragen aan 5.1.2e		
3-dec-2020	vaccin	Mag informatie over de 2 vaccins gedeeld worden?	5.1.2e	
3-dec-2020	CIMS	Navragen wanneer bekend is of en hoe CIMS aangepast kan worden voor de eilanden		
3-dec-2020	Uitvoeringsplan	Concept uitvoeringsplan delen	en	
3-dec-2020	Materiaal -80 vriezer	Wat is er nodig qua beschermingsmateriaal voor de -80 vriezers?		

Besluiten:

Datum	Onderwerp	Besluit	Verantwoordelijk
19-nov-2020	Centraal bestellen	uitsluitseel over centraal bestellen	RIVM

Afgehandelde acties

Datum	Onderwerp	Conclusie / actie	Verantw.	Realisatie
22 oktober	checklijst	Inventarisatie uitsturen van genoemde punten in dit verslag	5.1.2e	ja
5-nov-2020	inventarisatie	Aanleveren uiterlijk dinsdag 10 november 2020.	Sint Maarten	Ja
19-nov-2020	Overige inventarisatie	Zo spoedig mogelijk uitsturen. Concept gaat eerst naar RIVM/Covid directie VWS. *(mail 20-nov-2020 met onderwerp: Uitvoeringsplan	5.1.2e	20-nov-2020

		vaccinatie Covid-19).		
5-nov-2020	bijstandsverzoek	Er is een bijstandsverzoek gedaan aan VWS om mee te doen aan het vaccinatieprogramma. Duidelijk moet worden wat dit inhoudt, alleen meedoen of ook alle kosten hiervoor?	VWS Den Haag	
5-nov-2020	Financiering vaccins	Zijn de vaccinaties een gift of moeten ze ingekocht worden? Wie gaat de vaccins voor de CAS financieren?	VWS Den Haag	
19-nov-2020	artikel	Artikel over -80°C transportboxen waarin Pfizer gaat leveren delen		
19-nov-2020	miscommunicatie	Verslag over miscommunicatie delen	5.1.2e	
19-nov-2020	communicatie	Uitvragen bij VWS wat gedeeld mag worden met de CAS		
19-nov-2020	Validatie	Protocol Validatie toesturen		9-dec-2020
5-nov-2020	Position paper	VWS heeft gevraagd om een position paper. Daarin beschrijven we de wederzijdse verwachtingen. Wat zijn de kansen, knelpunten, tips en risico's. Door de schriftelijke inventarisatie een duidelijker beeld proberen te krijgen, daarna bespreken.	5.1.2e	4-dec-2020
3-dec-2020	Specificaties vriezers	Specificaties vriezers opsturen	5.1.2e	4-dec-2020