

**To:** [redacted]@minvws.nl  
**Cc:** [redacted]@minvws.nl; [redacted]@minvws.nl; [redacted]@minvws.nl; [redacted]@minvws.nl  
**From:** [redacted]  
**Sent:** Sun 1/3/2021 7:05:44 PM  
**Subject:** FW: Plan van aanpak vaccinatiepagina coronadashboard  
**Received:** Sun 1/3/2021 7:05:45 PM  
[22-12-2020 Centraal register COVID vaccinatie.docx](#)  
[20201231 - PvA Vaccinatiepagina rev.1.2.docx](#)

Dag [redacted]

Zie er goed uit. [redacted] en ik hebben hier vast goed naar gekeken, hierbij vast onze eerste reactie. Het doelendocument of centraal registreren, zoals dat is opgesteld door het RIVM n.a.v. de gesprekken met de LHV, heb ik bijgevoegd.

Groet, [redacted]

---

**Van:** [redacted]@minvws.nl  
**Verzonden:** zondag 3 januari 2021 18:08  
**Aan:** [redacted]@minvws.nl  
**Onderwerp:** RE: Plan van aanpak vaccinatiepagina coronadashboard

Hoi [redacted] zie retour.

[redacted] en [redacted] vroegen ook naar de conceptbrief aan de TK, die kunnen we misschien wel sturen? En misschien ook wel het doelendocument? Laatste versie die is gebruikt voor de ledenvergadering LHV bijgevoegd,

Groetjes,  
[redacted]

---

**Van:** [redacted]@minvws.nl  
**Verzonden:** zondag 3 januari 2021 15:54  
**Aan:** [redacted]@minvws.nl  
**Onderwerp:** FW: Plan van aanpak vaccinatiepagina coronadashboard

Ha [redacted]

Wil je ook hier a.j.b. even op meekijken. Vind het een mooi plan. Heb nog wel de nodige opmerkingen/ vragen. Als jij jouw opmerkingen er ook in wilt zetten, reageer ik weer naar [redacted]

Groet, [redacted]

---

**Van:** [redacted]@minvws.nl  
**Verzonden:** donderdag 31 december 2020 11:33  
**Aan:** [redacted]@minvws.nl; [redacted]@minvws.nl  
**CC:** [redacted]@minvws.nl; [redacted]@minvws.nl; [redacted]@minvws.nl; [redacted]@minvws.nl  
**Onderwerp:** Plan van aanpak vaccinatiepagina coronadashboard

ha [redacted]

Ter informatie hierbij het beknopte plan van aanpak dat wij voor ogen hebben voor de realisatie van de vaccinatiepagina op het coronadashboard.

Nav de gesprekken met jullie en met [redacted] [redacted] kiezen we voor de volgende gefaseerde aanpak:

1. Realisatie van een basic pagina met één of enkele tellers op 11 januari
2. Realisatie van de eerste uitbreiding op 4 februari
3. Realisatie van de gehele pagina op 18 februari.

Deze data hangen samen met de tweewekelijkse sprints waarin we werken (daarom is 1 februari als precieze datum niet handig). Een gefaseerde aanpak in 3 stappen biedt volgens ons de grootste kans op succes en de kleinste kans op uitvoeringsrisico's.

Grootste afhankelijkheid is nog de koppeling met het vaccinregister. We hopen dat deze er snel is, maar als tijdelijke terugvaloptie kunnen we kiezen voor tijdelijke aanlevering van gegevens rechtstreeks vanuit GGD GHOR naar ons of per mail van RIVM naar ons.

Daarnaast is het noodzakelijk dat er een escalatieplan wordt opgesteld samen met team Vaccinaties, RIVM en GGD GHOR, zodat we snel kunnen schakelen in geval van storingen (net zoals bij de testinfrastructuur).

Mochten jullie in de gelegenheid zijn om mee te lezen op het PVA en input te leveren, graag! We zullen maandag met 5.1.2e schakelen om de processen verder te finetunen.

Alvast een heel fijne jaarwisseling!

5.1.2e

Dr. 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

+ 31 6 5.1.2e

Ministerie van VWS

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

---