

Actie Lijst Programma voldoende PBM

Intern overleg VWS/ Stakeholders

Laatste update:

Er moet snel een stakeholders bijeenkomst komen met koepels om duidelijkheid te geven over de huidige status en toekomst van PBM (zowel commercieel als LCH).

Na financiële afstemming met Mediq strategie bepalen

Concrete acties:

- Contactlijst op bureau niveau opstellen 5.1.2e
- Uitnodiging versturen 5.1.2e
- Strategie overleg inplannen met GMT en CIGB

Financiën

Laatste update:

Financiële afstemming nodig met Mediq. Er is een aanbetaling geweest voor financiële rapportage vanuit Mediq terwijl LCH dit werk nu doet. En er moet een notitie komen van Mediq over prijsverhoging van PBM

Concrete acties:

- Financieel afstemmingsoverleg inplannen 5.1.2e
- Notitie over prijsverhoging PBM

Parlementair

Laatste update:

Debat is morgen (30-09 om 11:30). Voortgangsbrief is een week uitgesteld. Daarom is de vraag nu of we de bevindingen van Accenture met de brief mee doen of al eerder willen doorspelen naar de kamer.

Concrete acties:

-

Kwaliteit

Laatste update:

Inspectie is niet akkoord met het huidige kwaliteitsbeleid. RIVM teststraten blijven toch langer in gebruik.

Concrete acties:

-

Analyse vraag en aanbod

Laatste update:

5.1.2e waren onder de indruk van zowel de methode als de uitkomsten van het rapport, ze willen wel valideren bij de koepels. Presentatie moet worden verplaatst door het debat op woensdag.

Concrete acties:

- Presentatie voor 5.1.2e verplaatsen

Data en registratie

Laatste update:

Concrete acties:

-

Communicatie

Laatste update:

Concrete acties:

-

Internationaal/ EU RescEU*Laatste update:***Concrete acties:**

-

Productie NL*Laatste update:*

Er is een nieuw initiatief dat handschoenen wil gaan produceren, dit is nog in de opstartfase dus het is onzeker of en wanneer de productie kan starten

Concrete acties:

-

LCH II → LCH III*Laatste update:***Concrete acties:**

-

Overige Acties

5.1.2e belt 5.1.2e over de inkoop van handschoenen