

To: [redacted] - Logius [redacted]@logius.nl
Cc: [redacted]@dictu.nl; [redacted]@icloud.com; [redacted]@icloud.com; [redacted]
From: [redacted]
Sent: Wed 9/23/2020 11:38:16 AM
Subject: FW: Technische deadline (OCSP/CRL published revoke) G3
Received: Wed 9/23/2020 11:38:16 AM

Dag [redacted]

Wil je deze ook meenemen? We kunnen ons niet permitteren dat er een outage is van CoronaMelder namelijk.

Kunnen we zekerheid krijgen op de datum van december?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

.....
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

Managementassistente: [redacted] | [redacted]@minvws.nl | 070 [redacted]

T 070 [redacted]
 [redacted]@minvws.nl

----- Forwarded message -----

Van: [redacted] <[redacted]>
Date: wo 23 sep. 2020 om 11:50
Subject: Technische deadline (OCSP/CRL published revoke) G3
To: [redacted]@minvws.nl
Cc: [redacted] <[redacted]> <[redacted]@minvws.nl> <[redacted]> <[redacted]@dictu.nl>, [redacted] <[redacted]@me.com>, drs. E.H. (Erik) <[redacted]@dictu.nl>

[redacted]

Ops (of de KPN) loopt achter met de key wissel.

Logius is niet wils een duidelijke datum te geven ten aanzien van de G3/EV root switch.

Helaas is het aan onze kant geen onwil van wisselen - maar een combinatie van zaken - en met name dat de KPN haar TSP heeft grote moeite met de werkdruk - en als gevolg daarvan lopen wij achter met het testen van de switch.

Nu zouden we een extensie kunnen aanvragen.

Echter - we krijgen informele signalen van zowel KPN als Logius dat men niet geneigd is direct na woensdag alle certs en de chain erboven technisch te revoke. En als dat zo is - dan hebben wij meer ruimte.

We zien drie opties:

1. Werken op basis van deze informatie - en een fors risico te nemen door vandaag een niet goed geteste versie naar de appstores te sturen en te pushen.

2. De informatie als juist & waar/beste info beschouwen - en op basis daarvan (en de logistieke problemen bij de KPN haar TSP door het vele werk) Logius een stay te vragen tot 1 December.
3. Jouw verzoeken of jij van Logius te weten zou kunnen komen wat men nu werkelijk gaat doen / wat de 'revoke' instructies aan de TSPs zijn. Want als dit een paar weken/maand is - dan is er feitelijk niet zo heel veel aan de hand.

Na overlegt denkt het project dat deze laatste optie het snelst is.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e