

Stuurgroep 'Notificatieapp'

Datum: 31 augustus 2020 9:00

Locatie: Webex

Verslag: 5.1.2e

Aanwezig:

- 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e VWS
- 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e GGD GHOR Nederland

1. Welkom en opening

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend. 5.1.2e sluit iets later aan.

buiten verzoek

8. Testbeleid

5.1.2e stelt een vraag wat betreft inrichting van processen. Wat is nu het beleid omtrent testen wat ingevoerd gaat worden met CoronaMelder? 5.1.2e ligt toe dat de app op zijn vroegst 11 september gelanceerd wordt (als de wet in werking treedt). Definitieve teksten met een keuze wat betreft beleid zullen 4 september, eind deze week, gemaakt moeten worden. Dit is o.a. afhankelijk van de testcapaciteit. 5.1.2e vraagt hoe de GGD in deze beslissing betrokken wordt. 5.1.2e geeft ook aan dat dit belangrijk is omdat het proces van testen an sich ook ingewikkelder is om te organiseren voor asymptomatisch testen. 5.1.2e geeft aan dat er geschakeld zal worden als er asymptomatisch getest gaat worden (actiepunt). In aanvulling geeft 5.1.2e aan dat er dan +/- een week de tijd is om de teksten, die in principe al klaarliggen, door te laten werken in de app en diverse communicatie materialen.

5.1.2e geeft laatste stand van zaken RIVM onderzoek op asymptomatisch testen. Zij waren voornemens dit 1 september te starten maar de laatste stavaza is dat het onderzoek is uitgesteld vanwege te weinig testcapaciteit.

9. Implementatie GGD'en

Het beeld ontbrak of GGD'en zich al actief aan het voorbereiden zijn op landelijke lancering. 5.1.2e vraagt of dit punt meegenomen kan worden in het DPG overleg; 5.1.2e neemt het mee.

5.1.2e geeft een korte terugkoppeling van het webinar van afgelopen vrijdag. Hele verschillende GGD'en met ook vragen over de implementatie. Bij NSPOH wordt vandaag een beeld opgehaald wie daar welke vragen over hebben gesteld. 5.1.2e vraagt 5.1.2e wat hun beeld is op dit vlak. Zijn daar nog acties nodig? 5.1.2e er is inderdaad nog extra aandacht voor nodig. Als de prioriteit toeneemt en er ook een concrete datum is dan kan dat helpen voor extra urgentie op dit vlak.

10. Rondvraag en sluiting

W.v.t.t.k.:

- 
- buiten verzoek
- 5.1.2e 16 september komt een nieuwe versie van de coronatest website met o.a. een wijziging bij het aanvragen van een test na melding in de app. Additionele vragen CoronaMelder worden vanaf 1 oktober meegenomen; het gaat hier om dag van de melding en genoemde datum in de melding. 5.1.2e vraagt of het wellicht goed is om dit soort dingen ook mee te nemen in de tijdsplanning. Hier wordt mee ingestemd (actiepunt).
- 5.1.2e vraagt zich af of er bij de expertgroep die voor vandaag gepland staat ook mensen van VWS uitgenodigd of nodig zijn. 5.1.2e Nee dat is niet gedaan en/of nodig. Minister heeft in kamerbrief aangegeven de teksten in de app af te stemmen met GGD/RIVM, wat binnen deze groep gebeurt. Vanuit inhoudelijk perspectief zal een advies geformuleerd worden of er nog aanpassingen nodig zijn.

Belangrijkste actiepunten worden genoemd en de vergadering wordt om 09.50 gesloten.