



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

# verslag

A. van Leeuwenhoeklaan 9  
3721 MA Bilthoven  
Postbus 1  
3720 BA Bilthoven

KvK Utrecht 30276683

|                        |   |                    |                 |
|------------------------|---|--------------------|-----------------|
| Bespreking             | BES CAS Covid vaccinoverleg (2-wekelijks)   | <b>Datum</b>       | 19 oktober 2020 |
| Vergaderdatum en -tijd | 2 november 2020 16:00 uur   | <b>Ons kenmerk</b> | BES CAS Covid   |
| Vergaderplaats         | 5.1.2h  |                    |                 |
| Deelnemers             | VWS: 5.1.2e 5.1.2e<br>VWS: Programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland - 5.1.2e (tot 16:30 uur)<br>VWS: Programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland : 5.1.2e (vanwege slechte verbinding vanaf 16:25)<br><br>RIVM: 5.1.2e<br>RIVM: 5.1.2e<br>RIVM: 5.1.2e<br>RIVM: 5.1.2e |                    |                 |
| Afwezig                | VWS: 5.1.2e<br>VWS: 5.1.2e<br>VWS: 5.1.2e   |                    |                 |

## 1. Welkom / opening

-

## 2. Mededeling / agenda

- 5.1.2e kan tot 16:30 deelnemen.
- 5.1.2e zijn gestart met een interne proces-risicoanalyse. Zij nemen hierin hun ingeschatte risico's met betrekking tot transport, opslag en distributie op de eilanden in op. Zij delen de belangrijkste conclusies van deze analyse. Er volgen acties uit voor het hele proces. De grootste uitdaging ligt op de -80 graden transport, zowel overzees als op de eilanden.
- Vorige week is de minister bijgepraat over het implementatietraject. Op 23 september is de kamerbrief over de vaccinatiestrategie gestuurd. Nu heeft de kamer verzocht om een nieuwe vaccinatiestrategie. Bij het opstellen van de volgende brief worden de CAS en BES meegenomen. DVP wordt betrokken. De minister wil de kamerbrief, direct na het advies van de Gezondheidsraad (verwacht op 12 november), ontvangen. Er wordt gewacht op een besluitvorming van de huisartsen op 24 november, de kamerbrief moet voor 25 november worden verstuurd. Er is een motie geweest van Heerma om de kamer binnen een maand mee te nemen in de vaccinatiestrategie. Verwachting is dat de motie is aangenomen.

## 3. Inventarisaties op onderdeel

- Zowel aan de CAS als aan de BES is gevraagd om uiterlijk 3 november de gevraagde informatie aan te leveren. Het betreft o.a. opslag en registratie.

Inventarisatie Bonaire is meegestuurd met de agendastukken. Van de BES zijn we al goed op de hoogte. Hopelijk leveren de andere eilanden hun input op tijd aan. We wachten af wat er uit de risicoanalyse komt en bereiden ons vooralsnog voor op alle scenario's.

#### 4. Position paper CAS en BES aanvullingen

- 5.1.2e stellen de eilanden open vragen; wat zien zij als hun rol en hun verantwoordelijkheid, hun risico's en hun knelpunten. 5.1.2e heeft het document van de pandemische griep erbij genomen. Hij gaat dit delen met iedereen. Hier staat een kort stuk in: Wij leveren de vaccins en de eilanden zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering. Gaan we dat nu ook zo doen? Belangrijk om de keuzes te formuleren in een position paper en de knelpunten en acties opnemen. RIVM stuurt de aanvullingen aan 5.1.2e Hij voegt het samen en stuurt volgende week een nieuwe versie.
- RIVM stelt de kaders en toetst de uitvoeringsplannen. Er is nog geen deadline voor de uitvoeringsplannen. Lastig om eilanden nu te vragen om een uitvoeringsplan voor een vaccin dat op -80 graden bewaard moet worden, zelf weten we ook nog onvoldoende. Er zijn maar heel weinig vaccins die op min 80 beschikbaar zijn. Het is een unieke situatie. -20 is ook niet erg gebruikelijk, maar wel makkelijker dan -80. 5.1.2e vertelt over 2 overleggen, waarin de verschillende logistieke aspecten van de kandidaat vaccins duidelijker worden.
- Er komt een speciaal advies voor de eilanden. Vandaag of morgen gaat er een speciaal verzoek naar de Gezondheidsraad om voor de CAS een advies op te stellen, gelijk met het advies voor Nederland en de BES. Vanavond 2 November is de laatste bijeenkomst voor de vorming van het advies voor NL. 5.1.2e vraagt 5.1.2e naar duidelijkheid over het tijdsplan.
- Aanstaande donderdag 5 november overleg met de CAS. 5.1.2e gaat Webex overleggen inplannen en 5.1.2e zorgt voor de afspraken.
- Overleg met de BES. Contactpersonen nu bekend. Meetings kunnen ingepland worden. \*Vrijdag 6 november 15:30 kennismaking en vanaf donderdag 12 november 2-wekelijks.

#### 5. Communicatie, publiek en professionals

- Verantwoordelijkheid ligt bij de eilanden. Voor NL hebben we een communicatieplan, een strategie, we gaan een publiekscampagne inrichten. De communicatie is niet 1 op 1 te kopiëren. Aan de eilanden vragen of zij specifieke vragen over de communicatie hebben en of ze gerichte vragen kunnen stellen over wat we vanuit Nederland kunnen bijdragen/aanleveren.
- In vorige verslag aanpassing doen op pagina 1. Laaggeletterdheid voor Nederland is 18%. Op de Antillen is er alleen een cijfer voor Bonaire bekend, te weten 20%.
- Vanuit beleid wordt er voor publiekscampagne aangegeven wie we willen bereiken. Het communicatiebureau zoekt daar een middel bij. VWS kan natuurlijk het communicatieplan delen. Kan zijn dat men bij de BES bijv. andere foto's wil. Plaatjes, animaties, infographics werken vaak goed bij laaggeletterden. En de financiën moeten geregeld worden.
- Voor de CAS is er een andere status. Mag dan alleen gedeeld worden als achtergrond informatie. Vragen naar hun eigen ideeën.
- In een later stadium bij een 2e inventarisatie ook vragen naar de personele behoefte; schatting van het aantal te vaccineren personen; waar en hoe vind je de ongedocumenteerden; communicatie.
- Bij de inventarisatie a.s. donderdag met de CAS, de zachtere aspecten bespreken.

## 6. Ongedocumenteerden

- Met het oog op het tegengaan van verspreiding van het virus is het belangrijk dat de groep ongedocumenteerden gevaccineerd wordt. Bewindspersonen lokaal moeten dit vaststellen. 5.1.2e gaat dit intern navragen, de laatste 3 Covid-patiënten waren 3 illegalen uit Venezuela. Zijn er lokale hulporganisaties die deze ongedocumenteerden in kaart kunnen brengen? Op Curaçao is er een kliniek voor illegalen, denk ook aan voedselbanken en kerken. Uitvragen op donderdag 5 november.

## 7. Tijdlijn / wanneer is het wenselijk dat de plannen van aanpak klaar zijn.

Op de tijdlijn kan:

- De inventarisatie.
- Het advies van de Gezondheidsraad
- Aanvraagprocedure
- Routekaart om te komen tot een succesvolle vaccinatie.
- Routekaart met beeld voor de eilanden

Kunnen we eisen stellen, bijvoorbeeld eilanden moeten zorgen dat ze half december het in kaart hebben. 5.1.2e denkt dat het de voorwaarden zijn die het RIVM gaat stellen voordat er aan het eiland kan worden geleverd. Als het niet voor mekaar is, dan kunnen de vaccins niet getransporteerd worden. Anders zijn er incidenten te verwachten en wie mag en gaat het dan oplossen?

Realistisch gezien zijn deze voorwaarden niet uitgevoerd voor 2021; zeker voor de vaccins die onder 0 graden moeten worden bewaard. Voorwaarden zijn nagenoeg gelijk aan de inventarisatie. Het wordt waarschijnlijk een beleidsbeslissing op welke scenario's je nu al gaat inzetten. In ieder geval op de 2-8 graden inzetten. Op termijn komen er meerdere vaccins beschikbaar.

Wanneer gaan we starten met de aanschaf van de materialen. In hoeverre zijn die koelkasten leverbaar.

We gaan gebruik maken van de expertise van het RIVM en als er een beleidsbeslissing nodig is, dan wordt er contact opgenomen met VWS.

Advies van de NCTV ontvangen. Er worden veiligheidsissues rondom vaccins verwacht. Meenemen in de uitvoeringsplannen. Is het bij de eilanden ook een issue?

Er is een aanvraag gedaan bij Defensie, CAS BES zijn ook meegenomen. Morgen 3 november is er een laatste overleg over. Onduidelijk is nog of Defensie bij een opslaglocatie op de eilanden een rol kan spelen. Kijken hoe de eilanden er zelf naar kijken. In de gaten houden dat er criminele organisatie kunnen zijn die het vaccins in handen proberen te krijgen.

5.1.2e zorgt dat de agenda, via 5.1.2e voor donderdag wordt verspreid. 5.1.2e gaat de documentatie vragen voor de position paper bij alle eilanden.

## 8. Afsluiting

-

**Acties:**

| Datum       | Onderwerp              | Conclusie / actie  | Verantw. | Realisatie |
|-------------|------------------------|--|----------|------------|
| 19-okt-2020 | formele adviesaanvraag | Na ontvangst van de formele brief gaat de GR een nieuw advies maken, speciaal voor de CAS. 5.1.2e was bezig met het formele verzoek. | 5.1.2e   |            |
| 19-okt-2020 | Inventarisatie         | CAS/BES – Stap 1   |          | loopt      |

|             |                    |   |                          |  |
|-------------|--------------------|---|--------------------------|--|
| 19-okt-2020 | bijstandsverzoek   | Financiering vaccinatieprogramma en de campagne aanvraag. 5.1.2e bespreekt dit donderdag 22-okt-2020 met 5.1.2e.                                | 5.1.2e                   |  |
| 19-okt-2020 | ongedocumenteerden | Hoe gaan we beleidsmatig om met ongedocumenteerden?   | 5.1.2e                   |  |
| 19-okt-2020 | ondersteuning      | De mogelijke ondersteuning op de communicatie in teamverband overleggen op maandag 26-okt-2020  | 5.1.2e                   |  |
| 02-nov-2020 | Document           | Document pandemische griep delen met iedereen. RIVM stuurt de aanvullingen aan 5.1.2e. Samenvoegen en volgende week nieuwe versie sturen 5.1.2e | 5.1.2e<br>RIVM<br>5.1.2e |  |
| 02-nov-2020 | Tijdspad           | 2 November bijeenkomst Gezondheidsraad. 5.1.2e vraagt 5.1.2e naar duidelijkheid over het tijdspad.  | 5.1.2e                   |  |

**Besluiten:**

| Datum | Onderwerp | Besluit | Verantwoordelijk |
|-------|-----------|---------|------------------|
|       |           |         |                  |

**Afgehandelde acties**

| Datum       | Onderwerp                               | Conclusie / actie                              | Verantw.         | Realisatie                                   |
|-------------|---|--|------------------|--|
| 19-okt-2020 | Vaccinatie tijdens de pandemische griep | Vaccinatie ten tijde van de pandemische griep? | 5.1.2e           |  |
| 19-okt-2020 | BES Overleg                             | Inplannen 5.1.2e willen aansluiten)            | 5.1.2e (i.o. van | 6 nov. 2020 + 12 november en dan 2-wekelijks |