

# Crisismanagement CIMS

Een eerste schouw  
November 2020

5.1.2e

&

5.1.2e

# Eerste beelden

- Opgave is nieuw en complex
- Politieke/maatschappelijke belang wordt breed gedragen
- Er is veel gebeurd!!
- Er zijn nog veel onzekerheden / risico's;
  - registratieproces
  - use case is nog niet definitief!
- We moeten uitgaan van de ingeslagen route (CIMS): er is geen ruimte voor ingrijpende alternatieven

## (Crisis-) Actiekalender?

- Er lopen veel (goede) initiatieven; de uitdaging is
  - die initiatieven optimaal op elkaar af te stemmen.
  - Inspanningen te beperken tot (het hoogst) noodzakelijke
- Fallback-scenario('s) zijn nog niet volledig
  - aanzet door RIVM in de email
  - geen fall back CIMS> willen we met een markt partij een alternatief verkennen? (zie bericht via 5.1.2e van commerciële partij)

Gelet op de beschikbare tijd is het schrijven van een (nieuw) plan niet aan de orde. Het crisismanagement lijkt in de gegeven omstandigheden gediend bij een actiekalender, die de leidraad zou moeten zijn/worden voor de crisisberaden.

# ‘Hoofdstukken’ actiekalender

- Use Case definitief maken (= opdrachtformulering?)
- Systeemrealisatie (CIMS)
  - Wie doet wat?
  - Minimale dataset?
  - Toegang
  - Schaal en schaalbaarheid
- Betrokkenheid zorgveld
  - Bij systeemontwikkeling
  - Bij gebruik van het systeem
- Beleids-randvoorwaarden
  - Formele grondslagen
  - Publiekscommunicatie
- Fallbackscenario's
  - Op basis van ‘What if...’ : geen alternatief voor systeem