

To: [5.1.2e] [5.1.2e]@rivm.nl
From: [5.1.2e]
Sent: Mon 11/23/2020 7:34:04 PM
Subject: Antw: stavaza registratie
Received: Mon 11/23/2020 7:34:04 PM

Hoi [5.1.2e]

Dank.

Het is belangrijk om te realiseren dat alles dat niet in één keer goed in een landelijk register belandt waarschijnlijk ook veel uitval (en fouterstel) veroorzaakt, die (waarschijnlijk) door DVP handmatig bekeken moet worden. Het nulscenario van vaccinatiekaarten inzetten en het uitvalwerk bij RIVM (DVP) neerleggen zadelt ons op met een enorme berg werk, om nog maar niet te spreken over alle issues met (data)kwaliteit en integriteit die je dan moet tackelen. Excel (CSV) is al beter.

Snel starten met vaccineren is prachtig en belangrijk, maar de “lange” termijn oplossing (een zorgverlenersportaal o.a.) en achterliggende visie moet m.i. niet te snel overboord gezet worden, en zeker niet zonder eerst de impact van snelle alternatieven te hebben bepaald op de uitvoering. DVP zal nog jarenlang moeten werken met de oplossingen die nu gekozen worden. De vaccinatiecampagne wordt waarschijnlijk geen eenmalige operatie, wordt een zeer langdurige exercitie, en eentje die heel erg lijkt op wat RIVM al ingericht heeft voor bijv. het RVP (Rijksvaccinatieprogramma).

Begin februari zullen bovendien nog niet veel NL'ers gevaccineerd zijn. M.i. moeten we (en anderen) blijven (op)bouwen naar het beoogde scenario en zijn tussenliggende oplossingen (noem het opbouwscenario's) om al in december/januari te vaccineren (hopelijk) altijd tijdelijk. Dan is de boodschap (communicatie) nu naar veldpartijen/ketenpartners ook heel anders.

Groet,

[5.1.2e]

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>

Datum: 23 november 2020 om 19:57:06 CET

Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>

Onderwerp: Antw: stavaza registratie

Dag [5.1.2e]

Prima. Ga ik doen!

Groet, [5.1.2e]

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>

Datum: 23 november 2020 om 19:54:42 CET

Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>

Onderwerp: Doorst: stavaza registratie

Hai [5.1.2e],

Wil je me meenemen in onderstaande mails?

Betreft allemaal DVP-zaken en verwachting is dat ik [5.1.2e] op enig moment in nabije toekomst vervang als [5.1.2e] CIMS.

Dank.

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Datum: 23 november 2020 om 19:40:50 CET
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Onderwerp: Doorst: stavaza registratie

5.1.2e

zie onderstaande e-mail én het aanhangsel.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
 5.1.2e
 5.1.2e

RIVM Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

T: +31 (0) 30 5.1.2e | **M: +31(0)6** 5.1.2e | **Kamer** 5.1.2e
 Aanwezig: 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Datum: 23 november 2020 om 18:34:00 CET
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Onderwerp: RE: stavaza registratie

Beste mensen,

Zie aangehechte e-mail m.b.t. het traject dat wij lopen met VZVZ.

Mijn e-mail is afgestemd met 5.1.2e.

5.1.2e zorgt voor verdere afhandeling van de opdrachtbrief aan VZVZ.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
 5.1.2e
 5.1.2e

RIVM Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

T: +31 (0) 30 5.1.2e | **M: +31(0)6** 5.1.2e | **Kamer** 5.1.2e
 Aanwezig: 5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Sent: maandag 23 november 2020 18:10
To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Cc: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Subject: stavaza registratie

Dag 5.1.2e

Ik ben nog gebeld door 5.1.2e of wij de antwoorden op onderstaande vragen al antwoorden hebben voor PG ikv

voorbereiding van overleg met Minister. 5.1.2e heeft een aantal vragen uitgezet met deadline morgenochtend 9:00, dat maakt dat ik nog geen antwoorden had. Wel in het vooroverleg.

Qua vraag over registratie.

- Het is mogelijk te werken met CSV (Excel) bestanden of desnoods met vaccinatiekaarten als de registratie de bottleneck is om vaccinatie sneller dan 1-1-2021 te regelen. A la de maternale kinkhoest. Dat is echter niet direct aanbevelingswaardig gezien risico op onvolledige registratie. En dat betekent wel dat we er nu een alternatief plan b aan moeten plakken, daarover moeten gaan communiceren en bijv. al uit voorzorg kaarten zouden moeten gaan drukken, capaciteit voor inscannen klaarstomen etc. Dit alternatief kan in theorie voor alle kanalen, maar hoe kleiner de groep hoe haalbaarder. Dat vraagt dat wel dubbele registratie en zal wel nog in overleg tussen VWS en partijen afgesproken moeten worden!
- Met push van VWS op VZVZ, koepels en uitvoeringspartijen zou het mogelijk moeten zijn iig voor de huisartsen via LSP (of door VZVZ) te organiseren alternatieve wijze per 1-1-2021 registratie te doen. VZVZ wil projectmgt op zich nemen om te zorgen dat alle bronsystemen dan ook klaar zijn. Dwz dat ook de systemen bij de huisarts dan klaar zijn om aan de bron te registreren. Dat is ook een bottleneck. VWS moet hier dan nog wel opdracht voor geven aan VZVZ. 5.1.2e en 5.1.2e hebben hier overleg en mailwisseling over.
- Morgenochtend is er overleg of deze weg ook voor de verpleeghuizen en verstandelijk gehandicapteninstellingen mogelijk is en welke tijdslijn daar aan hangt. Daar van is deel ook aangesloten op LSP, maar dekkingsgraad weten we nu niet. Ook weten we na morgenochtend pas of er daar nog aanpassingen in eigen systemen nodig zijn en of CSV bijv. al beschikbaar gemaakt kan worden. Update kunnen we 5.1.2e vragen in aanloop naar gesprek minister.
- De verwachting is niet dat GGD-GHOR koppeling via VZVZ per 1-1-2021 gereed is. Gesprek hierover moet nog plaatsvinden.
- Portaal waarop zorgaanbieders inloggen en rechtstreeks registreren kan – zo geeft 5.1.2e aan- pas in feb gereed zijn en is daarmee geen echt alternatief.

Dit is nog los van de vraag of de logistiek dit ook aan kan, en of deze partijen het ook praktisch kunnen organiseren.

Communicatie, kan als de keuzes gereed zijn, wel snel leveren.

Bij alles geldt, naar mate beschikbaar zijn van vaccins later is, is haalbaarheid groter.

Er zijn, voor zover ik nu kon achterhalen, geen opdrachten gegeven aan partijen om eea concreet gereed te maken/voorbereiden. Er zijn ook nog geen harde afspraken gemaakt, er is wel frequent overleg. Op bestuurlijke niveau commitment realiseren in de vorm van afspraken of zoals de opdracht aan VZVZ, vanuit VWS. Afspraken zoals vorige week gemaakt in overleg tussen VWS en uitvoeringsorganisaties, heb ik nog niet scherp op mijn netvlies. @ 5.1.2e kunnen jullie die aanvullen...

@ 5.1.2e heeft een van jullie nog nadere informatie over koelcapaciteit en vriescapaciteit ter plekke. @ 5.1.2e wil jij 5.1.2e daar anders nog op bevragen?

Tot zover,

5.1.2e