

**To:** [redacted] [redacted] [redacted] @rivm.nl  
**Cc:** [redacted] [redacted] [redacted] @rivm.nl; [redacted] [redacted] [redacted] @rivm.nl; [redacted] [redacted] [redacted] @rivm.nl  
**From:** [redacted] [redacted]  
**Sent:** Wed 11/18/2020 3:24:55 PM  
**Subject:** RE: bestelportaal COVID-19: actie! / reply uiterlijk woensdag  
**Received:** Wed 11/18/2020 3:24:56 PM  
[Wensen voor bestelapplicatie COVID 19\\_090920\\_aanv\\_17nov2020](#) [redacted] docx

Ha [redacted]

Hierbij mijn opmerkingen, ik ben verder gegaan in de versie van [redacted]

Met vriendelijke groet,  
 [redacted]



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
 en Milieu  
 Ministerie van Volksgezondheid,  
 Welzijn en Sport

#### Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (RIVM-DVP)

T 030 [redacted]  
 M 06 [redacted]  
 E [redacted] @rivm.nl

---

**From:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Sent:** woensdag 18 november 2020 15:15  
**To:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Subject:** RE: bestelportaal COVID-19: actie! / reply uiterlijk woensdag

Hi [redacted]

Hierbij mijn commentaar

Vriendelijke Groet,

Mw. [redacted]  
 [redacted]

---

**Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's**  
**Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu**  
**Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport**  
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721MA | Bilthoven  
 Postbus 1 | 3720BA | Bilthoven | postvak [redacted]

T +31 (0)30 [redacted]  
 M +31 (0)6 [redacted]  
 [redacted] @rivm.nl  
<http://www.rivm.nl>

Afwezig op [redacted]

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 17 november 2020 12:23  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Onderwerp:** RE: bestelportaal COVID-19: actie! / reply uiterlijk woensdag  
**Urgentie:** Hoog

Beste allen, zie de bijlage voor de uitwerking van het overleg van vanmorgen. Willen jullie uiterlijk woensdagavond je aanvullingen en evt opmerkingen terugsturen. Donderdagochtend stuur ik dan het gedeelte met de eisen door naar Creetion.

@ 5.1.2e heb jij al met 5.1.2e besproken of wij de opdracht obv huidige contracten rechtstreeks bij Creetion kunnen neerleggen (zonder 3 offertes)?

DANK

5.1.2e

**From:** 5.1.2e

**Sent:** vrijdag 13 november 2020 12:06

**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**Cc:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**Subject:** bestelportaal COVID-19: actie!

hoi allen,

5.1.2e 5.1.2e en ik hebben vanochtend overleg gehad over twee dingen:

- de chauffeurs app: Nieuwe versie incl COVID-19 vaccinsoort wordt begin volgende week getransporteerd naar de testomgeving. Ik ga testscenario's maken zodat we begin december, na de voorraad telling, kunnen gaan testen en de nieuwe app ca half dec in productie kan.
- Een bestelmodule tbv de covid-bestellingen voor alle doelgroepen. De route om de huidige griep-bestelapplicatie uit te breiden lijkt (veel) te veel tijd te gaan kosten; vier maanden is de inschatting, en start kan pas na een lopende risico analyse. Daarom wordt er gedacht aan een SAP-portaal waarin alle bestelgroepen hun bestelling kunnen plaatsen die meteen in SAP terecht komt. Creetion zou dit kunnen maken, een aantal jaar geleden hebben we het hier met hen ook al eens over had, Creetion haalt het stof nu weer van de ideeën van destijds. Ik had aan 5.1.2e een snelle inschatting gevraagd van de doorlooptijd en hij zei: "Twee maanden". Deze inschatting plaatst dit deelproject volgens mij meteen op een kritiek pad, want ik denk dat het portaal op 1 januari 2021 beschikbaar moet zijn. Is die inschatting juist?
  - o Om deze reden wil ik komende dinsdag graag een overleg met jullie plannen om een snel overzicht te maken van de gebruikerseisen (zie ook de vraag van 5.1.2e hieronder). Je ziet de uitnodiging straks verschijnen. Met dat overzicht kan Creetion dan binnen twee dagen een offerte incl verwachte doorlooptijd leveren.
  - o @ 5.1.2e overlegt met 5.1.2e of wij via de bestaande contracten van SSC-ICT deze opdracht rechtstreeks bij Creetion mogen neerleggen, zonder een tweede offerte aan te vragen bij een andere partij. Ivm de pandemische urgentie zou het m.i. sowieso moeten kunnen.

Hartelijke groeten

5.1.2e

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@creetion.com>

**Sent:** vrijdag 13 november 2020 11:03

**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**Subject:** "Griep" keten

Allen,

Kort even met 5.1.2e overlegd. Met resources is het zoals verwacht wel krap maar we gaan kijken wat we (eventueel met een zeer basic oplossing) zouden kunnen realiseren.

Enkele vragen die we nog wel hebben en jullie kunnen meenemen a.s. maandag:

- hebben jullie beeld van aantal gebruikers dat van deze route gebruik zou moeten gaan maken en
- hebben jullie beeld van aantallen bestellingen die verwerkt zouden moeten worden

Gr.

--

5.1.2e

5.1.2e

