

## Stuurgroep 'Notificatieapp'

**Datum:** 24 augustus 2020 10:00

**Locatie:** Webex

**Verslag:** 5.1.2e

### Aanwezig:

- |   |        |                    |
|---|--------|--------------------|
| • | 5.1.2e | VWS                |
| • | 5.1.2e | GDD Fryslân        |
| • | 5.1.2e | GGD GHOR Nederland |
| • | 5.1.2e | VWS                |
| • | 5.1.2e | VWS                |
| • | 5.1.2e | VWS                |

### 1. Welkom en opening

De voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur en heet iedereen welkom.

### 2. Planning

5.1.2e geeft een update over de nieuwe planning omtrent de wet. Deze week wordt de schriftelijke ronde gehouden. Dan vindt op 1 september de behandeling in de Tweede Kamer plaats. 8 sept wordt de wet behandeld in de Eerste Kamer. Hierna zo snel mogelijk live met de app.

Uitvoerings en effectiviteitstoets worden volgens planning 31 augustus opgeleverd. Hier wordt een eerste versie van verwacht op 28 augustus waar men op kan reageren. Er wordt in de SG afgesproken om voor 27 augustus het proces op orde te hebben om op 31 augustus een reactie gereed te hebben (actie).

LCI heeft voorgesteld een 4<sup>e</sup> categorie toe te voegen aan de huidige typen contacten om hiermee de gebruikersgroep die een melding van de app heeft ontvangen mee af te dekken. 5.1.2e vraagt of ook de testprioriteit wordt besproken in dit overleg. 5.1.2e geeft aan dat de directie Publieke Gezondheid van VWS hiermee bezig is. 5.1.2e heeft een vraag uitstaan bij de GGD'en over de impact van dit advies. 5.1.2e is hiermee bezig en zal terugkoppelen naar 5.1.2e

### 3. Eerste ervaringen met CoronaMelder

5.1.2e geeft een update over de eerste ervaringen met de app vanuit de GGD'en. Over het algemeen een redelijk positief beeld bij het gebruik van de app. Er waren vorige week wat problemen met het callscript. Ook is er al vaak gebeld naar aanleiding van de app. Het is nu nog onduidelijk hoe dat precies komt. Verder wordt er gewerkt aan de data integratie van de app met de huidige GGD-systemen. De verwachting is dat dit niet voor 8 september rond is waardoor rapporteren wordt bemoeilijkt.

5.1.2e geeft aan dat ongeveer 60% van de GGD'en nog niet bezig is met de implementatie van de app in hun processen. 5.1.2e vraagt wat hieraan gedaan kan worden. 5.1.2e geeft aan dat de centrale corona organisatie van de GGD'en hiervoor gebruikt kan worden. Er wordt afgesproken dat 5.1.2e dit verder opneemt met 5.1.2e om voor een geschikte uitrol strategie te komen (actie). 5.1.2e vraagt of er al meer duidelijk is over de gemiddelde doorlooptijd een GGD nodig heeft om de app te implementeren in de processen. 5.1.2e geeft aan dat hierover vandaag meer informatie wordt opgehaald.

5.1.2e vraagt of het al duidelijk is wat de verhouding is tussen het aantal verzonden meldingen en het aantal aangevraagde testen naar aanleiding van deze melding. 5.1.2e geeft aan dat dit niet kan worden

opgehaald aan de back-end kant vanwege de privacy van de gebruiker 5.1.2e verwacht deze week meer duidelijkheid te hebben welke gegevens wel beschikbaar zijn vanuit de back-end kant.

#### 4. Rondvraag en sluiting

De voorzitter vraagt of er nog andere zaken spelen binnen de stuurgroep.

- 5.1.2e vraagt of een tussenstand van het rapport van Berenschot mogelijk is voor vrijdag. 5.1.2e en 5.1.2e worden hierover doorlopend op de hoogte gehouden en zullen aangeven wanneer er meer duidelijkheid is. 5.1.2e geeft aan dat de verslagen van de interviews eerst naar de geïnterviewden moeten gaan zodat hier nog een reactie op kan komen. De SG stemt hiermee in.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de vergadering om 10.30 uur.