

Gezamenlijke GGD – VWS route naar de lancering

	actie	deadline	wie
1	Uitvoeringstoets (gezamenlijke duiding onderzoek)	31 aug	5.1.2e
2	Aanpassen toolkit voor GGD's n.a.v. praktijktest	4 september	VWS 5.1.2e NSPOH
3	Communicatie helpdesk GGD's (088-nr)	4 september	GGD GHOR 5.1.2e
4	PvE + Acceptatiecriteria	4 september	GGD GHOR 5.1.2e
5	Opzet Evaluatiemodel	4 september	VWS 5.1.2e
6	Samenwerkingsovereenkomsten	11 september	GGD's
7	Testbeleid: <ul style="list-style-type: none"> - Teksten in app - Teksten communicatiemateriaal - Script call center 	11 september	PG 5.1.2e
8	Vorbereiden 20 GGD's op lancering	11 september	GGD GHOR
9	Wettelijke grondslag: <ul style="list-style-type: none"> - Technische briefing 31 aug - TK debat 2 september - EK 8 september - Wet in staatscourant 10 september - Landelijke lancering 11 september 	11 september	VWS
	Data CoronIT en HPzone Evaluatie <ul style="list-style-type: none"> - Bijeenkomst Onderzoekers - dataspecialisten 	Eind september - 1 sept	GGD GHOR