



GGD GHOR Stuurgroep 'Oplossing 2 (IZB) app.'

Datum: 02 oktober 2020 11:00

Locatie: Webex

Verslag: [redacted] & [redacted]

Aanwezig:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| • [redacted] 5.1.2e | GDD Fryslân, voorzitter |
| • [redacted] | GGD Utrecht |
| • [redacted] | GGD GHOR Nederland |
| • [redacted] | GGD GHOR Nederland |
| • [redacted] | GGD Rotterdam Rijnmond |
| • [redacted] | VWS |
| • [redacted] | VWS |
| • [redacted] | VWS |

Agenda lid

- | | |
|--------------|-----|
| • [redacted] | VWS |
| • [redacted] | VWS |

Afwezig

- | | |
|---------------------|-------------|
| • [redacted] 5.1.2e | VWS |
| • [redacted] | GGD Utrecht |

1. Welkom en opening

De voorzitter opent de vergadering om 11.00 uur en heet iedereen welkom.

De voorzitter vraagt of er aanvulling zijn voor de agenda. Hier zijn geen verdere opmerkingen over.

2. Aanpak en realisatie 'Oplossing 2 (IZB) app'

Stand van zaken omtrent de realisatie van Oplossing 2 wordt besproken. [redacted] geeft een update:

De stukken in het PvA aangaande de planning en de sporen geven een samenvatting van de huidige stand van zaken. De planning staat nog steeds, waarin het doel is om half oktober te gaan testen. Hier zijn nog wel veel afhankelijkheden mee gemoeid.

- [redacted] 5.1.2e vraag of er nog een webinar op de planning staat voor de medewerkers van de GGD'en? [redacted] geeft aan dat dit bij spoor 7 ligt. [redacted] geeft aan het voorstel van MdG op korte termijn te bespreken met de spoortrekkers (**actie**).
- [redacted] geeft aan dat er binnenkort een kamerbrief eruit gaat. [redacted] checkt bij [redacted] wanneer deze nu op de planning staat. [redacted] 5.1.2e geeft aan eerst graag de DPG's hiervan op de hoogte te stellen. [redacted] geeft ook aan de brief te willen inzien. [redacted] geeft aan dit te zullen doen (**actie**).



3. Sturingsinformatie SG

5.1.2e vraagt aan de stuurgroep op welke basis 5.1.2e wilt sturen, is er op dit moment voldoende informatie om te sturen op Oplossing 2?

- 5.1.2e geeft aan dat het uitgangspunt is dat rapporteren niet ten koste moet gaan van de uitvoering van Oplossing 2.
- : als bepaalde planningen en producten gereed zijn komen ze aanbod in 5.1.2e
- geeft aan ook graag knelpunten te bespreken in 5.1.2e
- geeft aan dat een samenvatting op hoofdlijnen tijdens het sporenonderleg voldoende moet zijn om bovengenoemde punten te dekken.

4. Overdracht (voorwaarden en mogelijk moment) Oplossing 2

: Het gaat belangrijk zijn om de voorwaarden op te stellen waarmee wordt bepaald of de overdracht succesvol is. En ook wanneer deze overdracht gaat plaatsvinden. Het is mogelijk dat de ontwikkeling nog niet gereed is op 15 december. Dit is wel het moment dat het programma RDO ophoudt te bestaan.

- geeft aan dat DICTU bereid is gevonden om oplossing 2 in beheer te gaan nemen. Er wordt ook besproken over het eventueel door ontwikkelen van oplossing 2 bij deze partij
- stelt voor om samen met DICTU en een door ontwikkelplan op te stellen (**actie**). Dit plan wordt dan ook onderdeel van het PvA.

5. Aanpak DPIA

: Er is een voorstel geformuleerd om de DPIA's op te stellen voor de verschillende betrokken partijen (zie bijlage 5.1). Is dit voorstel akkoord met 5.1.2e

- geeft aan dat er één referentie DPIA wordt opgesteld waarmee de FG's dan hun eigen DPIA kunnen opstellen. Het is niet nodig om alle 25 GGD's op hetzelfde moment aan te sluiten met hun DPIA. Het is vooral relevant voor de GGD'en die meedoen aan de praktijktesten, aangezien ze niet mee kunnen doen zonder DPIA.
- Vervolgstep na het vaststellen van de aanpak in de SG is de DPG's op de hoogte stellen

Verder geen opmerkingen over de aanpak. De voorzitter stelt het document vast.

6. Bespreken PvA V0.95

Dit punt is aanbod gekomen in de agendapunten en is komen te vervallen.

7. Stukken delen huisartsen

: In het overleg met verschillende huisartsen koepels is ook oplossing 2 besproken. Verzoek uit dit overleg is om stukken omtrent Oplossing 2 ook te delen met de huisartsen koepels. Is 5.1.2e hiermee akkoord?

- vraagt waarom de huisartsen stukken willen ontvangen over oplossing 2. geeft aan dat uit ervaringen van CoronaMelder dit naar voren is gekomen. Men is benieuwd wat voor relevantie de app heeft voor huisartsen.
- 5.1.2e dit geldt ook voor andere partijen. Verstandig om wanneer partijen worden benoemd in oplossing 2 deze ook te betrekken en op de hoogte te houden.
- vraagt of er al iets over oplossing 2 publiekelijk is gepubliceerd. geeft aan dat dit nog niet het geval is. In de kamerbrief komt de app weer naar voren.
- 5.1.2e stelt voor bepaalde informatieve stukken op te sturen. Wel met de nadruk dat men hier geen invloed op heeft, behalve als e partijen worden geraakt door de genomen besluiten.



8. Vastellen notulen 11/09/2020

De voorzitter vraagt of er nog opmerkingen zijn over de notulen.

- Geen opmerkingen, daarmee zijn de notulen vastgesteld

9. Rondvraag en sluiting

De voorzitter informeert of er iets voor de rondvraag is.

- Geen opmerkingen vanuit 5.1.2e

De voorzitter sluit de vergadering om 11:35



Actielijst

Nr.	Actie	Wie	Afgehandeld op
1.	Review Plan van Aanpak versie 0.95	Allen	Deadline 22 september (12.00)
2.	Kamerbrief delen en DPG's op de hoogte brengen	■	5 oktober
3.	Door ontwikkelplan	■, ■, ■, ■ DICTU	