

## Notulen

Overleg SG LCT  
 Datum en tijdstip 10-12-2020, 15.00 – 16.00 uur  
 Locatie Webex  
 (Vergadernummer 5.1.2h) wachtwoord 5.1.2h

### 1. Opening en vaststellen agenda

Een aantal leden is wat later vanwege een eerdere afspraak. Agenda is vastgesteld.

### 2. Vaststellen notulen

Opmerkingen van 5.1.2e worden verwerkt. Daarna vastgesteld.

### 3. Mededelingen

#### a. Actiepunten

Geen openstaande actiepunten.

#### b. Convenant

Het convenant is af en zal onderwerp zijn tijdens het overleg tussen de minister van VWS, DPG'en en GGD GHOR Nederland. Als daar mondeling akkoord is, dan zal het convenant getekend worden. Totdat het convenant getekend is, zou Dienst Testen al wel graag starten met het contracteren van laboratoria.

Gevraagd besluit: Dienst Testen verzoekt of het al kan starten met het contracteren van laboratoria voor landelijk gecoördineerde van covid-19 testen.

GGD heeft twee aandachtspunten. 1) er zal nog gekeken moeten worden naar het overnemen van kwaliteitsafspraken uit de huidige contracten en 2) er loopt nog een discussie over medische verantwoordelijkheid. Wat duidelijk moet zijn, is dat GGD in de nieuwe situatie voor de PCR testen medisch verantwoordelijk wil zijn tot aan de afname. Wat betreft antigeentesten is dit nog een schemergebied dat onderwerp van discussie is.

Als gevolg van deze discussie zal er een notitie worden voorbereid voor de stuurgroep sneltesten. Dit standpunt van de GGD meegenomen, is GGD akkoord met het gevraagde besluit.

Actie: 5.1.2e en 5.1.2e schakelen nog onderling over 1) de borging van kwaliteit.

Actie: 5.1.2e hebben contact over de discussienotitie.

Besluit: Akkoord.

Correctie: Naar aanleiding van het bulletin week 50 geeft Dienst Testen aan dat de volgende bullet in het bulletin incorrect is:

"Dienst Testen start met het rechtstreeks contracteren van laboratoria die covid-19 testen uitvoeren. Regionale GGD'en kunnen daardoor starten met de aanbesteding van laboratoria voor de reguliere diagnostiek en een klein aandeel covid-19." De bullet zou moeten zijn:

"Dienst Testen zal naast het contracteren van Eurolabs en Hoog volume labs ook starten met het contracteren van alle Covid-19 diagnostiek bij MML's in de GGD-regio's. Dat betekent dat de GGD'en voor Covid Diagnostiek geen aanbesteding hoeven op te starten omdat de Dienst Testen de Covid diagnostiek zal contracteren. Voor overige diagnostiek zal de GGD in de regio zelf contracten moeten afsluiten en indien nog via een aanbestedingsprocedure."

#### c. Werkgroep tarifiering

Er is thans een werkgroep gestart belast met 1) de heroverweging van het tarief voor PCR testen en 2) de tarifiering van de alternatieve testmethoden. De behoefte om tarieven voor alternatieve testmethoden op te stellen is vrij urgent. 5.1.2e (VWS) zijn daarvoor in gesprek met Dienst Testen. IG&H ondersteunt deze werkgroep.

Actie: Dienst Testen komt buiten deze vergadering om terug op de personele bezetting in deze werkgroep.

### 4. Stand van zaken testcapaciteit

[Dienst Testen]

#### a. Cockpit Testen en Traceren

Forse stijging van het aantal afgenomen testen (17,5%). Bereik Cockpit aangepast tot 1 maart. LAMP is nog onzeker. Ademtest kan niet 1-op-1 worden berekend wegens hertest. Visueel lijkt de piek op 1 februari te staan, echter kan het piekscenario zich heel februari voordoen.

Actie: Dienst Testen verlegt de piek visueel naar midden februari.

**b. Prognose medio januari**

Met de huidige data is het niet mogelijk effecten van beleid specifiek te berekenen. Wel kan gesteld worden dat het aantal asymptomaten, waaronder de asymptomaten uit BCO en app, minder dan verwacht naar de teststraten komen.

**Actie:** GGD GHOR kaart aan bij de softwarebouwer dat data over BCO en app in de Cockpit terecht moet komen. Verwachting is dat medio januari dit onderdeel uit zal maken van de vaste rapportage van schone cijfers.

BCO is in de Cockpit optimistischer weergegeven dan de realiteit. Oorzaak is dat weekcijfers (in dit geval van maandag) zijn gebruikt. Beeld is inmiddels dat meer GGD'en zijn overgeschakeld naar risicogericht BCO. Verder zijn er geen zware indicaties op dit moment dat het advies van vorige week herzien moet worden. Volgende week (medio december) is het evaluatiemoment. Los van het evaluatiemoment zal er tot 15 januari vinger aan de pols gehouden moeten worden.

**Agendapunt:** Volgende weekevaluatie impact extra testvraag als gevolg van verruiming van 1 december.

**Agendapunt:** Volgende week herweging aanname internationaal uit het advies reizigers. De relatieve besmettingsgraad is interessant, want je wil reizigers uit landen met hogere besmettingsgraden voornamelijk meenemen in de analyse.

**c. Borging Cockpit**

Niet aan bod geweest.

5.1.2e

**5. Stand van zaken stuurgroep trilat****a. Opschaling personeel Kerstperiode**

Is er voldoende buffer om een eventuele stijging in de testvraag/testbereidheid door de naderende feestdagen op te vangen? Ziet het trilat aanleiding om het personeel preventief in gereedheid te brengen?

Er is momenteel nog een grote buffer in de testcapaciteit ten opzichte van de testvraag. Met Defensie zijn concrete afspraken gemaakt over de aanloop van hun personele opschalingsmogelijkheid. Deze is tot volledige capaciteit 5 dagen.

5.1.2e

**6. Stand van zaken Regiegroep DOTT****a. Opdrachtomschrijving**

De opdrachtomschrijving is bijgesteld na de eerste bijeenkomst. De opdracht van de regiegroep gaat specifiek over de digitale testketen en vervult daarmee een witte vlek. Vrijdag 11 december 2020 wordt de risicoanalyse opgeleverd. Deze analyse beschrijft een aantal kwetsbaarheden. De acties ten gevolge van deze kwetsbaarheden zullen in de een aparte werkgroep onder de regiegroep worden opgepakt. Deze risicoanalyse zal samen met de IT-audit van KPMG (18 december) per brief aan de minister worden aangeboden.

Dienst Testen benoemt de schijnbare gelijkenis in opdracht tussen de regiegroep en de Dienst. GGD is ook benieuwd naar de effecten van deze regiegroep op de operatie. Uitgangspunt moet zijn dat uitvoerende diensten niet gehinderd worden in hun taak. Het operationeel houden van de bestaande ICT raakt aan de kern van de opdracht.

**Actie:** 5.1.2e schakelen onderling over de opdracht en de toevoegingen van Dienst Testen.

5.1.2e

**7. Update stuurgroep sneltesten en innovatieve testmethoden****a. Gevraagde besluiten met positief advies stuurgroep sneltesten****i. Course of action - financiering observatiestudie zelftest**

**Besluit:** Akkoord.

**ii. Course of action – pilot antigeentesten Defensie**

**Besluit:** Akkoord.

**iii. Course of action – STRIP locatiecriteria**

Los van dit gevraagde besluit moet er nog wel een gesprek plaatsvinden over de wensen en eisen. Daar moeten we de ruimte voor nemen. Staat een akkoord op dit gevraagde besluit echter niet in de weg.

**Besluit:** Akkoord.

**iv. Course of action – levering 5000 testen thuis testen Kluytmans**

**Besluit:** Akkoord.

5.1.2e

**8. Vergaderschema week 51 en 52**

5.1.2e

Volgende week is er een evaluatiemoment voor het reizigersadvies. Stuurgroep sneltesten mikt op het OMT advies van 18 of 30 december voor de validaties. LCT nog geen prangende agendapunten in de laatste twee weken van december. De testvraag lijkt te stijgen. GGD is druk met opschalen en de extra focus op vaccinaties. Het reizigersadvies moet werkbaar blijven. Graag vinger aan de pols blijven houden tot het zover is.

Besluit:

- 17 december digitaal overleg LCT
- 24 december schriftelijk overleg LCT
- 31 december schriftelijk overleg LCT

Daarbij mag elk lid (tijdig) verzoeken het schriftelijke overleg te digitaliseren. Agendapunten graag tijdig aanleveren bij de secretaris.

**9. Rondvraag en sluiting**