

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Publieke Gezondheid
Crisisbeheersing en
Infectieziekten

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 [redacted]
F 070 [redacted]

www.rijksoverheid.nl

Toelichtingen bij

[redacted] 5.1.2e 5.1.2e

M [redacted] 5.1.2e
[redacted] 5.1.2e @minvws.nl

Datum
28 juli 2020

Aantal pagina's
3

*Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.*

agenda

Betreft	Implementatie nieuw COVID-19 vaccin: advies aan MinVWS
Vergaderdatum en -tijd	Maandag 3 augustus 15.00 – 16.00 uur
Vergaderplaats	WebEx
Aanwezig	[redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e (PG), [redacted] 5.1.2e (WJZ), [redacted] 5.1.2e (FA)
Afwezig	
Kopie aan	

1. Aanleiding voor dit overleg

- *Vraag van het RIVM om besluit te nemen omtrent een verplicht registratiesysteem voor een nieuw COVID-19 vaccin;*
- *Naar verwachting zal AstraZenica – afhankelijk van of alle verdere stappen succesvol doorloopt – in december de eerste vaccins kunnen opleveren;*
- *Het is daarom van belang om zo snel mogelijk te starten met de voorbereidingen van de implementatie van het nieuwe COVID-19 vaccin.*
- *Volgens het RIVM zijn er verschillende uitvoerders mogelijk, waarbij een grote kans is dat de GGD GHOR NL (infectieziektebestrijding) en de huisartsen een rol gaan spelen. Goed om dit mee te nemen bij het uitdenken van de juridische en financiële kaders.*

2. Rol van het RIVM en het proces daar

Naar aanleiding van overleg met [redacted] 5.1.2e en [redacted] 5.1.2e van 28 juli jl. kunnen we hierover het volgende melden:

- *Het RIVM is gestart met de voorbereidingen voor de implementatie van het nieuwe COVID-19 vaccin, en is goed op weg;*
- *Het RIVM voert op dit moment verkennende gesprekken met potentiële aanbieders. Het document zal begin augustus worden opgeleverd aan VWS, en dient als input voor een nota ter beslissing voor minVWS. In het document zal stilgestaan worden*

aan de hand van verschillende scenario's bij o.a. de bereidheid van uitvoeringsorganisaties om een bijdrage te leveren aan de uitvoering ten aanzien van het nieuwe COVID-19 vaccin;

- *De ervaring leert dat implementaties niet altijd vlekkeloos verlopen, en erg veel (voorbereidings-)tijd kosten.*
- *Het RIVM heeft daarom aan VWS gevraagd om na te denken over de randvoorwaarden voor een snelle en succesvolle implementatie, en hierbij te kijken naar de eigen rol.*
- *Het RIVM vraagt onder andere of VWS het GR-adviestraject omtrent het nieuwe COVID-19 vaccin kan versnellen omdat dit implicaties heeft voor de implementatie, na te denken over het proces om het inregelen van de ICT (o.a. een verplicht registratiesysteem) en het vaststellen van een bekostigingssysteem (bijvoorbeeld middels tarieven).*
- *VWS heeft aangegeven het verplicht landelijk registratiesysteem in de totaliteit van het implementatieplan te willen bekijken, en hierbij ook graag mogelijke alternatieven (inclusief bijbehorend kostenplaatje) mee te willen nemen. Mogelijke alternatieven zoals genoemd in het gesprek zijn: een kopie van Praeventis, in Praeventis voegen, een nieuw portaal ontwikkelen.*
- *VWS heeft aangegeven bij een besluit omtrent het verplicht landelijk registratiesysteem het politieke landschap hierbij te willen betrekken. Draagvlak en perceptie van burgers spelen een belangrijke rol in.*
- *Het RIVM doet aankomende week nog een eerste aanzet om de randvoorwaarden van het registratiesysteem te schetsen, met bijbehorende processchets en tijdsplanning: aan welke voorwaarden moet het registratiesysteem voldoen? Is dit realistisch/haalbaar? En hoe gaan we ervoor zorgen dat het lukt om dit eind december ingebouwd te hebben? Ook wordt de argumentatie uit de brief nader langsgelopen.*
- *VWS heeft aangegeven een intern overleg te organiseren om stil te staan bij de wettelijke, juridische en financiële kaders voor een snelle en succesvolle implementatie.*
- *Dit overleg is een eerste aanzet om hierbij stil te staan.*
- *Medio volgende week geeft VWS een update aan het RIVM.*

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Publieke Gezondheid
Crisisbeheersing en
Infectieziekten

Datum
28 juli 2020

3. Rol van VWS/RIVM/aanbieders

Vragen:

- *Hoe gaan we om met de verschillende rollen? VWS gaat over de 'wat', het RIVM over de 'hoe', waaronder:*
 - *VWS zorgt naar aanleiding van GR-advies voor beleidsreactie aan TK.*
 - *VWS bewaakt juridische, wettelijke en financiële kaders, waaronder het vaststellen van tarief met aanbieder(s) (of ander bekostigingssysteem, o.a. afhankelijk van aanbieder).*
 - *RIVM zorgt voor scenarioverkenning en oplevering en uitvoering implementatieplan. VWS zorgt voor opdrachtbrief voor uitvoering implementatieplan. NB: normaal gesproken zijn er twee opdrachtbrieven: voor RIVM Cib en DVP.*

- RIVM stelt richtlijn voor (lokale en landelijke) uitvoering vast.

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Publieke Gezondheid
Crisisbeheersing en
Infectieziekten

NB: Er is een Routekaart Vaccinaties opgesteld waarin wordt stilgestaan bij welke fasen er doorlopen moeten worden om een nieuw vaccin te implementeren. Deze Routekaart kan helpen bij het vaststellen van de gangbare processen en bijbehorende rollen van de verschillende actoren.

Datum
28 juli 2020

4. Juridische en wettelijke kaders

Een brainstorm → bij welke randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie spelen juridische/wettelijke kaders een belangrijke rol?

- Denk bijvoorbeeld aan het inregelen van de ICT (waaronder het registratiesysteem en informed consent), bij het selecteren van een uitvoerder (GGD GHOR NL/huisartsen; al dan niet middels aanbestedingsprocedures), het al dan niet inregelen van de vaccinatie in WetPG en het bedienen van verschillende doelgroepen (al dan niet via bestaande vaccinatiecampagnes).
- Welke andere bottlenecks zijn er?

5. Financiële kaders

Een brainstorm → bij welke randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie spelen financiële kaders een belangrijke rol?

- Denk bijvoorbeeld aan de bekostiging van het implementatieplan (aan het RIVM), de bekostiging van vaccins (via DVP, inmiddels geregeld) en de bekostiging van het vaccineren zelf (bijv. middels tarieven; belangrijk om snel in gesprek te gaan met mogelijke uitvoerders over de tarieven).
- Welke andere bottlenecks zijn er?

6. Een verplicht landelijk registratiesysteem

Zie agendapunt 2. Aanvullende aandachtspunten:

- *Mogelijke oplossing: een tweesporenbeleid waarin er parallel aan een tijdelijke oplossing wordt gewerkt aan een structurele oplossing.*

7. Afsluiting

- *Structureel inbedden van overlegstructuur. Wie haken we aan?*
 - *VWS intern: FA, WJZ, VacZo en Programmadirectie COVID-19;*
 - *Extern: RIVM Cib, DVP en (potentiele) uitvoerder(s).*
- *Inplannen volgend overleg?*