

Overleg Vaccinatie
4 januari '21
10:00-11:00

Vanuit team beleid schrijft 5.1.2e hierbij aan. Er is een kort voorstelrondje.

In december was er al een eerste design gemaakt voor een vaccinatiepagina. Tijdens de kerstvakantie kregen we het verzoek om de pagina daadwerkelijk te maken en een plan van aanpak op te stellen. In dit PvA is de pagina opgeknipt in blokken om het realiseerbaarder te maken. Er is verder gesproken met 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e over welke indicatoren zij er graag als eerste op wilden hebben.

Doel van dit overleg is om te kijken of het concept PVA welke is opgesteld haalbaar is en wie welke acties neemt.

Korte planning:

- Aanstaande maandag 11 januari al een eerste release
 - o aantal mensen dat voor de 1^e keer gevaccineerd is (absoluut en procentueel) (getallen)
 - o aantal vaccins in voorraad (getal)
 - o totaal aantal vaccins verwacht (getal)
- 4 feb 1^e uitbreiding
- 18 feb 2^e uitbreiding

1^e release:

- Voor de basic pagina gaat het om een wekelijkse handmatige data update. Deze update zal op de dinsdag zijn. Dit is niet de normale werkwijze, maar omdat er sprake is van haast is dit een tijdelijke oplossing. Het idee is om op 4 februari wel de dataupdate automatisch te laten gaan.
 - o 5.1.2e kan een bestand maken met welke data we hebben ontvangen, vergelijkbaar met risicokaart. 5.1.2e
- Proces levering: Hoe gaan we de gegevens krijgen?
 - o 5.1.2e had eerder aangegeven dat we konden bellen, maar we hopen dat dit ook op een andere manier kan. Op dit moment halen we de data tijdelijk bij de GGD op. We willen dat dit over gaat naar RIVM. 5.1.2e gaat hier meer aan de slag. 5.1.2e
 - o Zijn cijfers b en c al ergens bij VWS? **AP Team beleid**

5.1.2e vraagt wat de kern KPI gaat worden. Dit hangt ook af van wat RIVM gaat hanteren. Daarnaast is de vraag of je bij 1x gevaccineerd al telt bij gevaccineerd of niet (hangt ook af van type vaccin). We zullen op het begin de aantallen van 1 vaccinatie tonen, dan wellicht van de 1^e en 2^e vaccinatie en dan uiteindelijk alleen de afgeronde vaccinaties.

- Hoe lang heeft FE nodig voor de basispagina. 5.1.2e gaat dit na 5.1.2e
 - o Donderdag of vrijdag een ontwerp langs MT sturen. Hierin zullen wel al de juiste teksten instaan. Communicatie moet het design dan al eerder hebben. 5.1.2e
 - o Ook voor cijferverantwoording moeten er teksten komen. 5.1.2e zit op communicatie deel voor vaccinatie.
- Design
 - o Er zal een design voor korte en lange termijn komen. 5.1.2e geeft aan dat dat deze week gaat lukken.
 - o Vaccinatie staat voor het design in de sidebar op dit moment onder de sectie algemeen. Wellicht kan dit onder besmettingen. 5.1.2e gaat hier over nadenken. 5.1.2e
- Check juridische grondslag.
 - o Checken bij 5.1.2e en juristen van RIVM. Dit hoeft niet voor de 1^e versie, maar moet voor erna. **AP Team beleid**
- Strategie-informatie

- o 5.1.2e (team vaccins) en beleid moeten dit goed bespreken. Als strategie wijzigt moet het in het design worden opgenomen. **AP Team beleid**

Vaccinatiegraad

Weten we welk deel van de mensen uiteindelijk wordt gevaccineerd? De vaccinatiegraad is hiervan afhankelijk. Dit moet bij team vaccinatie worden gecheckt **AP Team beleid**

Daarnaast is de vraag of wij de vaccinatiegraad gaan berekenen of dat het RIVM dit doet. De vraag rijst ook welke noemer voor de graad moet worden gepakt; heel Nederland of alleen mensen die gevaccineerd kunnen worden. 5.1.2e is aanspreekpunt bij RIVM.

Streefwaarde vaccinatiegraad zal een beleidskeuze zijn, maar het RIVM zal hierover wel adviseren. Deze streefwaarde moet in design worden opgenomen. De vraag is of we dit op korte termijn al op het dashboard willen. Hier moet nog goed over nagedacht worden namelijk. Deze waarde zal wellicht ook afhangen van de besmettelijkheid van het virus. In het begin zal de streefwaarde als toelichtende tekst genoemd kunnen worden. Er wordt dan nog in het midden gelaten hoe het aantal gevaccineerde mensen en de streefwaarde aan elkaar zijn gekoppeld.

Actueel vs vaccinatie

Hoe zit het m.b.t. de concurrentie met de actueel pagina. Actueel gaat 21 januari live, gaat dit lukken met de tijd? 5.1.2e geeft aan dat het moeilijk in te schatten is, het is wel ambitieus. Hij komt hier op terug 5.1.2e

Communicatie geeft aan dat het wel moet het wel lukken. De trekker voor de vaccinatie pagina is 5.1.2e en die voor actueel 5.1.2e. 5.1.2e zal het naar verwachting wel heel druk krijgen.

Informatie analisten: Qua prioriteit komt het vaccin nu al 2^e prio na de dagelijkse cijfers van de GGD teststraten.

Vaccinatiebereidheid zit al in de onderzoeken, moeten dit wel op dinsdag steeds krijgen. Goed om dit op het netvlies te krijgen. 5.1.2e zal al wat cijfers delen met 5.1.2e. Splitsing is op leeftijd, regio (en opleidingsniveau) en geslacht.

Overig:

Donderdag is er een relatief kleine release met de dagelijkse cijfers van de GGD. De actueel pagina zal pas in de volgende sprint komen.

Willen we de pagina nog eens testen in gebruikersonderzoeken. Het is al eens eerder getest, maar wellicht kunnen we een keer een update testen omdat vaccinatie nu meer actueel is en op het netvlies van mensen staat.

5.1.2e geeft aan dat er nog een vraag kwam over de stabiliteit van het vaccinregister. Hij vraagt of 5.1.2e dit op de mail kan zetten. 5.1.2e komt hier op terug. Deze informatie komt vanuit een andere opdracht en de vraag is of het wenselijk is dat dit op de mail komt te staan. 5.1.2e

Voor wat betreft de regionale cijfers moet je 65% van de mensen bereid hebben om hun gegevens in het register te laten opnemen. Landelijke cijfers kan sowieso, maar op gemeentelijk en regionaal niveau is het wel lastig.

5.1.2e geeft verder aan dat we er op moeten letten dat vaccinatie ook invloed heeft op de andere onderwerpen. Dit zal onder dieper inzicht vallen in onze eigen strategie.

Woensdag zullen we verder nog iets plannen. 5 5.1.2e