

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Aan de pSG

pSG
 Programmadirectie Nafase
 COVID-19
Ontworpen door
 5.1.2e 5.1.2e

Datum
 20 november 2020

nota

(ter beslissing)

Jaarplan 2021

Paraaf directeur

1. Aanleiding voor deze nota

- De Bestuursraad heeft besloten dat directies voor het jaarplan 2021 kunnen volstaan met een addendum bij het jaarplan voor 2020.
- De programmadirectie Nafase COVID-19 (NC19), die op 1 september 2020 van start is gegaan, beschikt niet over een jaarplan voor 2020. Deze directie heeft wel een werkprogramma voor de kwartiermakersfase (lopend tot en met januari 2021). De Bestuursraad heeft dit werkprogramma op 9 oktober goedgekeurd.
- De programmadirectie zal begin 2021 een nader uitgewerkt werkprogramma inclusief een risicoanalyse aan de Bestuursraad aanbieden. Dit is feitelijk het jaarplan van de programmadirectie NC19.
- Vooruitlopend op het nader uitgewerkt werkprogramma bevat deze nota een beknopt overzicht van de belangrijkste aanvullende inzichten over de taakvelden en bijbehorende activiteiten van de programmadirectie NC19 sinds 9 oktober.

2. Aanvullende inzichten

Veiligstellen/archiveren

- Ten aanzien van het veiligstellen en archiveren van berichtenverkeer is in de Beleidslijn Archiveren berichtenapps vastgelegd dat dit geldt voor schaal 15 en hoger, inclusief sleutelfunctionarissen in de COVID-19 crisis en relevante appgroepen. Inmiddels is duidelijk dat deze doelgroep bijna 300 unieke personen en meer dan 300 appgroepen bevat. Omdat het veiligstellen van berichtenverkeer een periodiek terugkerende actie betreft, vormt dit een forse werklust. Om deze werklust te beperken, onderzoekt de programmadirectie NC19 in een pilot of het mogelijk is om de doelgroep te beperken tot schaal 15 en hoger, zonder informatie te verliezen.
- Bij de verschillende landelijke consortia, met name bij het LCDK en LCH is er sprake van organisatiewijzigingen. Deze maken het noodzakelijk dat er eerder en actief archivering plaatsheeft van de informatie die door en aan VWS

- gestuurd is. Dit vergt een uitbreiding van de capaciteit van Doxis, het bedrijf dat VWS ondersteunt bij het veiligstellen en archiveren.
- De programmadirectie is ook verantwoordelijk voor de formele beschrijving en vaststelling van het hotspotarchief voor VWS-concern. Dit traject kent een langere doorlooptijd dan voorzien.
 - Voor het veiligstellen en archiveren van alle COVID-19 informatie stelt de programmadirectie NC19 op dit moment adviezen voor de betrokken directies op. Er is een risico dat directies onvoldoende aandacht kunnen besteden aan het veiligstellen van informatie. Dit kan consequenties hebben voor de voorbereidende werkzaamheden op een mogelijke parlementaire enquête (zie verder onder "evalueren"). De programmadirectie wil dit risico beheersen door regelmatig de voortgang van het veiligstellen van informatie te monitoren en directies zo nodig aan te spreken op het belang hiervan.

SG

Financieel-Economische
Zaken
Ontwikkeling Financieel Beleid
en Beheer

Kenmerk

Reconstrueren

- De NSOB heeft de afgelopen maanden een algemene tijdlijn over de COVID-19 crisis opgesteld en tijdlijnen over enkele specifieke thema's. Deze zijn gebaseerd op openbare informatie en door VWS ter beschikking gestelde verslagen van overleggen. De Bestuursraad heeft onlangs besloten om de door de NSOB opgestelde feitenreconstructie en tijdlijnen aan te vullen met relevante e-mails en mondelinge informatie. De programmadirectie NC19 zal de beoogde aanvullingen mede op basis van interviews gaan verzamelen. De aanvullingen worden overgedragen aan de NSOB die de tijdlijnen zal completeren. Dit betekent een forse intensivering van de werkzaamheden op het onderdeel "Reconstrueren".
- De huidige tijdlijnen van de NSOB hebben betrekking op de werkzaamheden van de directies die het meest nauw betrokken waren bij de bestrijding van de COVID-19 crisis.¹ Het ligt echter in de rede om bijvoorbeeld de directies FEZ, IZ, Jeugd, MEVA en Sport te vragen of ook zij behoefte hebben aan tijdlijnen die specifiek op hun beleidsterrein betrekking hebben.

Evalueren

- Op dit moment betreffen de werkzaamheden bij het taakveld "evalueren" vooral het reageren op informatieverzoeken van de Onderzoeksraad voor veiligheid. Met een mogelijke parlementaire enquête naar de bestrijding van de COVID-19 crisis in het vooruitzicht is het van belang om te anticiperen op de werkzaamheden die daar mee samenhangen (bijvoorbeeld het samenstellen van dossiers op basis van de feitenreconstructie en tijdlijnen). De programmadirectie NC19 zal daarom op korte termijn in overleg treden met ambtelijk Financiën dat betrokken is bij de parlementaire ondervragingscommissie naar de Kinderopvangtoeslagen. Ook zal gebruik worden gemaakt van de kennis bij ambtelijk EZK over de voorbereiding van de parlementaire enquête gaswinning Groningen.

Wob-verzoeken

- Voor de afhandeling van de COVID-19 Wob-verzoeken door de directie WJZ verzamelt het projectteam OBP-informatieverzoeken de gevraagde informatie. Om het aantal handmatige handelingen zoveel mogelijk te beperken maakt dit team gebruik van slimme software. De hoeveelheid informatie is ongekend groot: over de periode van 1 december 2019 t/m 4 oktober 2020 is 800GB aan informatie gevonden verdeeld over ruim 1.200.000 documenten en mails. Na schoning en ontdebelling komen 500.000 documenten in aanmerking voor

¹ In het plan van aanpak "Aanvulling NSOB-tijdlijnen" betreft dit de directie PG, COVID-19, CZ, LZ, GMT, DICIO en DMO.

juridische beoordeling. Naar verwachting zal de voor de Wob-verzoeken in aanmerking komende mails en documenten gedurende de COVID-19 crisis maandelijks groeien met 40.000-50.000. De voorgaande cijfers zijn exclusief de relevante COVID-documenten van het RIVM. Deze dataset bedraagt naar verwachting nog eens 200.000 documenten.

- De programmadirectie NC19 is voornemens de hiervoor genoemde slimme software ook in te zetten voor onder andere het zoeken naar e-mails in het kader van de aanvulling van de NSOB-tijdlijnen en het zoeken van informatie naar aanleiding van verzoeken van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dit kan er mogelijk toe leiden dat de capaciteit van het projectteam OBP-informatieverzoeken uitgebreid moet worden.

SG

Financieel-Economische
Zaken
Ontwikkeling Financieel Beleid
en Beheer

Kenmerk*Overig*

- De directie Evaluatie en Verantwoording van het programma DG Samenleving en COVID-19 heeft een onderzoeksnetwerk opgezet dat alle COVID-19 gerelateerde onderzoeken bij de betrokken departementen in kaart heeft laten brengen. Deze directie monitort ook de opvolging van de aanbevelingen in deze onderzoeken. Bij VWS is nog geen overkoepelend overzicht over de opvolging van aanbevelingen van onze eigen onderzoeken. De programmadirectie NC19 zal bezien of en zo ja welke rol ze hier in kan vervullen.