

Voortgang Regiegroep DOTT | dinsdag 22 december 2020

	<p>Toelichting op algemene status:</p> <ul style="list-style-type: none"> Definitieve opdrachtformulering ligt ter goedkeuring bij het LCT 			<p>Lange termijn acties</p> <ul style="list-style-type: none"> Mede op basis van de risicoanalyse zal samen met GGD, RIVM en Dienst Testen i.o. worden nagedacht over een optimale inrichting van de keten. Ook korte termijn acties willen we zoveel mogelijk een duurzaam karakter geven
Afgelopen week	<p>Risicoanalyse</p> <ul style="list-style-type: none"> Eindversie is opgeleverd, het rapport is departementaal vertrouwelijk Hoofdpijnen van de analyse en de actiepunten voor follow-up worden gedeeld met de kamer via een brief 	<p>Werkgroep testen vanuit burgerperspectief (App)</p> <ul style="list-style-type: none"> Sprint 0 is afgerond en de ontwikkeling van de App is begonnen. Dit roept veel beleidsvragen op die dienen te worden beantwoord 	<p>Werkgroep follow-up risicoanalyse</p> <ul style="list-style-type: none"> Werkgroep wordt samengesteld, betrokkenheid NCSC is geborgd Ketenbreed incident managementproces is in gang gezet 	
Komende week	<ul style="list-style-type: none"> De uitslag van de IT-audit bij GGD-en wordt voor Kerst verwacht. 	<ul style="list-style-type: none"> Gezondheidsraad werkt aan ethische vraagstukken rondom App (half januari oplevering rapport) 	<ul style="list-style-type: none"> Door kerstreces enige vertraging in de vorming van de werkgroep De samenstelling en opdrachtformulering worden de eerste week van januari afgerond Kick-off in de tweede week van januari 	