

**To:** 5.1.2e [ 5.1.2e @rivm.nl]  
**Cc:** 5.1.2e [ 5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e [ 5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e [ 5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e [ 5.1.2e @rivm.nl]  
**From:** 5.1.2e [ 5.1.2e @rivm.nl]  
**Sent:** Thur 1/21/2021 10:07:50 AM  
**Subject:** FW: SPOED: concept planning besluitmomenten [ over technische planning en uitvoering DPIA's ]  
**Received:** Thur 1/21/2021 10:07:51 AM  
[DPV\\_158 Concept Planning CIMS 20012021 vs 1.3.xlsx](#)  
[VRAAG en aandachtspunten](#)

5.1.2e

Hartelijk dank voor toezending van DPV 158 concept planning CIMS.

Het lijkt mij nuttig om een mapping te (laten) maken, zodat de technische planning, correspondeert met de fases/processen, zodat op de voorgenoemen verwerkingen een DPIA kan worden uitgevoerd. Deliverable is dan **een DPIA planning**, zoals opzet hieronder.

Volledigheidshalve voeg ik ook nog even het stappenschema DPIA ten behoeve van die planning bij.

Daarnaast behoeven aandacht:

- het afhechten van **de lopende vragen/acties voortvloeiend uit DPIA CIMS release 1.0** én andere in het P werkplan opgenomen acties.
- **CIMS overkoepelende processen/ technische faciliteiten** (zoals in bijgevoegde mail vermeld)

Vr. groet,

5.1.2e

**DPIA/ QS AVG proces**

5.1.2i Concept

2 - 4

5.1.2i Concept

5.1.2i Concept

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Sent:** woensdag 20 januari 2021 10:35  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Cc:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Subject:** FW: SPOED: concept planning besluitmomenten  
**Importance:** High

Hoi 5.1.2e

Zoals net ook telefonisch besproken, zijn de P componenten in mijn optiek in deze planning nog niet voldoende meegenomen. Daarvoor is eerst nodig dat de projectleiders gesproken worden om zodoende de P componenten in de planning op te nemen. Ik stuur het voor de zekerheid ook naar 5.1.2e toe, wellicht dat zij kunnen aanvullen.

Groet, 5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Verzonden:** woensdag 20 januari 2021 10:21  
**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Onderwerp:** FW: SPOED: concept planning besluitmomenten  
**Urgentie:** Hoog

Hoi 5.1.2e

Zou je deze even kunnen doornemen en alvast cross checken met de eigen P planning voor zover je die al hebt.

Gr,  
5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e  
**Sent:** woensdag 20 januari 2021 09:40  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
<5.1.2e@rivm.nl>  
**Cc:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Subject:** SPOED: concept planning besluitmomenten  
**Importance:** High

Beste allen,

Bijgaand concept planning met overzicht van de besluitmoment voor de stuurgroep (zie 2<sup>e</sup> tabblad).

Graag een check of planning van jouw deel goed vertaald is naar de 4 stromen (functionele releases CIMS oplossing, datakoppelingen, IB en P risicoanalyses en in beheername).

Wat belangrijk is dat je een datum go live afgeeft voor iedere component.

Mag met mij ook even telefonisch contact opnemen als dat makkelijker is.

Je input uiterlijk oor 12u vandaag, omdat dit dan mee kan met de stukken voor de stuurgroep.

Super veel dank alvast.

Gr,

5.1.2e

5.1.2e

.....  
**Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu**  
**Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport**

A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven

Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

.....  
**M:** 06- 5.1.2e

**E:** 5.1.2e [@rivm.nl](mailto:5.1.2e@rivm.nl)