

**To:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @minbzk.nl]  
**Cc:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @minvws.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @rivm.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @sabagov.nl]  
**From:** [redacted] 5.1.2e [redacted] @rivm.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @sabahhealthcare.org]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @sabagov.nl]  
**Sent:** Fri 1/29/2021 8:46:43 PM  
**Subject:** COVID-19 vaccination Saba  
**Received:** Fri 1/29/2021 8:47:04 PM  
[COVID19 vaccination Saba Jan 29.docx](#)

Besten,  
 Jullie laatste werkbezoek zit er op als ik het goed begrijp?  
 Voor Saba stonden nog een paar zaken open (zie tabel hieronder).

Bijgevoegd de meest recente versie van het uitvoeringsplan (NB dit blijft een levend document), met daarin de beschrijving van punten 3, 4 en 5.

De -20 vriezer zal volgende week worden gevalideerd, nu de HZ converter gisteren is aangekomen.

Het veiligheidplan is afgelopen woensdag al met jullie gedeeld.

De aantal gewenste vaccins is vorige week al met u gedeeld.

Actiepunt	Wie	Wanneer	Kritisch
Bevestiging benodigde aantallen vaccins	Saba	Voor 20 januari	Ja
Nieuwe -20 vriezer valideren	Saba, met support van RIVM	Voor 31 januari	Ja
Personele back-up regelen	Saba	Voor 31 januari	Nee
Uitvoeringsplan afronden	Statia, met support van RIVM	Voor 31 januari	Ja
Registratiesysteem, beschrijving van proces	Statia, met support van RIVM/VWS	Voor 31 januari	Ja
Plan beveiligingsmaatregelen	Saba in afstemming met KPCN	Voor 31 januari	Ja
Distributieplan vaccins	RIVM	Begin februari	Ja
Plan beveiligingsmaatregelen collegiaal toetsen	Beveiligingsautoriteit RIVM	Voor 7 februari	Ja

We wensen jullie een goede vlucht terug, en zullen nog uitgebreid contact hebben in de komende weken!

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e  
 Public Health Saba/RIVM  
 [redacted] 5.1.2e [@sabagov.nl](#)  
 +599 [redacted] 5.1.2e

Skype [redacted] 5.1.2e