

**VERVOLGSCENARIO'S 20-01-2021**

Aanwezig: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, en 5.1.2e

**Actie en besluitenlijst, laatst bijgewerkt 20-01-2021**

Actie / besluit	Verantwoordelijke	Einddatum
Toetsen over de 2 <sup>e</sup> doses op voorraad gehouden wordt	5.1.2e	20-01
Checken bij projectleiders hoe het registeren is ingeregeld.		20-01

**Vergadering 20-01-2021**

## 1. Updates vaccins

Voor AstraZeneca is de inschatting dat eind januari goedkeuring komt vanuit de EMA. Verwachting is dan dat begin februari gestart wordt leveren.

Bij Janssen vindt naar verwachting de eerste levering in april plaats.

Bij Pfizer wordt wel nagedacht om het vaccin aan te passen op nieuwe mutanten van het virus. Hiermee wordt dan rekening gehouden in latere leveringen.

Pfizer en Moderna testen ook op kinderen van 12 tot 18, er is niet bekend wanneer hiervan resultaten bekend worden. Pfizer is ook bezig met protocollen voor lagere school kinderen. Het is niet bekend of AstraZeneca daar ook mee bezig is, maar vermoedelijk wel.

De eerste vaccins die via de huisarts gaan, worden deze week verstuurd. Het transport naar huisartsen gaat niet altijd volgens de richtlijn, dit is een aandachtspunt.

Dit weekend wordt Pfizer omgepakt, er is namelijk veel vraag naar. Op het vaccin van Moderna is een run. Moderna geeft een leveringsweek aan en geen dag, wat het voor de planning soms lastig maakt.

Gezien er 6 dosissen uit 1 flacon gehaald worden i.p.v. 5, gaat Pfizer ook minder leveren.

Deze week is er duidelijkheid over de vaccinstudies van de RNA vaccins. Hiervoor moeten vaccins gereserveerd worden. De voorgestelde 8000 wordt besproken met LCC, om hier rekening mee te houden in de planning. VWS geeft aan dat er goedkeuring moet komen van SonMW. Nu liggen er concreet 2 om goed gekeurd worden. Geprobeerd wordt het uit te smeren over een aantal leveringen. 5.1.2e zorgt ervoor dat de diverse aanvragen en benodigde reserveringen vanuit het RIVM bij elkaar komen.

Er gaat een groep starten onder leiding van 5.1.2e om via huisartsen de lange termijn effecten in kaart te brengen.

## 2. Update vaccinatietraject

Huisartsen en de acute zorg worden versneld gevaccineerd. Binnen 2 weken krijgen alle huisartsen de eerste prik. Voor de huisartsen zijn er 15.000 vaccins aangevraagd. Deze week worden er 6000 geleverd. VWS vermoed dat het gaat om 3000 vaccins. Dit wordt gecheckt.

Het vaccineren in instellingen (12.000) is versneld gestart. Vanaf volgende week volgen ook andere instellingen die niet onder de instellingsarts vallen geleverd. Dit traject is ook versneld. Instellingsartsen krijgen Pfizer en via de huisarts krijgen Moderna.

Ook de GGD wil zo snel mogelijk starten met het vaccineren van ouderen. Hiervoor moeten nog wat zaken geregeld worden. 90+ers worden via de huisarts uitgenodigd. De mobiele ouderen gaan naar de GGD, de niet-mobiele krijgen bezoek van de huisarts. Onder de 90 jaar wordt men via het RIVM opgeroepen.

Op de CASBES starten ze medio februari met Pfizer en Moderna.

In de bestelapp komt het nu voor dat er vanuit meer instellingen besteld wordt (2500), dan de afgesproken centrale punten (600). Dit is logistiek niet haalbaar en dus een aandachtspunt.

Er is geen reden om de Waddeneilanden op een andere manier te behandelen dan de rest van Nederland.

De GGD heeft gevraagd of er nagedacht kan worden over de mensen die in de loop van het jaar 18 worden en zodoende mee gaan in het vaccinatieprogramma. Daarnaast wordt ook nagedacht over een groter vaccinatieprogramma. Dit omdat het niet duidelijk is hoe lang de beschermduur van het vaccin is.

### 3. Rondvraag

Geen bijzonderheden.