

Afweging: als we begin volgende week de eerste getallen op een rijtje hebben kan je deze al (handmatig) in het dashboard weergeven. Voordeel: laten zien dat we in control zijn en informatie kunnen delen op één plek die daar ook voor bedoeld is. Nadeel: de vraag is of we dit waar kunnen blijven maken. Het RIVM kan echt op dit moment geen toezegging doen over het tijdpad wanneer CIMS wel voldoende gereed is om data te leveren, dit heeft voornamelijk te maken met alle koppelingen die nog gemaakt moeten worden om CIMS überhaupt te voeden.

Advies: zolang we van het RIVM geen toezegging hebben over wanneer en met welke data we geautomatiseerd live kunnen met het dashboard denk ik dat het te riskant is om via het dashboard over de aantallen te informeren. Dat we volgende week wel wat moeten zeggen over de aantallen lijkt me voor de hand liggend, echter in een kamerbrief of ander communicatiemiddel kan de nuance meer worden benadrukt dan getallen die in het dashboard worden weergegeven en bijgehouden moeten worden. Het risico is m.i. te groot dat we nu getallen op het dashboard zetten die te veel gaan afwijken van het moment dat we wel geautomatiseerd het dashboard live kunnen brengen. Zorgpunt is hoe verder we komen hoe ingewikkelder het wordt. Nu hebben we 'alleen nog maar' te maken met ziekenhuizen en GGDs, maar dat wordt straks natuurlijk: grote/kleine zorginstellingen, huisartsen etc. Voor ziekenhuizen en GGD is data levering naar CIMS nog niet op orde maar voor de partijen daarna dus ook nog niet en het lijkt er niet op dat dit in februari is geregeld.

Vraag aan jullie: Zien jullie manieren waarop we bij het RIVM er meer vaart in kunnen krijgen of in elk geval harde toezeggingen op wanneer iets gereed is?

Alvast dank en een goed weekend!



Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

Verzonden: donderdag 7 januari 2021 21:05

Aan: 5.1.2e (5.1.2e, 5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Huidige status dashboard vaccinaties

Dank 5.1.2e fijn dat je laatste beelden hebt verzameld,

Heldere tip van 5.1.2e trouwens irt wel in persberichtjes of andere plekken maar nog niet dashboard zolang nog niet op een goede manier waar te maken

groet

Van: 5.1.2e (5.1.2e, 5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

Verzonden: donderdag 7 januari 2021 17:16

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: Huidige status dashboard vaccinaties

Huidige stavaza dashboard vaccinaties

Er is volgens 5.1.2e geen harde toezegging gedaan naar/door de minister over het beschikbaar hebben van het dashboard as maandag.

De huidige situatie is als volgt:

- CIMS is sinds vanmiddag (7 januari) live: hier was tot vanmiddag dus ook nog niks in geregistreerd
- CIMS gaat gebruikt worden om de registratie van de geprikte mensen door te geven aan het RIVM. Zowel met informed consent en in badges (op geaggregeerd niveau) de aantal zonder consent maar wel geprikt. Dit is dus de bron voor het 'aantal geprikte vaccinaties'. Morgen met het RIVM schakelen over hoe we dit proces goed kunnen inrichten.
- Morgen is er een eerste tussenstand vanuit de ziekenhuizen (via 5.1.2a 5.1.2e) waarin te zien is: totaal aantal prikken (met en zonder toestemming registratie), per geboortejaar, per zorgaanbieder, per categorie (zorgmedewerker/indicatie etc), aantal zonder toestemming tot registratie en postcode (indien toestemming tot registratie is gegeven)

Dit komt doordat hier speciaal iets voor is gebouwd (incl helpdesk, beveiligd verzenden van wachtwoorden etc) om het registreren vanuit de ziekenhuizen mogelijk te maken. Dit is ook beschikbaar voor als straks andere zorgaanbieders moeten melden en dit niet kunnen doen door een centrale aansluiting op CIMS.

Deze cijfers worden zodra CIMS in de lucht is hieraan gekoppeld zodat de getallen worden geleverd aan het RIVM en daar samenkomen.

5.1.2a 5.1.2e geeft het advies het niet in dashboard weer te geven totdat dit geautomatiseerd kan, maar tot die tijd enkel de getallen naar buiten te brengen (dashboard wekt meer verwachting).

- 5.1.2e spreekt vanavond met de GGD over of zij al wat kunnen aanleveren. Ik overleg morgenochtend met hem.
- 5.1.2e gaf aan dat er morgen weer een overleg is met RIVM. Met bovenstaande informatie kunnen we met hen denk ik goed het gesprek voeren over wanneer zij wel over de juiste data beschikken (het lijkt er namelijk toch echt op dat zij dit via CIMS wel gaan krijgen). Ook is het goed om met hem concreet te maken of ze de aantal uitgereden doses en aantal doses nog 'voorradiig' vanaf begin volgende week wel kunnen aanleveren? @ 5.1.2e staat er al iets gepland? En kan je me daar dan bij uitnodigen?
- Het is goed om te blijven benadrukken dat de getallen die we kunnen laten zien niet real time zijn maar afhankelijk zijn van wanneer de prikken administratief worden verwerkt en dus altijd een wat achterlopen op de realiteit.

Ik heb het kort en bondig proberen op te schrijven dus let me know als jullie nog vragen hebben. Morgen dus meer duidelijkheid en werk ik het verder uit.

Groeten,

5.1.2e