

## Corona overleg FEZ 4/1

**Aanwezig:** 5.1.2e

### Agenda:

- Opening/mededelingen
- Goedkeuring verslag
- LCH/MEDIQ
- ADR
- Update Aanpassingen structuur Covid uitgaven
- (Update) actiepunten
- Rondvraag

### Opening/mededelingen

EU transportkosten subsidie:

5.1.2e transportkosten subsidie valt uit in 2 delen: 5.1.2b (inmiddels 5.1.2b ADR en 5.1.2b 5.1.2b EY. De vrachtbrief informatie kwam moeilijk los. De deadline van 15 januari gaat EY niet halen, ze hebben voor deze datum niet alle info. Daarom willen ze maanden uitstel. Ze zijn extra voorzichtig vanwege de politieke belangstelling en mogelijke risico's willen ze ingedekt hebben. Op dit moment doet de ADR ook niks meer. Dit alles is gecommuniceerd met 5.1.2e en 5.1.2e zou het bespreken met de 5.1.2e GMT gaat het verder escaleren, maar op dit moment ligt het stil.

### Goedkeuring verslag

-

### LCH/MEDIQ

5.1.2e zit in de werkgroep. Op dit moment zijn ze bezig met steekproeven om voorraden te checken, de resultaten zijn boven verwachting. Ze kijken nu naar de stand per 30-11. Donderdag is er weer overleg. Controle protocol is klaar, er lopen al veel acties. Wekelijks is er een voortgangsoverleg.

De belangrijkste issues die er zijn:

- Goederen 5.1.2b aan voorschotten betaald, de grootste post is beschermingsmiddelen)
- Fiscale problematiek. Er is niet alleen geleverd aan ziekenhuizen en zorginstellingen maar ook voedselbanken en andere instellingen die niet op het lijstje van fiscus stonden, impact wordt bekeken.
- 5.1.2e heeft een dertiental casus genoemd bij EY, deze zijn niet gelopen als had moeten. Deze zaken moeten uitgezocht worden. Bevatten risico's, wat betreft inkoop. Accountant wil weten wat LCH heeft gedaan en of er aangifte is gedaan.

5.1.2e is er bekend wat gekocht is en wat verkocht is qua beschermingsmateriaal? En van de testcapaciteit? 5.1.2e Qua beschermingsmateriaal is er meer dan een miljard ingekocht en 70 miljoen verkocht. Niet alles wat gekocht is kan geleverd worden vanwege kwaliteit. Bij testen is 5.1.2e betrokken, hier hopen ze op betere verhoudingen qua inkoop en gebruik Teststrategie is uitgebreid, er moet meer gekocht worden. Er lopen verschillende lijnen, niet alles loopt via LCH.

### ADR

5.1.2e hoe is het in het algemeen met controles? 5.1.2e ze willen over de voorschotten weten, en controle met EY. Op basis van voorschotten is informatie gestuurd, dag voor kerstvakantie kwamen hier vragen over. Ze zijn bezig met uitdraaien uit het systeem en hier laten ze selecties op los, dus er zullen steekproeven onze kant op komen binnenkort.

### Update aanpassingen structuur Covid uitgaven

5.1.2e is hier nog mee bezig. Ze is nu DCo aan het controleren. Deze week moet alles klaar zijn. Vorige week akkefietje voor Dienst Testen, er moest geld heen en dat stond op een verkeerde verplichting. Stond op opdracht ipv bijdrage medeoverheden.

Best veel is al klaar, maar er zijn er nog een paar directies die gedaan moeten worden: LZ, Dmo en PG. Daarna moet er gekeken worden of budgetten nog aangepast kunnen worden. Martin zal budgetten gelijktrekken aan realisaties, dat gebeurt bij slotwet.

**(update) actiepunten**

-

**Rondvraag/ wvttk**

5.1.2c

5.1.2e er is een vraagstuk rondom vergoedingen voor vaccinaties, bedoeling is dat deze week zorgpersoneel gevaccineerd gaat worden. De vraag was of het kan helpen dat de tijd (reistijd en werktijd) vergoed kan worden aan werkgevers dat personeel afwezig is door vaccinatie. Er is nu in overleg met Financiën een regeling uitgewerkt, werkgevers kunnen geld krijgen. Dit raakt ook het punt vaccinatiestrategie. De volgorde is ook veranderd, ziekenhuizen en huisartsen krijgen voorrang, zij gaan zichzelf prikken. Dus hier is het reis en werktijd vraagstuk niet aan de orde. Het dossier is flink in beweging. Het zal waarschijnlijk om 5.1.2b gaan. Maar niet bekend of dit de eindstand zal zijn.