

Update Quarantaine Reischeck


4-1

Achtergrond en quarantaine doel

- 27% v.d. reizigers houdt zich aan quarantaine
- Hierdoor ontstaan gezondheidsrisico's
- Quarantaine bevorderen, eerst onder reizigers
 - Beleidsmatig: Doel = dit % omhoog krijgen, eerst zonder verplichte registratie
 - Communicatie: Lerende aanpak, bereiken 'in het moment'
- Eerste ontwerp reischeck begin november presentatie aan Minister
- Minister zo enthousiast dat ie in Ministerieel overleg liet zien
 - Positieve reacties voor andere toon, aanpak en nudging
- Stakeholdergroep: BZ, I&W, BZK hebben advies gegeven
- Kamerbrief: half januari eerste versie live


Customer journey reiziger 0.1

• Schematische weergave




Nudging met Reis Quarantaine Check

1. Inhaken op juiste moment, Succes sleutel = mee krijgen minder 'brave burger' - > geen reguliere rijksoverheid kijkers



Pilot

MVP



2a. Laagdrempelige Q. check

2b. Aanbieden opties

3. Doorverwijzen

Laagdrempelig: Géén App maar embeddable flow

Opt-in: gebruik maken van de diensten/services

Start demo reischeck formulier


- Klik op link social media



Planning: Pilot persbericht en 1^e versie

- Afronden persbericht 31 december
- Go no/go Beleid en persbericht 4 januari
- Persbericht + communicatie uit 4 / 5 januari
- Go no/go livegang Tech check met Ron 7 januari
- Pilot Live voor publiek 7 januari
- Evaluatie pilot met Project Board 14 januari
- Eerste versie met verkorte Q. voor reizigers ovb. GGD 19 januari


Planning



Beleid reizigers testen

- De planning is dat alle inkomende reizigers uit hoog-risicogebieden per 20 januari op dag 5 na aankomst getest kunnen worden bij de GGD'en. Dus ook wanneer zij geen klachten hebben.
- GGD'en hebben aangegeven dat de validatie van de antigeen test wel een voorwaarde is om dit te kunnen doen.
- Donderdag zal in het LCT nog gesproken worden over het 94^e OMT advies dat ook ingaat op testen van reizigers.
- Op dit moment moet iedereen die uit een hoog risico gebied komt (per boot,,vliegtuig, bus en trein, automobilisten uitgezonderd) een negatieve testverklaring laten zien. Dit geldt pas sinds twee weken. Doordat hierover beroep is aangetekend en de Staat deze zaak heeft verloren (vanwege een zwakke juridische basis) wordt komende week de wetswijziging van de Wet op de Publieke Gezondheid behandeld zodat deze juridische basis er wel is. Kortom, de negatieve testverklaring voor vertrek blijft dus van kracht.

Architectuur plaat pilot



Vinkjes van 5.1.2e status 4-1 (zie bijlages)

- ✓ Web richtlijnen Rijksoverheid via 5.1.2e
- ✓ Pen and hack test website door DJI 30-12
- ✓ DNS
- ✓ DK PIO
- ✓ Privacy statement opstellen met Pels Rijcken
- ✓ Open source -> Gitlab -> Github na MVP
- ✓ DPIA ingevuld ondanks CISO die zegt hoeft niet
- ✓ Piwik implementatie rijksoverheid (vgl. dashboard)
- ✓ Feedback -> via social media (volgen rijksoverheid standaard)
- ✓ Standaard Platform: IPv6 en https op prod.

Wijzigingen sinds 4-1

Content

- In agenda zet optie met calendar file -> agenda zet tip
- Content en business rules BZ proof
- Social content en uitingen I&W – BZ proof
- Aanpassingen persbericht -> nieuwsbericht

Tech

- Business rules beter geordend ter voorbereiding stap naar CMS
- Styling en bug fixing pilot ready

Challenges 5.1.2e 4-1 + reactie 7-1

- Https -> Fixed
- URL manipulatie is getest in pen and hack test
- Beheer in DEVOPS team belegd + capaciteit SP gereserveerd
- SLA's met SP nog maken voor MVP
- Werkafspraken -> Proces met I&W, BZ om content up to date te houden
- Accessibility -> voor MVP verbeterlagen gemaakt
- IPv6 -> Met hogere prio bekend bij ODC Noord

Vragen Project Board

- Productietest met wachtwoord? Risico?
- Feedback optie via panel Vals Plat > goedgekeurd door CISO, inbouwen als 1^e optimalisatie ok?

Doorontwikkeling: link naar GGD verkorte quarantaine en test 20-1

- Let op: Datum 20-1 GGD onder voorbehoud van asymptomatisch testen
- Twee opties:
 1. Agenda item aanmaken en button op formulier: meest haalbaar
 2. Terugbelverzoek achterlaten bij GGD: **hier naar toe werken**
 - + Biedt mogelijkheden voor extra contact en support Q.
 - DPIA, verwerkingsovereenkomst, opdracht TP/GGD

Governance en vervolg na 20 januari

- Beleidsmatige evaluatie
- Vervolg mogelijkheden
 - Verdere Inzet nudging bij Quarantaine
 - Flexibele schaalbare omgeving voor React apps + Sanity
 - Registratie reizigers
- Fasering: **Beleid – Design – Pilot – MVP – Product**
 - Bij “product” overdracht tech doorontwikkeling aan **CIO**?

Beleidsontwikkelingen richting

Reizen registraties

- Europese systeem, ook voor BCO
- Airlines; IATA systeem

Quarantaine


- Thuisblijven wordt ingewikkelder voor veel mensen met vaccinatie
- Integratie in dienstverlening GGD en gemeentes

Virus

- Britse variant ?

Resources

- Beleid
- Product
- Comms
- Design:
- Development:
- Hosting:
- Requirement Analyse



Vals Plat, Fabrique

Ervaren DEV, olv. 5.1.2e 5.1.2e

Standaard Platform

Trupire