

Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

De heer 5.1.2e  
Gezaghebber  
Openbaar Lichaam Bonaire

**SG**  
Zorg en Jeugd Caribisch  
Nederland

**Bezoekadres:**  
Pamassusplein 5  
2511 VX Den Haag  
T 070 340 79 11  
F 070 340 78 34  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag  
www.rijksoverheid.nl

**Inlichtingen bij**

5.1.2e 5.1.2e  
5.1.2e

M +316 5.1.2e  
5.1.2e @minvws.nl

Datum 30 januari 2021  
Betreft Bevindingen bezoek vaccinatieprogramma Bonaire

**Uw brief**

*Correspondentie uitsluitend  
richten aan het retouradres  
met vermelding van de datum  
en het kenmerk van deze  
brief.*

Geachte heer 5.1.2e

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft mij aangesteld als vaccinatiegezant voor het Caribisch deel van het Koninkrijk om de (ei)landen te assisteren bij het implementeren van de uitvoeringsplannen en de komst van het vaccin. Middels deze brief informeer ik u, ook namens het RIVM, over de bevindingen tijdens ons bezoek aan Bonaire op 27, 28 en 29 januari 2021.

Ik bezocht Bonaire met 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e bij het RIVM, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e voor het RIVM, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e het ministerie van BZK, en 5.1.2e 5.1.2e voor het ministerie van VWS.

De delegatie heeft intensieve gesprekken met u, de lokale dienst publieke gezondheid, en andere stakeholders gevoerd over de voorbereidingen van het vaccinatieprogramma. Tijdens deze gesprekken heb ik geconstateerd dat er bij u en andere betrokkenen een grote toewijding is om het vaccinatieprogramma tot een succes te maken.

Minister De Jonge heeft op 4 januari en 12 januari jl. mede namens de staatssecretaris van VWS aan de Kamer aangegeven dat het Caribisch deel van het Koninkrijk zo gelijktijdig mogelijk wordt voorzien van vaccins als Europees Nederland, en dat op Bonaire half februari gestart wordt met het vaccineren van zorgpersoneel en mensen ouder dan zestig jaar, indien aan de randvoorwaarden wordt voldaan. Minister De Jonge heeft ook besloten dat het Pfizer-vaccin hiervoor zal worden ingezet.

Ik heb voldoende vertrouwen dat Bonaire op tijd voldoet aan de randvoorwaarden voor het vaccinatieprogramma. De voortgang van de actiepuntenlijst in de bijlage zal ik de komende weken regelmatig met de betrokkenen doornemen. Het technische uitvoeringsplan zal worden opgevolgd door de lokale dienst publieke gezondheid en getoetst door het RIVM.

Ik adviseer om het detailniveau van de operationele uitvoering niet te ingewikkeld te maken. De praktijk leert dat het belangrijk is om ook ruimte voor improvisatie te hebben en flexibel te zijn. Daarnaast adviseer ik om, gezien de start van de

vaccinatiecampagne op korte termijn, de communicatiecampagne zo snel mogelijk van start te laten gaan.

**SG**  
Zorg en Jeugd Caribisch  
Nederland

Het is mijn bevinding dat het voor de bevolking van groot belang is dat het vaccinatieprogramma is afgerond wanneer het orkaanseizoen begint op 1 juni, omdat eventuele noodhulp en bijstand na een orkaan op de Bovenwindse Eilanden gedeeltelijk vanuit Bonaire worden gecoördineerd. Dat heb ik de staatssecretaris meegegeven.

Uiteraard is een succesvol vaccinatieprogramma, waarin ook aandacht is voor ongedocumenteerden, van groot belang voor de eilandbevolking. De huidige strategie om Covid-19 buiten te houden heeft een hoge prijs. Mijn verwachting is dat de eilandbesturen met elkaar zullen bespreken of, bij een succesvol vaccinatieprogramma in het Caribisch deel van het Koninkrijk, de huidige onderlinge reisbeperkingen versoepeld kunnen worden.

We zullen een afschrift van deze brief delen met de staatssecretaris.

5.1.2e

**Bijlage**

**SG**  
Zorg en Jeugd Caribisch  
Nederland

<b>Actiepunt</b>	<b>Wie</b>	<b>Wanneer</b>	<b>Kritisch</b>
Start communicatiecampagne	Bonaire	Voor 2 februari	Ja
Plan beveiligingsmaatregelen	Bonaire	Voor 2 februari	Ja
Uitvoeringsplan afronden, inclusief cold chain beheer, ontwikkelen procedures en formulieren	Bonaire	Voor 2 februari	Ja
Inventarisatie benodigd personeel	Bonaire	Begin februari	Ja
Actief uitnodigen van mensen voor vaccinatie	Bonaire	Begin februari	Nee
Distributieplan vaccins	RIVM	Begin februari	Ja
Plan beveiligingsmaatregelen collegiaal bespreken	Beveiligingsautoriteit RIVM	Voor 5 februari	Ja
Afronden beveiligingsaspecten opslaglocatie	Bonaire	Voor 8 februari	Ja
Inrichting priklocaties	Bonaire	Voor 8 februari	Ja