

**To:** [redacted]@rivm.nl; [redacted]@rivm.nl  
**Cc:** [redacted]@rivm.nl; [redacted]@rivm.nl; [redacted]@rivm.nl  
**From:** [redacted]  
**Sent:** Mon 2/15/2021 8:21:53 PM  
**Subject:** RE: werkgroepen HPZone transitie  
**Received:** Mon 2/15/2021 8:21:53 PM

Dank je [redacted]!

Boodschap richting GGD GHOR, VWS, DOTT etc blijft onveranderd: Migratie vraagt zorgvuldigheid (en daardoor tijd) en betrokkenheid relevante partners/medewerkers bij besluiten hieromtrent.

Trekken werkgroep transitie: zou dit niet de PL vanuit RIVM moeten zijn?

Groeten,

[redacted]

---

**From:** [redacted]@rivm.nl  
**Sent:** Monday, February 15, 2021 4:21 PM  
**To:** [redacted]@rivm.nl; [redacted]@rivm.nl  
**Cc:** [redacted]@rivm.nl; [redacted]@rivm.nl; [redacted]@rivm.nl  
**Subject:** RE: werkgroepen HPZone transitie

Hoi,

In afwezigheid van [redacted] en nav overleg vanmorgen met GGD Ghor hierbij een korte terugkoppeling van de stand van zaken:

- IST (systemen, data) is in kaart gebracht
- De volgende werkgroepen gaan deze week van start voor het beschrijven van de SOLL:
  - Werkgroep Inhoudelijke afstemming/ context/ situation: Vaststellen welke gegevens in toekomstige situatie naar RIVM worden gestuurd.
    - Trekker [redacted] (GGD Ghor)
  - Werkgroep HPZone nr → GGD contact nr: Bepalen op welke wijze we de continuïteit van de surveillance kunnen waarborgen nu er straks geen HPZone nummer zal zijn
    - Trekker [redacted] (GGD Ghor)
  - Werkgroep Technische Koppelingen: Op welke wijze kunnen we straks de databestanden ontvangen?
    - Trekker [redacted]
  - Werkgroep Privacy: grondslagen, DPIA, werk vnl bij GGD Ghor
    - Trekker [redacted] (GGD Ghor)
  - Werkgroep Transitie: Migratieplan, testtraject, etc. Is omvangrijk traject.
    - Trekker [redacted] (GGD Ghor) en iemand vanuit RIVM
- Werving PL loopt, [redacted] is als PL betrokken in werkgroep technische koppelingen
- Planning pas te maken als er meer bekend is vanuit de verschillende werkgroepen.
- GGD Ghor wil met grote spoed door (noemt al datum 1 Maart), maar zorgvuldigheid moet voorop staan. Eerst duidelijkheid over de oplossingsrichting en borging continuïteit. Ook het migreren van de GGDen van HPZone naar GGD Contact brengt de nodige technische en inhoudelijke vraagstukken met zich mee.

Risico's die ik zie:

- Te laat aanhaken PL: ik vraag nogmaals bij Campus na hoe het met de aanvraag loopt.
- Te snel overgaan naar migratie
  - Migratieplan vraagt zorgvuldigheid en betrokkenheid juiste medewerkers. Er gaat een periode komen waarin GGDen gegevens aanleveren via HPZone en er daarbij ook GGDen zijn die al aanleveren via GGD contact. Mogelijk zelfs dat een GGD tijdelijk via twee systemen aanlevert. Dit vraagt een stukje extra organisatie en techniek aan onze kant. We moeten dit goed voorbereiden en testen!
  - Maatregel: Tijdig starten met impactbepaling transitie. *Deze werkgroep is nog niet geformeerd, wie moet hier vanuit RIVM in deelnemen?*

- Te veel wijzigingen doorvoeren in 1 keer, waardoor de continuïteit in gevaar komt.
  - Zoveel mogelijk 1:1 overgaan beperkt de risico's. Verbeteringen kunnen daarna alsnog gerealiseerd worden.
  - Maatregel: sturen op beperking wijzigingen door PL
- Onduidelijke governance: wie is nu opdrachtgever waarvoor? Wie hakt uiteindelijk knoop door dat we moeten gaan migreren en wie geeft hiervoor inhoudelijk akkoord als de testen zijn afgerond?

Welke info hiervan richting regiegroep, TK, LCT moet/mag laat ik graag aan jullie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e  
RIVM | 5.1.2e CIO Office | mobiel 06 - 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Verzonden: maandag 15 februari 2021 15:27

Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Onderwerp: RE: werkgroepen HPZone transitie

Beste mensen,

In afwezigheid van 5.1.2e : Kunnen de planningsgegevens in de fiches voor de Tweede Kamer geüpdatet worden?  
Zie: 5.1.2e

De fiches moeten weer naar regiegroep DOTT, LCT en Tweede Kamer.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e  
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e  
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e  
RIVM Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven  
T: +31 (0) 30 5.1.2e M: +31(0)6 5.1.2e Kamer 5.1.2e | flex  
Aanwezig: 5.1.2e

From: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Sent: zondag 14 februari 2021 16:15

To: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Cc: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Subject: FW: werkgroepen HPZone transitie

Ter info, de uitfasering van HPZone kost ook bij het RIVM veel werk. Hopelijk kunnen we er zelf ook nog wat uithalen door enkele verbeteringen in de dataverzameling door te voeren...

From: 5.1.2e 5.1.2e

Sent: donderdag 11 februari 2021 23:41

To: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @vka.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @vka.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ggdghor.nl>  
<5.1.2e @ggdghor.nl>; joris <5.1.2e >; 5.1.2e @valsplat.nl <5.1.2e @valsplat.nl>; 5.1.2e @yellowlion.nl <5.1.2e @yellowlion.nl>; 5.1.2e @hiemstraendevries.nl <5.1.2e @hiemstraendevries.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @ggdghor.nl>; 5.1.2e @ggdghor.nl <5.1.2e @ggdghor.nl>

Subject: werkgroepen HPZone transitie

Dag allen,

Bedankt voor een goede vergadering vandaag.

We hebben onderstaande werkgroepen gemaakt. Ik heb per groep een lead aangewezen; het staat iedere WG natuurlijk vrij een ander als lead te kiezen, zolang die persoon bij alle geplande plenaire meetings aanwezig kan zijn (maandagen 10-11 uur, donderdagen 13.30-14.30 uur). Gelieve zelf jullie WG compleet te maken en het benodigd overleg in te plannen.

1. **WG Inhoudelijke afstemming setting / context/ situation.** 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (en/of Cathelijne Dodemondt en/of 5.1.2e, 5.1.2e en/of 5.1.2e, 5.1.2e), 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e of 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e. WG doet voorstel naar LOI of RAC overleg ter goedkeuring. Daarna naar ontwikkelteam voor implementatie.
2. **WG HPZone nr→ GGD Contact nr migratie.** 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e of 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e of 5.1.2e, 5.1.2e of 5.1.2e. WG verzekert behoud van functionaliteit voor GGD en RIVM processen bij uitfasering HP Zone nummer.
3. **WG Technische koppelingen.** 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e. WG verkent de beste oplossing gegeven de tijdsdruk en de RIVM netwerk architectuur.
4. **WG Privacy.** Privacy coordinator bij GGDGHOR. Ik heb overlegd met onze privacy coordinator: Aangezien dit een primair proces bij GGD'en / GGDGHOR betreft zijn zij de verwerkingsverantwoordelijke en raadt zij hen aan een PIA hiervoor te maken. Voor de data flow naar RIVM moet dan een gegevensuitwisselingsovereenkomst opgesteld worden.
5. **WG Transitie.** Volgt later.

Ons team verwacht einde van vrijdag een concept IST plaat en een mock testdatasetje te kunnen delen. Graag vertrouwelijk behandelen.

Ik ben er zelf volgende week niet 5.1.2e zal de Webex meetings starten.

Met hartelijke groeten,

5.1.2e

5.1.2e | 5.1.2e, PhD MSc  
5.1.2e  
RIVM | Centrum Infectieziektebestrijding | Centrum Epidemiologie en Surveillance  
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven  
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven | Postbak 5.1.2e  
Tel. 030 5.1.2e  
<http://www.rivm.nl>

5.1.2e