

Voortgang IT Spoor 2 | 22 februari 2021

	<p>Toelichting op algemene status:</p> <ul style="list-style-type: none"> Op 5 februari is in het bestuurlijk overleg het integrale voorstel met betrekking tot Spoor 2 besproken inclusief de end2end IT architectuur. Hierop is positief gereageerd, de dienstverleningsopdracht aan Stichting Open Nederland is bevestigd. De end2end architectuur betreft een globale inschatting van de verschillende IT componenten. Afgelopen week is de roadmap opgesteld. Ten behoeve van de end2end IT is tevens een inschatting gemaakt van de in te richten proces en systeem controls op basis van o.a. NEN 7510/12/13. 			
Afgelopen week	<p>Controls</p> <ul style="list-style-type: none"> Voorstel met betrekking tot de inrichting van de controls is afgelopen week afgerond. 	<p>Fieldlabs</p> <ul style="list-style-type: none"> Inschatting gemaakt wanneer deelname aan Fieldlabs zou kunnen plaatsvinden. Voorstel: testen van de end2end IT in de Fieldlabs van 13/14 maart. 	<p>Roadmap</p> <ul style="list-style-type: none"> Concept roadmap afgerond 	<p>Lange termijn acties</p> <ul style="list-style-type: none"> Koppeling met CoronIT <ul style="list-style-type: none"> Afstemming met GGD nog te plannen Aabskuiten Lab partijen <ul style="list-style-type: none"> In afwachting van namen van te koppelen partijen (Dienst Testen)
Komende week	<ul style="list-style-type: none"> Nadere uitwerking van controls in lijn met ontwikkeling van de IT 	<ul style="list-style-type: none"> Afstemming met VWS en Fieldlabs over planning 	<ul style="list-style-type: none"> Bespreken roadmap met VWS en andere betrokkenen (GGD Amsterdam, etc.) 	