

To: [5.1.2e] [5.1.2e]@rivm.nl
Cc: [5.1.2e] [5.1.2e]@rivm.nl
From: [5.1.2e]
Sent: Mon 2/15/2021 9:03:07 PM
Subject: help: concept inkoopprojectplan kits PIENTER studie
Received: Mon 2/15/2021 9:03:08 PM
[20210128 inkoopprojectplan kort - Prod. Verz. kits pienter](#) [5.1.2e].docx

Beste [5.1.2e]

Om de antistof respons op Covid-19 te kunnen vervolgen, zijn wij afgelopen jaar bij IIV het Pienter Corona (Pico) onderzoek gestart. Hier heb je mogelijk al eerder iets over gehoord. Voor dit onderzoek ontvangen een kleine 8000 deelnemers door het hele land een vingerpriksetje en een vragenlijst. Hiermee kunnen ze een kleine hoeveelheid bloed afnemen en insturen, waarin wij de antistoffen meten. Dit doen we op meerdere tijdschpunten, zodat we kunnen volgen hoe de immuniteit zich in de tijd ontwikkelt.

Het voorbereiden van de pakketjes (enveloppen met afnamemateriaal en documentatie) is arbeidsintensief en de pakketjes moeten aan bepaalde eisen voldoen. De eerste rondes hebben we zelf voorbereid, met vele handen binnen het RIVM (en met kratten tot aan het plafond opgestapeld).

De meest recente ronde hebben we uitbesteed aan een bedrijf (Daklapack) gebruikmakend van een uitzonderingsclausule voor wat betreft de aanbestedingsregels. In parallel is IUC gestart met een aanbestedingsprocedure voor de volgende rondes. Echter, we lopen hiermee nu het risico dat we niet op tijd klaar zullen zijn met deze hele procedure voordat we de volgende ronde weer in gaan (zie mails hieronder van [5.1.2e] en [5.1.2e] van IUC). Bovendien bestaat de kans dat we dan bij een andere aanbieder uitkomen en dat deelnemers voor de derde keer een ander type pakket in de brievenbus krijgen.

Naast Pienter Corona zijn we ons bij IIV onder hoge druk aan het voorbereiden op studies om ook de immuunrespons na vaccinatie te kunnen volgen. Hiervoor zouden we ook graag het voorbereiden van de pakketjes willen uitbesteden. En ook hier hebben we eigenlijk geen tijd om een hele aanbestedingsprocedure te doorlopen. Mijn vraag aan jou is nu: is het op de een of andere manier mogelijk om aanspraak te maken op een uitzondering op de aanbestedingsregels? We zouden het erg op prijs stellen als je met ons meedenkt over de mogelijkheden in de bijzondere situatie waar we ons in bevinden.

[5.1.2e], [5.1.2e] is graag bereid om een en ander toe te lichten indien nodig.

We horen graag van je.
 Hartelijke groet,

[5.1.2e]

From: [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>
Sent: vrijdag 12 februari 2021 07:27
To: [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>
Cc: [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>
Subject: RE: concept inkoopprojectplan kits PIENTER studie

Goedemorgen [5.1.2e]

Je zorgen zijn terecht.

Dit is een reparatieklus waarbij we inzetten op het maximaal haalbare. De termijnen in het eerste concept van het IPP worden nog verkort. Het streven is om de offerteaanvraag volgende week te versturen. En we weten dat Daklapack dit zou moeten kunnen.

Beschik jij inmiddels over (twee stuks) demo-setjes om beschikbaar te kunnen stellen?

Met vriendelijke groeten,

[5.1.2e]

5.1.2e

[Inkoopuitvoeringscentrum \(IUC\)](#)

(030-274) 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Verzonden: donderdag 11 februari 2021 09:48

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Onderwerp: concept inkoopprojectplan kits PIENTER studie

Beste 5.1.2e

Ik heb wat aanvullingen gemaakt in het plan.

Sorry dat ik blijf aangeven dat ik **zorg heb ten aanzien van de planning**.

In het plan staat een doorloop tijd tot opdracht gunning van 8 weken.

Een leverancier heeft 6-8 weken nodig om de vingerpriksetjes in te plannen, bestellingen te doen, verpakkingen te drukken, etc en uiteindelijk te versturen.

WE hebben met Daklapack ook nog een paar weken nodig gehad om een geaccordeerd design conform huisstijl te krijgen van RIVM studio. En om AVG en privacy proces te controleren.

We weten niet precies wanneer volgende ronde zal zijn maar nu zetten we in op eind mei/begin juni.

Dit halen we niet.

Hoe hard we er ook aan trekken.

5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Sent: maandag 1 februari 2021 10:57

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: concept inkoopprojectplan kits PIENTER studie

Beste 5.1.2e

Hierbij stuur ik je mijn opzet van het inkoopprojectplan.

Een aantal vragen omtrent informatie heb ik nog uitstaan.

Aan jou de vraag of je het IPP even door wilt nemen en van feedback wilt voorzien.

Verder moeten we gezien de korte termijnen ook snel aan de slag met de offerteaanvraag documenten.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

**Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Inkoop Uitvoerings Centrum RIVM**

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

Postbus 1 | Postvak 5.1.2e | 3720 BA Bilthoven

Werkplek 5.1.2e

T: 06 – 5.1.2e

Werkdagen: 5.1.2e

www.rivm.nl | RIVM, de zorg voor morgen, begint vandaag.

NB bij bezoek aan het RIVM dient u zich te legitimeren (geldige Rijkspas/geldig Identiteitsbewijs).

Indien geen geldig identiteitsbewijs kan worden getoond, wordt de toegang tot het RIVM geweigerd.
Legitimatiebewijzen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.