

## Voortgang IT Spoor 2 | 15 februari 2021

	<p><b>Toelichting op algemene status:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Op 5 februari is in het bestuurlijk overleg het integrale voorstel met betrekking tot Spoor 2 besproken inclusief de end2end IT architectuur. Hierop is positief gereageerd, de dienstverleningsopdracht aan Stichting Open Nederland wordt vandaag of morgen afgerond (naar verwachting).</li> <li>De end2end architectuur betreft een globale inschatting van de verschillende IT componenten momenteel wordt hier een verdieping op gemaakt inclusief een gedetailleerde roadmap</li> <li>Ten behoeve van de end2end IT wordt op dit moment een voorstel gemaakt mbt de kaders die van toepassing zijn (o.a. NEN 75xx)</li> </ul>			
Afgelopen week	<p><b>Kaders IT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kaders end2end IT bepalen</li> <li>Er is een start gemaakt met de inventarisatie van de kaders. Gesprekken met VWS worden nog gevoerd over wel of niet toepasbaarheid van de WGBO.</li> </ul>	<p><b>Fieldlabs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Testen End2end IT spoor 2 in Fieldlabs</li> <li>Voorgesteld is om de end2end IT uit spoor 2 te testen in de Fieldlabs. Hierover is overleg gevoerd met SAN, Topicus en Fieldlabs. Zij beroepen zich op de lopende opdracht.</li> </ul>	<p><b>Roadmap</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Roadmap end2end IT</li> <li>Inventarisatie is gemaakt rondom de effort die nodig is om schaalbaarheid te realiseren.</li> </ul>	<p><b>Lange termijn acties</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koppeling met CoronIT             <ul style="list-style-type: none"> <li>Afstemming met GGD nog te plannen</li> </ul> </li> <li>Koppeling met CoronaTester             <ul style="list-style-type: none"> <li>Afstemming op CoronaTester roadmap</li> </ul> </li> </ul>
Komende week	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voorstel mbt de relevante kaders gereed.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plannen van toepassing van de end2end IT uit spoor 2 in de Fieldlabs zo snel mogelijk op basis van de roadmap.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Roadmap end2end IT</li> <li>Op basis van de kaders uit actiepunt 1 zal de impact op de IT worden bepaald en de roadmap worden bepaald.</li> </ul>	