

To: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl
Cc: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl
From: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl
Sent: Fri 2/19/2021 3:42:51 PM
Subject: RE: risico's m.b.t. vertraging op dataplatform en plantool
Received: Fri 2/19/2021 3:42:52 PM

Dank, [redacted] Fijn dat de sessies in aantocht zijn. Ik zou de presentatie nog niet verspreiden, om je kruut niet te verschieten.

Met vriendelijke groet,

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] (DVP)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

T +31(0)30 [redacted]

M +31(0)6 [redacted]

[redacted]@rivm.nl

<http://www.rivm.nl>

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

From: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl
Sent: vrijdag 19 februari 2021 16:14
To: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl
Cc: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl
Subject: RE: risico's m.b.t. vertraging op dataplatform en plantool

Dag,

Het awareness verhaal komt na volgende week aan de orde, dit in overleg met [redacted] maar wil al wel aan LCC een korte presentatie hiervan delen om er toch al kennis van te nemen. Kijk maar even of jullie dit al onder de aandacht van de LCC-mdw willen brengen.

Onderstaand gaat vnl. over risicoacceptatie: welke risico's worden geaccepteerd wanneer er wordt teruggegaan naar BBN3? Ook voor het bestelproces ervaren we hier knelpunten. De belangrijkste reden betreft de statelijke actoren, niet eens zozeer de inhoud van de gegevens. Hierover moet dan het gesprek met [redacted] gaan.

Met vriendelijk groet,

[redacted] [redacted]

[redacted] (DVP)

CIO-Office RIVM



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
 en Milieu
 Ministerie van Volksgezondheid,
 Welzijn en Sport

A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven | U3.19
 Postbak 31 | Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

M [redacted]
E [redacted]@rivm.nl

www.rivm.nl

De zorg voor morgen begint vandaag

From: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Sent: vrijdag 19 februari 2021 15:45
To: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Cc: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Subject: RE: risico's m.b.t. vertraging op dataplatform en plantool

Dag 5.1.2e

Dank voor delen van deze gedachten. Herkenbaar.

De voortgang van de operatie en het belang daarvan voor de volksgezondheid moet inderdaad onderdeel zijn/worden van de (risico)afweging. Zo is dat ook steeds afgewogen in andere IB&P-analyses m.b.t. COVID-19, bijv. t.a.v. bestellen van vaccins, CIMS, et cetera.

Het delen van vertrouwelijke informatie via e-mail dient te gebeuren via beveiligde zorgmail. 5.1.2e 5.1.2e heeft hierover contact gehad met 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e voor het LCC. Dit is niks nieuws, geldt voor heel RIVM, evenals het werken met VOG, RIVM-accounts en geheimhoudingsverklaringen. Ik ben in de veronderstelling dat 5.1.2e en 5.1.2e "awareness-sessies" (gaan) organiseren voor het LCC rond vertrouwelijkheid, privacy, veilig werken, et cetera. Ik heb dit inmiddels nagevraagd bij 5.1.2e 5.1.2e ter info in CC.

T.a.v. BBN3: dit is volgens mij een oordeel van onze eigen RIVM IV-organisatie (!). Ik herken het niveau van de andere IB&P's (CIMS, bestellen vaccins, ...). En ja, zorgt voor veel gedoe en uitwerking.

Er zal een totaaloverzicht moeten komen van IB&P-risico's in het bijbehorende format alvorens CFO en CIO (misschien zelfs DG of verder) een acceptatie op kunnen doen. M.i. kunnen jij en 5.1.2e dit – zijnde de projectleiding namens de lijn – vragen aan IV 5.1.2e.

Ten slotte: dit werkt allemaal ontzettend vertragend, wat inderdaad zorgelijk is.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e (DVP)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

T +31(0)30 5.1.2e

M +31(0)6 5.1.2e

5.1.2e@rivm.nl

<http://www.rivm.nl>

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

From: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Sent: vrijdag 19 februari 2021 11:00
To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e
 <5.1.2e@rivm.nl>
Cc: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Subject: risico's m.b.t. vertraging op dataplatform en plantool

Beste mensen,

Gisteren kwam ik toch tot de conclusie dat de vertraging op de bouw van een dataplatform inmiddels een direct groot risico vormt voor de operatie. De operationele risico's zouden wat mij betreft veel nadrukkelijker moeten

worden afgezet tegen de IB risico's van de huidige (!) en aangedragen IV oplossing.

- Ik heb [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] en [5.1.2e] gevraagd die risico's in de operatie op een rij te zetten. Ik hoop jullie de risico's niet uit te leggen. Dus dat laat ik even.
- De informatie wordt nu al via de mail met externen gedeeld. Dat is zeker kwetsbaar!
- De informatie is niet geheim.
 - o Het gaat over scenario's en informatie die wij al met onze uitvoeringspartners bespreken.
 - o Er worden adviezen op gebaseerd aan de minister, maar de informatie uit de plantool is daarbij ter illustratie en geen geheim.
- Met de voorgestelde oplossing IT-oplossing (externe platform VD&D aanpak) zonder enige aanpassing is het grootste risico dat een ander land onze planningsresultaten manipuleert. Volgens mij is een 4 ogen check en de kennis van de mensen die met de plantool werken afdoende om ons te realiseren dat we mogelijk gemanipuleerd worden en daar wat mee te doen. Kortom dat risico is mitigeerbaar. Bovendien is het zo dat het alleen nog maar gaat om een planning. Voor er daadwerkelijk vaccins verplaatst worden is eerst nog een besluit, bestelproces en uitrijden nodig.

Bovenstaande werpt tenslotte de vraag op of voldoende duidelijk is waarom onze data in BBN3 is beland. Ik zou een gesprek met het departement daarover toejuichen.

Ik probeer aan te sluiten bij een overleg met [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] en [5.1.2e] om half 1 om deze punten, maar vooral mijn zorgen m.b.t. de huidige risico's, toe te lichten. Aansluitend is er overleg met microsoft. Inmiddels heeft VD&D aangegeven op hun beurt alle pro en cons van tussenoplossingen op een rij te moeten zetten, om na te gaan of het voor hen werkbaar blijft. Ik denk dat we daar ook geen tijd meer voor hebben.

Groet,

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

Interimpool

RIVM | Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

06

[5.1.2e]

030-

[5.1.2e]

[5.1.2e]