

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Datum
16 februari 2021

agenda

Betreft	Landelijke Stuurgroep Grootchalig, Risicogericht Testen
Vergaderdatum en -tijd	16 februari 2021 11:00 – 12:00
Vergaderplaats	Via Webex (zie vergaderverzoek)

Opening

- Doornemen acties vorige bijeenkomst, d.d. 10 februari 2021, zie onderaan agenda
- Verslag vorige bijeenkomst
- Eventuele overige mededelingen

Beeldvorming

- Rondje langs aanwezigen voor aanvulling/nieuwe ontwikkelingen op het beeld:
 - o Factsheets pilots
 - o Planning pilots en (tussentijdse) rapportages
 - o Opschaling

Qordeelvorming

- Bespreekpunten n.a.v. beeldvorming
- Overige bespreekpunten

Besluitvorming & actielijst

- Besluiten-/actielijst

Afronding

- Rondvraag

Actie- en besluitenlijst 10-02

Datum
16 februari 2021

	Actie/besluit	Ondernomen actie	Status
1.	GGD-GHOR zorgt dat binnen een week alles in orde is om te zorgen dat onderzoeksresultaten kunnen worden gegenereerd via CoronIT en HPzone.		lopend
2.	GGD-GHOR, VWS en Dienst Testen leveren voor het volgende overleg (17 februari) een stuk aan met beschrijving van 1) het loket/database voor verzoeken/interesses vanuit gemeenten voor grootschalig, risicogericht testen en 2) een lijst met criteria hier voor.	Eerste concept bespreekdocument opgesteld	Lopend
3.	Slides rioolwatersurveillance van <small>5.1.2e</small> <small>5.1.2e</small> <small>5.1.2e</small> <small>5.1.2e</small> (RIVM) worden toegezonden. Leden kunnen eventuele verduidelijkingsvragen stellen aan het RIVM.	Toegezonden	Afgerond
4.	Projectleiders en GGD-GHOR checken of call-centra en websites vermelden dat voor mensen die komen testen zonder klachten, de boodschap niet is dat zij thuis moeten blijven totdat uitslag bekend is.	Gecontroleerd door projectleiders	Afgerond
5.	De tijdslijn voor (tussentijdse) rapportage en terugkoppeling van resultaten zal in het volgende overleg terugkomen en worden vastgesteld. In de tussentijd wordt intern afgestemd wat haalbaar is.		Besluitvorming stuurgroep 17/2