

Deadline	Thema	Actie	Trekker	Opmerkingen	Kleurcode Geel = bijstelling nodig Rood = escatie nodig	Kolom1 Wat moet er gebeuren om groen te worden?
Dag vs. week	Onder welk thema valt dit?	Welke actie moet er voltooid worden?	Wie is verantwoordelijk?	Voor overige zaken		
Strategie						
	Uitwerking strategie	Nadere invulling groep overige zorgverleners en 18-60 jarigen		Doelgroepindicatie besproken met MVWS, weegmoment half / eind maart. Communicatie nog naar diverse partijen na goedkeuring MVWS bevestiging uitkomst. <i>Annexum in voor brief 29 feb</i>		
	Uitwerking strategie	Nav verzoek min EZK/MVWS opdracht RIMM modellering strategie		Vraagstelling RIMM in concept ger eed		
	Uitwerking strategie	Reactie op gezamenlijk advies GR/OMT	5.1.2e	Reactie opgenomen in brief, vervolg bekijken van nog openstaande punten		
	Uitwerking strategie	Wat doen we met in het buitenland wonende NI-ers		Besproken vr 12/2 met DGV en opgenomen in stuk bevestiging besluitvorming doelgroepen tbt MVWS. Nadere communicatie BZ nodig en uitwerking RIMM en BZ		
Doorlopend	Overig - Informatie	Uitvraag vaccinstrategie in andere Europese landen	5.1.2e	IZ levert elke week overzicht aan		
Communicatie						
	Overall aanpak	Coördinatie en aansturing	5.1.2e	Verbetering structuur en werkwijze. Overleg met RIMM en PDC-19 over samenwerking/afstemming. Uitvoering actiepunten aanscherping communicatie. Campagne loopt, er worden voortdurend nieuwe middelen, media en activiteiten ingezet. Onderzoek en monitoring vinden plaats. Er is frequente afstemming met geen experts.		5.1.2e die op papier staan en door 5.1.2e in soort handreiking worden gezet en
	Communicatie	Publiekscommunicatie	5.1.2e	Desinfo pagina op ro.nl staat online. Onderzoek naar deze pagina is uitgevoerd, aanbevelingen worden doorgevoerd. Expertgroep/ denk tank draait.		
	Communicatie	Maatschappelijke dialoog (incl desinfo)		Desinformatieonderwerpen worden geclusterd en uitingen desinfo worden		
	Communicatie	Stakeholdermanagement		Belangen en houding in kaart brengen van koeper- en brancheorganisaties en andere relevante stakeholders. Proactief contact. Betrokkenheid vergroten, monitoring en informatievoorziening.		
	Communicatie	RIMM /GGD/ CBG afstemming	5.1.2e	Overleg over samenwerking/afstemming.		
	Communicatie	Voorlichting	5.1.2e 2e	Afstemming met CBS en ESU over 1400, optimalisatie website is (voor nu) klaar, extra infographics en animaties in de maak, aanpak moeilijk bereikbare doelgroepen		
	Communicatie	Perswoordvoering	5.1.2e	Ongoing. Aanpak terugkerende persbrieven/ bijkomsten in de maak.		
	Communicatie	Social media	5.1.2e	Behoeft aan snellere afhandeling social media content. Wordt besproken. Blijft aandachtspunt		
Parlementair/ Financiën						
11/27/2020	Overig - Parlementair	Motie Segers		Advies is ontvangen. Kabinetsreactie dient te worden opgesteld. Gaat mee in voorhangbrief of als losse brief samen met kabinetsreactie op vaccinatiebevisen naar de Tweede Kamer.		
z.s.m.	Overig - Parlementair	Opvolging overleg min EZK/MVWS (modelleren)		Vraagstelling i.s.m. EZK opgesteld, overleg met RIMM loopt		
	Overig - Parlementair	aanpassing besluit Wvg		25/1 in MR geweest. Belangrijk als onderbouwing voor registratie RIMM en voor eventuele jaarlijkse vaccinatie		
	Overig- Financiën	Waar nodig update RIMM offert e uitvoering		aanpassing gedaan van 3 dec naar nieuwe opdrachtbrief. Mail wordt op 15/2 verzonden (brief is al verzonden)	5.1.2e	Momenteel bezig met financieringsstromen van alle uitvoerders en in gesprek met het RIMM hierover (samen met Rutger de Vos/ LZ).
Beveiliging						
1/1/2021	Beveiliging	Inregelen beveiliging transport (raamcontract met G45 vanuit DG RIMM)				
1/4/2021	Beveiliging	Bbeveiliging toedienlocaties operationeel (raamcontract vanuit VR's beveiliging G45 voor 15 grote priklocaties, overige 10 locaties hebben eigen beveiliging ingeregeld welke is gechecht door VWS i.s.m veiligheidsregio's).				
1/11/2020	Beveiliging	Verkeerstechnische begeleiding vanuit Nationale Politie voor de eerste vaccitransporten				

1/12/2021 Beveiliging

Overzichtsdokument van alle sporen (transport, opslag, toedienlocaties) up to date.

5.1.2e

Opslag

Opslag	Bevroren vervoer realiseren afh. besluitvorming uitvoeringsstrategie	RIVM	Afhankelijk van nieuwe Info Moderna, inzet daarvan en vervoersmogelijkheden.	Loopt	Movianto heeft beperkte mogelijkheden voor bevroren vervoer Moderna gerealiseerd
Opslag	Materiaalplan (wat nodig, wat in huis, wat in bestelling)	RIVM			
Opslag	Een beschrijving van de verantwoordelijkheid van de uitvoerder, en wat kunnen wij meegeven aan handvatten aan PG/RIVM? bv. een huisarts voor het inschatten van de aanvraag		Draaiboeken in ontwikkeling die op elke vaccinatie/doelgroep wordt aangepast.		
Opslag	centraal (bij het RIVM) informatie en registratie bijhouden	RIVM	CIMS is gereed voor registratie. Er is een dynamisch voorraadmodel in (door)ontwikkeling bij LCC		
Opslag	Aanvragen vaccins (en proces daarvan) up to date	RIVM	Huisarts vraagt leveringen zelf aan via SNGP-bestelapp, vanaf 15-1 gereed. => is dit gereed?		
Opslag	EU Joint procurement naalden	5.1.2e /RIVM		?	

Transport

12/13/2020	Transport	check op of vraag en aanbodsysteem op orde is (en alle benodigde randvoorwaarden rond: van adreslijten tot locatie en bemensing) bij steeds nieuwe aanbieders	RIVM		
	Transport	Beantwoording uitvoeringsvragen van transporteurs	RIVM	Indien nodig opschalen naar strategisch (DGV-RIVM) overleg	
	Transport	Voorbereidingen transport Caribische delen Koninkrijk	RIVM, ZICN, DEF	Hulp (via mee uitdenken, evt iets ter plaatse nog nader te bezien) aan RIVM voorbereiding distributie en logistiek Carib.	
	Transport	Iemand verantwoordelijk maken voor communicatie als leveringen te laat komen	5.1.2e (i.s.m. Defensie)	Defensie als verantwoordelijke?	
12/8/2020	Transport	Actuele leveringsschema van leveranciers opvragen en delen met betrokkenen VWS	5.1.2e		
	Transport	Actueel overzicht welke vaccins hoe worden geleverd	5.1.2e RIVM		

Registratie

	Registratie	Wekelijkse update van het uitbouwen van de huidige 1.0 versie naar de applicatie die je wilt hebben	5.1.2e	Agenderen in het strategische overleg (wekelijks update overleg)	
	Registratie	Medewerking aan registratie opnemen in de principeovereenkomst met uitvoerende partijen	PG 5.1.2e	PG schrijft principeovereenkomst, PDC-19 leest mee op registratie	Afgehandeld?
	Registratie	Inzicht in vaccinatiegegevens (vaccinatiebewijs)	RIVM (5.1.2e)	Nav struugroep crisisberaad maakt RIVM een nieuwe prioritering en belispunten. Op korte termijn gesprek over de IV aspecten, ism Nictiz	Registratiebevestiging is geregeld. Discussie over vaccinatiebewijs start nu, ook internationaal
	Registratie	Besluit over vaccineren azielzoekers	5.1.2e	nav besluit om azielzoekers te vaccineren moet MVWS aan MjenV verzoeken om het medische beleid in te voeren waarna MjenV opdracht kan geven aan COA tav gegevensdeling met RIVM	Besluit is genomen, MVWS akkoord. wacht nog op input RIVM tav wettelijke grondslag voordat brief naar JenV uit kan.
	Registratie	Wekelijks in overleg met DGV terugkomen op registratieproces			Is overgedragen geweest aan SG. Kan - denk ik - nu weer terug naar DGV. Maar dat moet ik nog wel agenderen bij haar.
Loopt	Registratie	wetgevingstraject noemen als in voorbereiding als nodig.			
Loopt	Registratie	stand van zaken koppelingen (BRBA, HIS'en, overige systemen)			
Loopt	Registratie	overeenkomsten delen van data met RIVM			

	Registratie	In gebruikname CIMS ivm informatiebeveiliging		
loopt	Registratie	Doortontwikkeling informatiebeveiliging CIMS		
Uitvoering				
	Uitvoering	Actueel beeld capaciteit en locaties bij GGDen (personeel, locaties) 5.1.2e RIVM		
	Uitvoering	Vervoersplan voor thuiswonende 60plussers - DMO 5.1.2e DMO		
	Uitvoering	Inzicht flexibel voorraadbeheer vaccins RIVM. 5.1.2e RIVM	Besproken in dgv overleg week 5/2, weer op agenda brengen	
	Uitvoering	Uitvoeringsovereenkomsten (convenanten) gereed met uitvoerende partijen: Huisartsen, GGD-en, bedrijfsarsten, verpleeghuizen VWS (PG; 5.1.2e)	GGD is gereed, nog wel aanpassen DVO. HA zowel subsidieregeling als opdrachtbrief nog in progress. GGZ gestart met opstellen opdrachtbrief en financiële regeling. Eventueel nodig verlenging meerkostenregeling instellingen. Verder checken of ziekenhuizen nog nodig is RIVM organiseert daartoe	
	Uitvoering	Uitvoeringsprotocollen bovengenoemde partij om details van uitvoering vast te leggen RIVM	- eventuele dilemma's koppelt RIVM terug aan dit strategische overleg - RIVM verzoekt VWS om juridische hulp - RIVM organiseert (vanuit intern) extra capaciteit	Loopt: er zijn veel uitvoeringsoverleggen. VWS is op de meeste nu aangehaakt. Schema separaat beschikbaar
Doorlopend	Uitvoering	Actueel beeld 'overcapaciteit' toedienen en wat dat vraagt 5.1.2e MEVA	Plan opschaling in wording	
	Uitvoering	BES/CAS: Wekelijkse update op het strategische overleg. Er moet duidelijkheid komen waar we nu staan, wat er nog nodig is en waar nu actie op nodig is 5.1.2e(en vraagt na bij RIVM en ZICN)	Beperking Moderna geen effect op levering februari CAS/BES. Start vaccinatie CAS / BES half februari	

Juridisch

Juridisch	<p>Pregnante uitzoekpunten: 1) VRAAG RIVM 5.1.2a: bij veel bewoners (zeker in AVG hoek) is toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger voor vaccinatie van een bewoner nodig. Voor die vraag om toestemming hebben we ook info over vaccins nodig. Die info hebben we nu niet. Daarna kost het 2-3 weken om schriftelijke toestemming te krijgen. Is mondeling ook ok, na te bellen door instelling bij wettelijk vertegenwoordiger (telefonisch met aantekening in cliëntendossier)?</p> <p>2) Mogen artsen / behandelaar ook anderen dan de bewoners vaccineren? Dus in een instelling, ook zorgmedewerkers, of bijv. zelfs de mantelzorgers die een taak op zich hebben genomen.</p>	5.1.2a (WJZ)
-----------	--	--------------

Overige openstaande punten

overdracht DPG-en overleg organisaties die niet aangesloten zijn: is dit nu via RIVM en LZ helemaal opgelost?

HA was eerder probleem dat ze elkaar niet mochten vaccineren. Is uitgezocht, is nu ook helemaal geen issue meer, maar hebben we dit goed op papier?

duidelijkheid over volgende vragen: A) onder de 18 jaar vaccineren b) besmettelijkheid c) wanneer hoeft je geen pbm meer. Zijn vragen die horen bij OMT / GR vervolg maar ook bij vervolg onderzoek. Perspectief bieden

Antwoord EZK en JenV (DG samenleving) tav logistiek en capaciteit

5.1.2a