

**To:** 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @rivm.nl  
**From:** 5.1.2e 5.1.2e  
**Sent:** Wed 2/3/2021 2:34:06 PM  
**Subject:** RE: C-ARVE update januari 2021  
**Received:** Wed 2/3/2021 2:34:06 PM

Hoi 5.1.2e

Dank je wel voor de update, heel helder.

5.1.2e 5.1.2e  
 5.1.2e  
 M 5.1.2e  
 5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Verzonden:** maandag 1 februari 2021 12:13  
**Aan:** 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Onderwerp:** C-ARVE update januari 2021

Beste 5.1.2e,

Om ons gedegen voor te bereiden op interne, nationale en internationale evaluaties, moeten we alle informatie binnen het RIVM rond de coronacrisis zorgvuldig bewaren en archiveren. Zodat we al onze activiteiten en adviezen goed kunnen reconstrueren en een gedeeld beeld kunnen ontwikkelen en dat we voor evaluaties alle informatie kunnen aanleveren. Dit is wat we met het project C-ARVE doen. Met deze update informeren we jou als sleutelfiguur over de laatste stand van zaken en waar nodig doen we een verzoek. We zullen maandelijks de voortgang melden..

#### Stand van zaken openbaarmaking documenten RIVM

De afgelopen periode hebben we ons gericht op dat alle adviezen, rapporten, maar ook alle e-mails en telefoon berichten binnen het RIVM die rond corona gemaakt zijn, bewaard worden. **Inmiddels hebben we zicht op alle bestanden en alle e-mails van de sleutelfiguren die gemaakt zijn tussen 1 november 2019 en 31 oktober 2020.** Dat zijn er ruim een miljoen. Informatiespecialisten zijn al deze documenten nu aan het ordenen en ontdebelen.

Naar verwachting is de dataset binnen twee weken gereed. Wij gaan vervolgens een kwaliteitscontrole verrichten en kijken of bijvoorbeeld concept-onderzoeken of OMT stukken uit de data set zijn verwijderd. Deze worden immers niet openbaar. Als de dataset van voldoende kwaliteit is gaan juristen van VWS aan de slag met het individueel beoordelen van de documenten en de mails en gaan ze waar nodig lakken. **Openbaarmaking van documenten vindt daarna plaats, naar verwachting zal de eerste set in april openbaar worden.** Voordat mails openbaar worden zullen deze aan direct betrokkenen worden voorgelegd. In de volgende update hopen we aan te geven wanneer we de mails aan jullie voorleggen.

De dataset is ook door het RIVM straks makkelijk doorzoekbaar en bruikbaar voor onze eigen reconstructies, externe evaluaties en wob-verzoeken. De dataset wordt ieder kwartaal geüpdatet.

En verder:

- M.b.t. **het doorzoeken van mailboxen van sleutelfiguren is met VWS afgesproken** dat mailboxen van de managementlaag van het RIVM (schil 1) volledig doorzocht worden voor heel 2020 en verder. De mailboxen van sleutelfiguren die een of meerdere OMT's hebben bijgewoond (schil 2) worden alleen openbaar voor een maand vóór tot een maand ná deelname aan een OMT overleg.
- **Het inlezen van telefoonberichten (sms, whatsapp) is voor zeventig procent gereed.** Analyse tot nu toe laat zien dat er binnen het RIVM vrijwel geen besluitvormend app-verkeer heeft plaatsgevonden. Als het beeld blijft dat er geen besluitvormende app-verkeer is zal met VWS worden beoordeeld of het toegevoegde waarde heeft om in maart opnieuw alle telefoons in te lezen.
- **Ter voorbereiding op evaluaties maken we fiches en tijdlijnen.** De fiches m.b.t. de thema's: algemeen, testen, PBM's, in de zorg, PBM's in de publieke ruimte, nertsen en intelligente lockdown zijn gereed. Voor de verdieping en controle, betrekken we experts binnen het RIVM. Fiches waar we nu aan werken zijn: bron en contactonderzoek, nertsen en intelligente lockdown (eind februari). De fiches m.b.t. verpleeghuizen en vaccinatie zijn half maart in concept gereed. Op basis van fiches is er dus een database beschikbaar met de meest relevante documenten en uitspraken geordend naar thema en datum.
- **Stand van zaken evaluaties:** in de zomer en herfst van 2020 zijn in totaal 12 informatievragen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) ontvangen. De eerste 12 vragen van de OVV naar tevredenheid beantwoord. Tot nu toe hebben we externe evaluatoren, zoals Rekenkamer, Inspectie en nu OVV, goed kunnen bedienen. Tot – vooralsnog – volle tevredenheid van de evaluatoren.
- Afgelopen maanden zijn **tientallen wob-verzoeken afgehandeld.** Veel dank voor jullie inspanningen hiervoor.

Meer informatie over project C-ARVE en de laatste updates vind je op de [INwiki C-ARVE](#).

Mede namens [REDACTED] [REDACTED],

Met vriendelijke groet/ Best regards

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

VSP (Centre for Safety of Substances and Products)  
RIVM (National Institute for Public Health and the Environment)  
P.O. [REDACTED] 3720 BA, Bilthoven, The Netherlands  
Te [REDACTED] [REDACTED]

Email: [REDACTED] [REDACTED]@rivm.nl

Present at [REDACTED] [REDACTED]