

### Planning richting 8 maart

- Welke trajecten lopen er richting 8 maart (en verder)?
- Per traject:
  - Besluitvormingsmomenten (bv. intern/interdepartementaal overleg, BWO, DOC, ACC, MCC) → welke besluitvormingsmomenten zijn er en wanneer vinden ze plaats?
  - Producten → welke producten moeten worden opgeleverd en wanneer?
- *Schuingedrukt* wat over is gebleven uit het overzicht tot en met 23 februari.

ONDERWERP	BESLUITVORMING	PRODUCTEN	DOSSIERHOUDER
<b>Maatregelen</b>			
Routekaart – opening sectoren mondjesmaat (motie Dijkhoff):	-	-	5.1.2e   5.1.2e 5.1.2e
Scenario's (Motie Segers):	- DOC di 2 mrt	-	5.1.2e   5.1.2e
Quarantaineplicht positieve test:	-	- <i>Wijziging Wpg noodzakelijk via spoedwet</i> - <i>Inzagerecht bij GGD. Juridische basis komt terug in spoedwet</i>	PM
Sluiten locaties	- <i>Voorportalen en MR – voor 5 maart</i> - <i>Advisering door Raad van State + opstellen nader rapport – 12 maart</i> - <i>Plenaire behandeling EK en TK – 15-19 maart 2021</i> - <i>Bekrachtiging, publicatie en inwerkingtreden – 22 maart</i>	- <i>Wijziging Wpg</i>	5.1.2e   5.1.2e
Verlening TWM	-	-	5.1.2e   5.1.2e
Avondklok	-	-	5.1.2e
Fieldlabs	-	-	
Flankerend beleid	-	-	
<b>Reizen</b>			
Verlengen negatief reisadvies	- <i>Het negatieve reisadvies loopt eind maart af. Deze datum nadert. Het is wenselijk om</i>		Team reizen

	<p><i>duidelijkheid te blijven geven aan burgers en reisorganisaties.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Daarom voorstel om dit negatieve reisadvies, inclusief de maatregel 'wereldwijd oranje', te verlengen. Het voorstel kan zijn 'eind maart' nu te verlengen tot 'eind april'.</i></li> </ul>		
Afbouw vliegverboden Zuid-Amerika, Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika:	-	-	Team reizen
Regeling negatieve PCR-testverklaring auto	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Deze maatregel kan worden ingevoerd als geloofwaardig toezicht en handhaving mogelijk is. Hiervoor is een registratiesysteem en/of grenscontroles nodig. Dit loopt mee met het traject rond de verplichte quarantaine.</i></li> <li>- <i>Wijziging Wpg noodzakelijk. Bevoegdheid om negatieve testverklaring te kunnen eisen wordt meegenomen in spoedwet quarantaine. Kan na vaststelling verwerkt worden in MR.</i></li> </ul>	Team reizen
EU-inreisverbod	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Het opschorten van de uitzonderingscategorieën voor zakenreizigers, langeafstand geliefden, onderzoekers en culturele professionals gekoppeld aan invoering quarantaineplicht</i></li> <li>- <i>Dit gaat om een zeer beperkte groep reizigers met daarom beperkt volksgezondheidsrisico</i></li> </ul>	-	Team reizen
<b>Testen</b>			
Toegangstesten/ Testbewijs als toegangsvoorwaarde/ Coronatester:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DOC do 25 feb (principenota financiering)</li> <li>- ACC ma 1 mrt</li> <li>- MCC di 2 mrt</li> <li>- DOC di 2 mrt (beslissing financiering)</li> <li>- ACC do 4 mrt</li> <li>- MCC vr 5 mrt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Wetsvoorstel ivm gezondheidsraad testbewijs</i></li> <li>- <i>Ministeriele regeling noodzakelijk ter nadere invulling van eisen aan testbewijs.</i></li> <li>- <i>Opdracht verstrekken</i></li> <li>- <i>App en ICT koppelingen</i></li> <li>- <i>Financiële dekking Fin</i></li> </ul>	5.1.2e   5.1.2e
Asymptotisch herhaald testen vrij laten voor specifieke werksituaties:	-		PM

Testen bij onderwijspersoneel	-		PM
Grootschalig testen in gebieden	- Tijdens de landelijke stuurgroep van woensdag 17 feb stellen we de opleverdata vast voor het opleveren van (tussentijdse) resultaten van de pilots Charlois, Dronten en Bunschoten. We koersen op een (belangrijk) tussenrapportagemoment in de eerste week van maart.	- Grootschalig testen zal straks een instrument zijn voor de GGD-en, die zij in kunnen zetten als nodig. We werken daarvoor signaalwaarden uit (wanneer zou de GGD dit als instrument in kunnen zetten), en de GGD GHOR werkt bv een menu kaart uit (met welke operationele zaken kan GGD GHOR de lokale GGDén ondersteunen)	5.1.2e
Testen bij verkiezingen	-	-	PM
Datalek GGD	-	- Aparte brief aan de Kamer over audit na zes weken - Gateway review op verbeterplan, o.b.v. interviews.	5.1.2e
<b>OMT-adviesaanvraag</b>			
1 maart	Onderwerpen: -		5.1.2e 5.1.2e
8 maart	Onderwerpen: -		5.1.2e 5.1.2e